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ВВЕДЕНИЕ 
 
Основанием для разработки рабочей документации является задание на 
дипломное проектирование Анимационной студии  в г. Красноярске. Проект 
состоит из графической части на 10 листах и пояснительной записки из 125 
листов. 
Здание предназначено для осуществления функций разработки и создания 
анимационных фильмов, в том числе силуэтные, кукольные, коллажные, 
электронные и другие анимации.    
Место строительства – город Красноярск.   
Участок строительства расположен в 1В климатическом подрайоне. [2] 
Зона влажности – сухая [2] 
Расчетная температура воздуха наиболее холодной пятидневки        
обеспеченностью 0,92  - минус 37 ˚ С [2] 
Продолжительность отопительного периода Zот.пер. = 233 сут [2] 
Средняя температура наружного воздуха за отопительный период 
tот.пер.= минус 6,7˚С [2] 
Нормативная ветровая нагрузка – 0,38 кПа [3] 
Расчетная снеговая нагрузка – 1,8 кПа [3] 
При выполнении расчетов конструктивных элементов здания были 
использованы следующие компьютерные программы: AutoCAD 2011, Microsoft 
Office Word 2007, Structure CAD 11.5. 
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1. Архитектурно-строительный раздел 
 
1.1 Объемно-планировочное решение 
 
За относительную отметку 0.000 принят уровень чистого пола первого 
этажа. 
Здание в плане имеет квадратную форму.  
Представляет собой трехэтажное здание, средняя  часть  которого 
выполняет функцию съемочной площадки и на фасаде выступает выше 
офисной части.  Размеры здания в плане: в осях А-Р- 34,8м; в осях 1-13- 34,8м. 
Высота здания от уровня земли составляет 20,2 м. 
Здание трехэтажное. Высота этажей составляет 3,6м, съемочной 
площадки 16,2 м. Средняя часть здания выступает из центра придавая этим 
фасаду ступенчатый вид. Архив в подвальной части здания предназначен для 
хранения макетов, кукол и печатных изданий студии. В здании предусмотрены 
большие площади свободного места, используемые для уголков отдыха, сбора 
для обсуждений проектов и т.п., исходя из расчета интересов творческого  
работающего коллектива. 
Здание является доступным для маломобильных групп населения, для 
этого предусмотрены следующие меры: 
- перед входом в здание в осях И-Ж/1 предусмотрен пандус для 
движения одного инвалида-колясочника в одном направлении уклоном 5 %, с 
поручнями 0,9 м; 
-  все проемы в помещении шириной не менее 0,9 м;  
- ширина всех коридоров более 1,2 м для свободного одностороннего 
передвижения инвалидов на кресле-коляске;  
- для перемещения маломобильных групп населения на 2 и 3 этажи, 
предусмотрен лифт размерами 2,1х3,1 м; 
- предусмотрена специальная кабина в уборной. 
Технико-экономические показатели объемно-планировочного решения: 
Этажность здания - 3этажа. 
Вместимости кабинетов с постоянным пребыванием работающих 
людей: 
- вместимость макетной мастерской - 6 чел; 
- вместимость кукольной мастерской - 5 чел; 
- вместимость художественного отдела -23 чел; 
- вместимость компьютерного отдела -19 чел. 
Общая площадь: Sобщ=3033,4 м2. 
Расчетная площадь - Sрасчетн =1774,6 м2. 
Полезная площадь - Sполезн =2900 м2. 
Площадь застройки - 1218,9 м2. 
Строительный объем надземной части -Vстр=17 905,8 м3. 
Коэффициент остекления - Кост =
𝑆св.к
𝑆н.ст
=
292,12
1633,7
= 0,18 
Коэффициент компактности - Ккомп =
𝑆н.ст
𝑆общ
=
2030,7
3033,4
= 0,67 
(площадь наружных стен вместе со стеной съемочной площадки) 
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Отношение строительного объема к общей площади- 
 Ккомп =
𝑉стр
𝑆общ
=
17905,8
3033,4
= 5,9 
 
1.2 Архитектурно-конструктивное решение 
 
1.2.1 Обоснование и описание несущих и ограждающих 
конструкций 
 
Конструктивная система здания - стеновая, с продольными и 
поперечными несущими стенами. 
Строительная система здания - традиционная ручная кладка, двухрядная 
(перевязка швов осуществляется в каждом ряду). 
Отделка фасадов -  отделочный штукатурный слой по армирующей сетке 
(тонкая штукатурка).  
Крыша плоская. Кровельный материал – жидкая резина. Утепление 
крыши запроектировано из жестких минераловатных плит Rockwool РУФ 
БАТТС толщиной 100 мм. 
Водосток организован внутренний. 
Перемычки сборные железобетонные. [5] 
Наружные несущие стены выполнены из кирпича Кр-р-по 
250х120х65/1НФ/75/2,0/50/ГОСТ 530-2012  на растворе М50, толщина кладки 
510 мм  и утеплителя Rockwool ВЕНТИ БАТТС толщиной 100 мм. Наружная 
стена съемочной площадки выполнена из кирпича КР-р-по 
250х120х65/1НФ/75/2,0/50/ГОСТ 530-2012 на растворе М50, толщина кладки 
380 мм. [6] 
Внутренние стены и перегородки выполнены из кирпича КР-р-по 
250х120х65/1НФ/75/2,0/25/ГОСТ 530-2012 на растворе М50, толщина 
кирпичной кладки внутренних стен – 380 мм, перегородок – 120 мм. [6] 
Лестницы- двухмаршевые по металлическим косоурам с ж/б ступенями, 
ширина марша - 1930 мм. Лестничные  площадки - монолитные, 
железобетонные  плиты по  металлическим   балкам.   
Окна – двухкамерные стеклопакеты в одинарном ПВХ-переплете из 
обычного стекла. [7] 
Двери из поливинилхлоридных профилей. [8] 
По периметру здания выполнена  отмостка из асфальтобетона шириной 
1500 мм. 
 
1.2.2. Теплотехнический расчет наружной стены 
 
Расчетные параметры наружной и внутренней среды представлены в 
таблице 1.1, теплотехнические характеристики материалов, применяемых в 
обследуемых наружных стенах – в таблице 1.2. Расчет выполнен по СП 
50.1333.2012 «Тепловая защита зданий» 
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Рисунок 1.1 – Конструкция наружной стены 
 
Таблица 1.1- Расчетные параметры наружной и внутренней среды 
Параметры 
Значения 
параметров 
Источник 
1. Расчетная температура наружного воздуха, text, о С -37 
табл. 1 СП 
131.13330.2012 
«Строительная 
климатология 
2. Расчетная температура внутреннего воздуха, tint, 
oС 
+20 
табл. 3 ГОСТ 30494-2011 
«Здания жилые и 
общественные. 
Параметры 
микроклимата в 
помещениях» 
3. Коэффициент теплоотдачи наружной 
поверхности, aext, Вт/(м2оС) стенового 
ограждения 
23 
табл. 6 СП 
50.13330.2012 
«Тепловая защита зданий» 
4. Коэффициент теплоотдачи внутренней 
поверхности, aint, Вт/(м2оС) стенового 
ограждения 
8,7 
табл. 4 СП 
131.13330.2012 
«Строительная 
климатология 
5. Продолжительность отопительного периода, zht, 
сут 
233 
табл. 1 СП 
131.13330.2012 
«Строительная 
климатология» 
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Продолжение таблицы 1.1 
6. Средняя температура наружного воздуха в 
течение отопительного периода, tht, оС 
-6,7 
табл. 1 СП 
131.13330.2012 
«Строительная 
климатология 
7. Влажностный режим эксплуатации помещений Сухой 
табл. 1 СП 
50.13330.2012 
«Тепловая защита зданий» 
8. Зона влажности Сухая 
прил. В СП 
50.13330.2012 
«Тепловая защита зданий» 
9. Условия эксплуатации ограждающих 
конструкций 
А 
табл. 2 СП 
50.13330.2012 
«Тепловая защита зданий» 
 
Таблица 1.2 - Теплотехнические характеристики материалов стены 
№ слоя Наименование 
Толщина 
слоя δ, м 
Плотность 
материала γ, кг/ м3 
Коэффициент 
теплопроводности λ, 
Вт/(м  ˚ С) 
1 
Цементно-песчаный 
раствор* 
25 - - 
2 
ROCKWOOL 
ВЕНТИ БАТТС Д 
х 145 0,036 
3 
Кирпич глиняный 
обыкновенный 
0,51 1800 0,67 
4 
Цементно-песчаный 
раствор* 
10 - - 
*Ввиду незначительных теплотехнических характеристик в расчете не учитываем 
 
Расчетная температура: 20 ˚ С по [10]. 
Градусосутки отопительного периода:  
 
ГСОП = (tint – text )  zht = (20 – ( -6,7))  233 = 6221,1 ˚ С сут;                            (1.1) 
 
Находим нормативное значение сопротивления теплопередаче [11]: 
 
Rreq = 3,1 м2 ˚С сут                                                                                                  (1.2) 
 
Условное сопротивление теплопередаче стены: 
 
R0 = (1/ αint + Σ (δi / λi )+ 1/αext)                                                                    (1.3) 
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Требуемая толщина утеплителя (δ2) составит: 
δ2 =(Rreq - (1/ αint + Σ (δi / λi ) + 1/αext))× λ2)=(3,1-(1/8,7 +0,51/0,67+1/23))  
 
0,036 =0, 078 м 
где αint – коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности 
ограждающих  
конструкций (табл.1); 
αext - коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающих  
конструкций (табл. 1); 
Принимаем толщину утеплителя 100 мм. 
Расчетный температурный перепад t0, °С, между температурой 
внутреннего воздуха и температурой внутренней поверхности ограждающей 
конструкции не должен превышать нормируемых величин tn, °С 
Нормируемый температурный перепад tn=4,5 °С. [11] 
Расчетный перепад: 
,                                                                                            (1.4)   
n=1 [табл.6. 11] 
 ∆𝑡0 =
1(20−(−6,7))
3,1∙8,7
= 10С ≤ 4,50С 
Следовательно, требования тепловой защиты выполнены. 
 
1.2.3 Ведомость отделки помещений 
 
Таблица 1.3 - Ведомость отделки помещений 
 
int0
int
0
)(
R
ttn
t ext


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Продолжение таблицы 1.3 
 
 
 
1.2.4 Экспликация полов 
 
Таблица 1.4 - Экспликация полов 
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Продолжение таблицы 1.4 
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1.2.5 Ведомость перемычек, спецификация перемычек 
 
Таблица 1.5 - Ведомость перемычек 
 
 
Таблица 1.6 - Спецификация перемычек 
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1.3 Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно- 
технического обеспечения. 
 
Инженерные системы здания имеют автоматическое регулирование 
температуры воздуха. Системы отопления здания оснащены приборами для 
уменьшения требуемого теплового потока в нерабочее время. 
Теплоснабжение здания  предусматривается от центрального теплового 
пункта с установкой теплосчетчика. Подачу тепла для теплоснабжения систем 
отопления, вентиляции и горячего водоснабжения предусмотрены по 
раздельным трубопроводам из теплового пункта. 
В помещении архива предусмотрена раздельная  приточная система 
вентиляции. 
В здании  предусмотрена система внутреннего водоснабжения и 
канализации. 
Система холодного водоснабжения  (внутренний водопровод) состоит из 
следующих устройств: ввода, водомерного узла, сети магистралей, 
распределительных трубопроводов и подводок к водоразборным устройствам, 
арматуры. В систему включены установки для повышения напора, а также 
установки для дополнительной обработки воды (умягчения, обесцвечивания, 
обезжелезивания и др.). Система водоснабжения здания присоединена к 
централизованной системе водоснабжения города. 
Система внутренней канализации состоит из следующих элементов: 
приемников сточных вод, сети трубопроводов (отводных линий, стояков, 
коллекторов, выпусков) и местных установок для перекачки или 
предварительной очистки сточных вод. Системы внутренней канализации 
оборудуют устройствами для вентиляции (вентиляционными 
трубопроводами), для чистки в случае засоров (ревизиями, прочистками) и для 
защиты помещений от проникания из канализационной сети вредных и дурно 
пахнущих газов (гидравлическими затворами - сифонами). 
Сточные воды отводятся самотеком во внутриквартальную 
канализационную сеть и далее в наружную канализационную сеть города. 
Линии электропитания прокладываются скрыто за подвесным потолком 
по кабельным лоткам. Линии питания рабочего освещения, аварийного 
освещения, розеток, вентиляции и лифтов выполнены раздельно. 
Опуски кабелей от питающих линий до электрооборудования 
выполнены скрыто в гофрированных трубах в конструкциях стен. Все розетки 
220В имеют заземляющий контакт.  
Проектом предусмотрены: 
-радиофикация от радиотрансляционной сети; 
-телефонизация от АТС города (14 телефонов); 
-телевизионная распределительная сеть; 
-система для оповещения и управления эвакуацией по сигналам ГО и ЧС 
совместно с системой громкоговорящей связи. 
Предусмотрена автоматическая охранно-пожарная сигнализация. 
Устанавливаются автоматические пожарное дымовые извещатели ИП212-
3СМ на потолках помещений и ручные извещатели ИПР-3СУ по путям 
эвакуации и у выходов. 
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2 Расчетно-конструктивный раздел 
 
2.1 Общие указания 
 
2.1.1 Бетонные работы 
 
При производстве следующих работ соблюдать требования СП 
70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции": 
- бетонные работы; 
- арматурные работы; 
- производство работ в зимнее время. 
Материал монолитных участков перкрытий - бетон класса В15, марки по 
морозостойкости не ниже F50. 
Мероприятия по уходу за бетоном, порядок и сроки проведения,  
контроль за их выполнением и сроки распалубки конструкции должны 
устанавливаться ППР. 
В начальный период твердения бетон необходимо защищать от 
атмосферных осадков или потерь влаги, в последующем поддерживать 
температурно-влажностный режим с созданием условий, обеспечивающим  
нарастание его прочности. 
    Производство бетонных работ при отрицательных температурах 
воздуха вести согласно СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие 
конструкции". 
 
2.1.2 Арматурные, сварочные работы, монтаж стальных 
конструкций 
 
При сварочных работах соблюдать требования: 
- сварку производить электродами Э46А; 
- стыковые швы варить на автоматике;  
- к сварке допускаются сварщики имеющие удостоверения, 
устанавливающие их квалификацию и характер работ, к которым они 
допущены; 
- кромки деталей после резки должны быть очищены от грата, шлака, 
брызг и наплывов металла и не иметь неровностей и шероховатостей, 
превышающих 1 мм; 
- антикоррозийную защиту стальных деталей в железобетонных 
конструкциях выполнять путем нанесения цинкового покрытия общей 
толщиной 120 мкм в соответствии со СП 28.13330.2012 "Защита строительных 
конструкций от корозии". Сварные швы и прилегающие места, поврежденные 
при сварке, не позднее чем через 3 дня после сварочных работ должны быть 
тщательно очищены от шлаковых образований и подвергнуты 
дополнительной защите цинковым покрытием.  
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2.1.3 Перечень работ, по которым необходимо составить акты на 
скрытые виды работ 
 
- Устройство котлована и фундаментов; 
- Бетонные и железобетонные монолитные конструкции: 
- Устройство опалубки конструкций; 
- Армирование железобетонных конструкций; 
- Установка закладных деталей; 
- Металлические конструкции: 
- Предварительная подготовка конструкции; 
- Огрунтовка поверхности; 
- Защита строительных конструкций и закладных деталей. 
 
2.2 Расчет простенка несущей стены в осях Ж-Е/1 
 
Таблица 2.1 -  Сбор нагрузок с покрытия 
Вид нагрузки 
Нормативная 
нагрузка, кН/м2 
Коэффициент 
надежности по 
нагрузке γf 
Расчетная 
нагрузка 
кН/м2 
Постоянная 
- Жидкая резина* 
- Уклонообразующая 
система РУФ Уклон, 
δ=0,07м; ρ=1,8 кН/м3 
-Теплоизоляционная плита 
РУФ БАТТС, δ=0,1м; ρ=1,6 
кН/м3 
- Пароизоляционный слой 
стеклорубероида «Бикрост» 
-Ж/б плита покрытия 
1ПК51.15, m=2400кг 
 
- 
 
0,07*1,8=0,126 
 
0,1*1,6=0,16 
 
 
0,04 
3,08 
 
- 
 
1,3 
 
1,2 
 
 
1,2 
1,1 
 
- 
 
0,164 
 
0,192 
 
 
0,048 
3,39 
Итого постоянная gn=∑=3,41  gп=∑=3,79 
Временная 
- Снеговая нагрузка 
 
1,26 
 
1,4 
 
1,76 
Итого временная gn=∑=1,26  gв=∑=1,76 
*-ввиду малого веса в расчете не учитывается 
 
Расчет снеговой нагрузки на покрытие: 
Нормативное значение снеговой нагрузки следует определять по СП 20 
13330 2011: 
 
 𝑆0 = 0,7 ∗ се ∗ с𝑡 ∗ 𝜇 ∗ 𝑆𝑔,                                                                         (2.1) 
 
где се = 1, коэффициент, учитывающий снос снега с покрытий зданий 
под действием ветра или иных факторов [п.10.9; 3]; 
 с𝑡 = 1, термический коэффициент [п.10.10; 3]; 
 𝜇 = 1, коэффициент перехода от веса снегового покрова земли к 
снеговой нагрузке на покрытие [прил.Г.1; 3]; 
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 𝑆𝑔=1,8 кН/м
2, вес снегового покрова на 1 м2  горизонтальной 
поверхности земли [табл.10.1; 3]. 
 
 𝑆0 = 0,7 ∗ 1 ∗ 1 ∗ 1 ∗ 1,8 = 1,26 кН/м
2                                                      
Расчетной схемой кирпичного простенка является стойка с 
горизонтальными опорами в уровнях междуэтажных перекрытий, на которую 
передаются все вертикальные нагрузки с грузовой площадью 
Sгр=4,82х2,395=11,54 м2. Грузовая площадь покрытия приведена на рис. 2.1, 
фрагмент фасада приведен на рисунке 2.2, расчетная схема – на рисунке 2.3. 
 
 
 
Рисунок 2.1 – Грузовая площадь покрытия 
 
 
Рисунок 2.2 – Фрагмент фасада 
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Рисунок 2.3 – Расчетная схема простенка  
 
Размеры оконных проемов: высота hок=1800 мм, ширина bок=2570 мм. 
Ширина простенка составляет bпр=2,25 м.  
Нагрузки, передаваемые на простенок стены равны: 
 
Fпост=gп*Sгр=3,79*11,54=46,51кН; Vвр=gв*Sгр=1,76*11,54=20,31кН,     (2.2) 
 
где gп – расчетная постоянная нагрузка с покрытия; 
gв – расчетная временная нагрузка с покрытия; 
Sгр – грузовая площадь. 
Выполним расчет простенка верхнего этажа: 
Эксцентриситет е, м, определяется конструкцией узла опирания плит 
покрытия и принимается большим из следующих двух значений: 
 
0,5*(h - lsup) или 0,5*h-0,07,                                                                       (2.3) 
 
где h=0,51 м – толщина стены; 
lsup – длина, м, опирания плит покрытия на стену. 
Так как 0,5*(h-lsup)=0,5*(0,51-0,12)=0,195 больше 0,5*h-0,07=0,5*0,51-     
-0,07=0,185м, то эксцентриситет е=0,195 м. 
Нагрузка от веса стены выше отм. 9,900: 
 
       
,/3,77)9,945,11(*
*18*25,257,2*04,051,0*1,1*95,0*1
мкН
bbhq прokfn

 
            (2.4) 
 
где 
n = 0,95, f =1,1, h=0,51 м – толщина стены, δ=0,04 - суммарная 
толщина отделочных слоев. 
11,45-9,9=1,55 – длина участка стены от расчетного сечения до отм. 
+11,45. 
Усилия на расчетной схеме: 
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.03,13195,0*31,20195,0*51,46**1 кНмeVeFMММ врпостврпост          (2.5) 
 
По эпюре моментов: М=(3/3,6)*М1=(3/3,6)*13,03 =10,86 кНм.             (2.6) 
 
,12,1443,7731,2051,461 кНqVFN врпост                                          (2.7) 
 
Назначим каменную кладку из кирпича М75 на растворе марки М50. 
Расчетное сопротивление кладки сжатию R=1,3 Мпа. Упругая характеристика 
кладки α=1000. 
Размеры расчетного сечения: высота h=0,51м, ширина bпр=2,25 м. 
Эксцентриситет силы N относительно центра тяжести расчетного 
сечения определим по формуле: 
 
ео=М/N=10,86/144,12=0,075 м.                                                                  (2.8) 
 
Площадь сжатой зоны сечения определим формуле: 
 
Ас=bпр*h*(1-2ео/h)=2,25*0,51*(1-2*0,075/0,51) =  0,81 м2.                   (2.9) 
 
Высота сжатой зоны сечения: 
 
hc=h-2*eo=0,51-2*0,075=0,36 м.                                                            (2.10) 
 
Условная гибкость λ=H/h=3,6/0,51=7,06. Тогда коэффициент  
продольного изгиба  φ=0,94. 
Условная гибкость λс=H/hс=3,6/0,36=10. Тогда коэффициент 
продольного изгиба  φ=0,88. 
Средний коэффициент продольного изгиба: 
 
.91,0
2
88,094,0
2
1 



 с

                                                                    (2.11) 
 
Выполним проверку прочности простенка верхнего этажа по формуле: 
 
,96,110110*15,1*81,0*3,1*91,0*112,144 31 кНwRAmкНN cg                (2.12) 
 
где mg=1, т.к. h>300 мм; 
1  - средний коэффициент продольного изгиба; 
R = 1,3 - расчетное сопротивление сжатию кладки из кирпича М75 на 
растворе марки М50. 
cA  - площадь сжатой зоны сечения; 
w=1+е0/h=1+0,075/0,51=1,15 что меньше 1,45. 
Условие выполняется, прочность верхнего этажа обеспечена. 
 
 
 
 Изм. Лист № докум. Подпись Дата 
Лист 
 
                                 ДП-270102.65 ПЗ 
23 
Выполним расчет простенка 1-ого этажа: 
Расчетная схема простенка 1-го этажа приведена на рисунке 2.4. 
 
Таблица 2.2. Сбор нагрузок с перекрытия 
Вид нагрузки 
Нормативная 
нагрузка, кН/м2 
Коэффициент 
надежности по 
нагрузке γf 
Расчетная 
нагрузка 
кН/м2 
Постоянная 
-Линолеум на 
теплоизолирующей 
подоснове 
- Прослойка из клеящей 
мастики* 
-Стяжка из легкого бетона 
В3,5, δ=0,05м; ρ=12 кН/м3 
- Прокладка 
теплоизоляционная 
сплошная, δ=0,02м; ρ=1,6 
кН/м3 
-Ж/б плита перекрытия 
1ПК51.15, m=2400кг 
 
0,044 
 
- 
 
0,05*12=0,6 
 
0,02*1,6=0,032 
 
 
3,08 
 
1,2 
 
- 
 
1,3 
 
1,2 
 
 
1,1 
 
0,053 
 
- 
 
0,78 
 
0,038 
 
 
3,39 
Итого постоянная gn=∑=3,76  gп=∑=4,26 
Временная 
- Полезная 
2 1,2 2,4 
Итого временная gв=∑=2  gв=∑=2,4 
*-ввиду малого веса в расчете не учитывается 
 
Рисунок 2.4 – Расчетная схема простенка первого этажа 
Нагрузки, передаваемые на простенок стены вычислим по формуле 2.2: 
 
F= gп* Sгр = 4,26*11,54=49,16 кН; V= gв* Sгр = 2,4*11,54=27,7 кН, 
 
где gп – расчетная постоянная нагрузка с покрытия; 
gв– расчетная временная нагрузка с покрытия; 
Sгр – грузовая площадь (см. рисунок 1). 
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Нагрузку от веса стены выше отм. +2,700 вычислим по формуле 2.4: 
 
       
,/83,256)8,1*255,1(*
*18*25,257,2*04,051,0*1,1*95,0*1
мкН
bbhq прokfn

 
 
 
где 
n = 0,95, f =1,1, h=0,51 м – толщина стены, δ=0,04 - суммарная 
толщина отделочных слоев. 
1,55+2*1,8 – суммарная длина участков стены. 
Нагрузка от веса простенков: 
 
 
,/81,83
8,1*2*18*25,2*)04,051,0(*1,1*95,02
мкН
bhq прfn

 
                          (2.13) 
 
где коэффициенты 
n = 0,95, f =1,1; 
h=0,51 м – толщина стены; 
δ=0,04м - суммарная толщина отделочных слоев. 
Усилия на расчетной схеме вычислим по формуле 2.5: 
.99,14195,0*7,27195,0*16,49**1 кНeVeFMММ vf   
 
По эпюре моментов:  М=(3/3,6)*М1=(3/3,6)*14,99=12,49 кНм. 
∑N-продольная сила, равная сумме всех вертикальных нагрузок, 
передаваемых на простенок выше отм. +2,700. В соответствии с расчетной 
схемой: 
 
,18,56181,8383,2567,27*216,49*231,2051,46
22 21
кН
qqVFVFN врпост

  
 
.04,6387,2716,4918,561 кНVFNN   
 
 Эксцентриситет силы N относительно центра тяжести расчетного 
сечения вычислим по формуле 2.8: 
 
ео=М/N=12,49/638,04=0,019 м, что более h/30=0,51/30=0,017 м. 
 
Площадь сжатой зоны сечения вычислим по формуле 2.9: 
 
Ас=bпр*h*(1-2ео/h)=2,25*0,51*(1-2*0,019/0,51) = 1,06 м2. 
 
Высоту сжатой зоны сечения вычислим по формуле 2.10: 
 
hc=h-2eo=0,51-2*0,019= 0,472 м. 
 
Условная гибкость λ=H/h=3,6/0,51=7,06, тогда коэффициент 
продольного изгиба  φ=0,94. 
 Изм. Лист № докум. Подпись Дата 
Лист 
 
                                 ДП-270102.65 ПЗ 
25 
Условная гибкость λс=H/hс=3,6/0,472=7,63, тогда коэффициент 
продольного изгиба  φ= 0,93. 
Средний коэффициент продольного изгиба вычислим по формуле 2.11: 
 
.935,0
2
93,094,0
2
1 



 с

  
 
Выполним проверку прочности простенка первого этажа по формуле 
2.12: 
 
,99,131910*03,1*06,1*3,1*93,0*104,638 31 кНwRAmкНN cg    
 
где mg=1, т.к. h>300мм; 
w=1+е0/h=1+0,017/0,51=1,03, что меньше 1,45; 
γс=1,1 - коэффициент условий работы кладки при твердении раствора. 
1  - средний коэффициент продольного изгиба; 
R = 1,3 - расчетное сопротивление сжатию кладки из кирпича М75 на 
растворе марки М50. 
cA  - площадь сжатой зоны сечения. 
Условие выполняется, прочность простенка первого этажа обеспечена. 
Армирование кирпичной кладки предусмотрено конструктивно сеткой 
из арматуры Bр-1 диаметром 3 мм через 3 ряда. 
 
2.3 Расчет стены подвала по оси 9 
 
2.3.1 Сбор нагрузок  
 
Таблица 2.3 - Сбор нагрузок от конструкции покрытия пола съемочной 
площадки, кН/м2 
Вид нагрузки 
Нормативная 
нагрузка, 
кН/м2 
Коэффициент 
надежности по 
нагрузке γf 
Расчетная 
нагрузка,  
кН/м2 
Съемочная площадка 
- Линолеум на 
теплоизолирующей 
подоснове 
-Прослойка из 
клеящей мастики* 
- Сборная стяжка из 
древесноволокнистых 
плит, δ=0,005м, 
ρ=8,04 кН/м3 
- Подстилающий 
слой из бетона В7,5, 
δ=0,08м, ρ=24 кН/м3 
- Вес перегородок 
0,044 
 
 
- 
 
0,04 
 
 
 
1,92 
 
 
0,5 
1,2 
 
 
- 
 
1,3 
 
 
 
1,3 
 
 
1,3 
0,05 
 
 
- 
 
0,052 
 
 
 
2,5 
 
 
0,65 
Итого постоянная gп=∑=2,5  gп=∑=3,25 
- Полезная 4 1,2 4,8 
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*-ввиду малого веса в расчете не учитывается 
Постоянная нагрузка: 3,25 кН/м2 
Полезная нагрузка: 4,8 кН/м2 
Полная нагрузка: 3,25+4,8=8,05 кН/м2 =0,82 т/м2 
Расчет стены производится на 1мп. 
 
2.3.2 Исходные данные 
 
Грунт основания  - галечниковый грунт с песчаным и супесчаным 
заполнителем с е = 0,243. 
𝛾н = 2,2 т/м3; 𝛾I = 1,05*2,2=2,31 т/м3; 𝛾II = 2,2 т/м3. 
φн = 35о ;  φI = 1,15*35=40,25о; φII = 35о. 
сн = 4 кПа; сI = 4/1,5 = 2,67 кПа; сII = 4 кПа. 
Грунт засыпки - галечниковый грунт с песчаным и супесчаным 
заполнителем. 
𝛾I’ = 0,95*2,31=2,19 т/м3; 𝛾II’= 0,95*2,2 = 2,09 т/м3. 
φI’ = 0,9*40,25=36,23о; φII’ = 0,9*35=31,5о. 
сI’= 0,9*2,67=2,4 кПа; сII’ = 0,9*4 = 3,6 кПа. 
Расчетная схема стены подвала приведена на рисунке 2.5. 
 
Рисунок 2.5  – Расчетная схема стены подвала 
 
2.3.3 Расчет устойчивости положения стены против сдвига 
 
Интенсивность горизонтального активного давления грунта от 
собственного веса Рy определим по формуле:  
 
 𝑃𝛾 = [𝛾𝐼
′ ∗ 𝛾𝑓 ∗ ℎ ∗ 𝜆 − 𝑐𝐼
′ ∗ (𝐾1 + 𝐾2)] ∗
𝛾
ℎ
,                                                (2.14) 
 
где 𝛾𝑓=1,15 – коэффициент надежности; 
K2 = 0; 
К1 - коэффициент, учитывающий сцепление грунта по плоскости 
скольжения призмы обрушения, наклоненной под углом 𝜃0 к вертикали:  
 Изм. Лист № докум. Подпись Дата 
Лист 
 
                                 ДП-270102.65 ПЗ 
27 
 
𝐾1 = 2√𝜆,                                                                                                (2.15) 
 
где λ - коэффициент горизонтального давления грунта: 
  
 𝜆 = 𝑡𝑔2𝜃0,                                                                                              (2.16) 
 
где 𝜃0 – угол  наклона плоскости скольжения к вертикали: 
 
 𝜃0 = 45° − 𝜑𝐼
′/2.                                                                                    (2.17) 
 
 𝜃0 = 45 −
36,23
2
= 26,89°. 
 𝜆 = 𝑡𝑔226,89° = 0,512 = 0,26. 
 𝐾1 = 2√0,26 = 1,02. 
 
 𝑃𝛾 = [21,9 ∗ 1,15 ∗ 3,5 ∗ 0,26 − 2,4 ∗ (1,02 + 0)] ∗
3,5
3,5
= 22,92 − 2,45 =
20,47 кПа. 
 
Интенсивность горизонтального давления грунта от равномерно 
распределенной нагрузки q, расположенной на поверхности призмы 
обрушения, следует определять по формуле: 
 
 𝑃𝑞 = 𝑞 ∗ 𝛾𝑓 ∗ 𝜆 = 8,05 ∗ 1,2 ∗ 0,26 = 2,51 кПа                                   (2.18) 
 
Расчет устойчивости положения стены против сдвига производится из 
условия:  
 
 𝐹𝑠𝑎 ≤ 𝛾𝑐 ∗ 𝐹𝑠𝑟/𝛾н,                                                                                    (2.19) 
 
где Fsa  - сдвигающая сила, равная сумме проекции всех сдвигающих сил 
на горизонтальную плоскость;  
Fsr - удерживающая сила, равная сумме проекций всех удерживающих 
сил на горизонтальную плоскость;  
ус - коэффициент условий работы грунта основания; 
yn =1,15 коэффициент надежности по назначению сооружения, 
принимаемый для зданий и сооружений  II класса ответственности. 
Сдвигающая сила Fsa определяется по формуле: 
 
 𝐹𝑠𝑎 = 𝐹𝑠𝑎𝑦 + 𝐹𝑠𝑎𝑞,                                                                                    (2.20) 
 
где 𝐹𝑠𝑎𝑦 - сдвигающая сила от собственного веса грунта. Определяется 
по формуле: 
 
 𝐹𝑠𝑎𝑦 = 𝑃𝑦 ∗
ℎ
2
= 20,47 ∗
3,5
2
= 35,82 кН;                                                (2.21) 
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 𝐹𝑠𝑎𝑞 - сдвигающая сила от нагрузки, расположенной на поверхности 
призмы обрушения, равна: 
 
𝐹𝑠𝑎𝑞 = 𝑃𝑞 ∗ 𝛾𝐵 = 2,51 ∗ 3,5 = 8,79 кН.                                                   (2.22) 
 
 𝐹𝑠𝑎 = 35,82 + 8,79 = 44,61 кН. 
 
Удерживающая сила 𝐹𝑠𝑟 определяется по формуле: 
 
 𝐹𝑠𝑟 = 𝐹𝑣 ∗ 𝑡𝑔(𝜑𝐼 − 𝛽) + 𝑏𝑐𝐼 + 𝐸𝑟,                                                          (2.23) 
 
где Fv - сумма проекций всех сил на вертикальную плоскость, равен: 
 
 𝐹𝑣 = 𝐹𝑠𝑎 ∗ 𝑡𝑔(𝜀 + 𝛿) + 𝐺ст + 𝛾𝐼 ∗ 𝑡𝑔𝛽 ∗ 𝑏
2/2,                                       (2.24) 
 
где   𝛿 = 𝜑𝐼
′ = 36,23°; 
𝐺ст – вес стены с учетом грунта на уступах 
 𝛽 = 0. 
𝐹𝑣 = 44,61 ∗ 𝑡𝑔 36,23° + 0,9 ∗ 3,5 ∗ 0,6 ∗ 25 + 0 = 32,7 + 47,25 = 79,95 кН 
𝐸𝑟 − пассивное сопротивление грунта, определяемое по формуле: 
 
 𝐸𝑟 = 𝛾𝐼 ∗ ℎ𝑟
2 ∗
𝜆𝑟
2
+ 𝑐𝐼 ∗ ℎ𝑟 ∗
(𝜆𝑟−1)
𝑡𝑔𝜑𝐼
,                                                          (2.25) 
 
где  λr - коэффициент пассивного сопротивления грунта: 
При сдвиге по подошве (𝛽=0) следует учитывать следующие 
ограничения: 𝑐𝐼 ≤ 5 кПа, 𝜑𝐼 ≤ 30°, 𝜆𝑟 = 1. 
 𝐸𝑟 = 23,1 ∗ 0,58
2 ∗
1
2
+ 2,67 ∗ 0,58 ∗
1−1
𝑡𝑔30°
= 5,44 кН 
 𝐹𝑠𝑟 = 79,95 ∗ 𝑡𝑔 30° + 0,6 ∗ 5 + 5,44 = 54,57 
 𝐹𝑠𝑎 = 44,61 кН ≤ 𝐹𝑠𝑟 =
54,57∗0,9
1,1
= 44,65 кН  - устойчивость стены 
обеспечена. 
 
2.3.4 Расчет прочности грунтового основания 
 
Расчет прочности грунтового основания следует производить при 
𝑡𝑔𝛿1 < 𝑠𝑖𝑛𝜑1 из условия: 
  
 𝐹𝑣 ≤ 𝛾𝑐𝑁𝑢/𝛾𝑛,                                                                                             (2.26) 
 
где  𝑁𝑢 - вертикальная составляющая силы предельного сопротивления 
основания. 
 
 𝑡𝑔𝛿1 =
𝐹𝑠𝑎
𝐹𝑣
=
44,61
79,95
= 0,558 > 𝑠𝑖𝑛30° = 0,5  - расчет прочности 
основания не требуется. 
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2.3.5 Определение усилий в элементах конструкции 
 
Внутренние усилия Ni, Qi и Mi в сечении i-i на глубине уi, определяются 
по формулам: 
 
 𝑁𝑖 = 𝛴𝐹𝑣𝑖  , 
𝑄𝑖 = 𝛴𝐹𝑠𝑎𝑖 ,  
𝑀𝑖 = 𝛴𝐹𝑣𝑖𝑥𝑖 + 𝛴𝐹𝑠𝑎𝑖𝛾𝑖 ,                                                                         (2.27) 
 
где 𝜮Fvi - сумма всех вертикальных сил выше сечения i- i;  
𝜮Fsai  - сумма всех горизонтальных сил выше сечения i-i;  
𝜮Fvixi  - сумма моментов всех вертикальных сил относительно центра 
тяжести сечения i-i;  
𝜮Fsaiyi - сумма моментов всех горизонтальных сил относительно центра 
тяжести сечения i-i.  
  
 𝐹𝑣 = 𝐹𝑠𝑎 ∗ 𝑡𝑔(𝜀 + 𝛿) + 𝐺ст, 
 𝐹𝑠𝑎 = 𝐹𝑠 ∗ 𝛾 + 𝐹𝑠𝑎𝑞 = 𝑃𝛾 ∗
𝛾𝑖
2
+ 𝑃𝑞 ∗ 𝛾𝑖, 
Интенсивность горизонтального активного давления грунта от 
собственного веса Рy: 
𝑃𝛾 = [21,9 ∗ 1,15 ∗ 3,3 ∗ 0,26 − 2,4 ∗ (1,02 + 0)] ∗
3,3
3,5
= 18,07 кПа. 
 𝐹𝑠𝑎 = 19,16 ∗
3,3
3,3
+ 8,05 ∗ 2 = 35,26 кН. 
 𝐺ст = 0,6 ∗ 3,3 ∗ 25 ∗ 1,1 = 54,45 кН. 
 𝑁𝑖 = 35,26 ∗ 𝑡𝑔36,23° + 54,45 = 80,3 кН. 
𝑄𝑖 = 𝑃𝑞 ∗ 𝛾𝑖 + 𝑃𝛾 ∗
𝛾𝑖
2
ℎ∗2
=  2,51 ∗ 3,3 + 18,07 ∗
3,32
3,3∗2
= 8,28 + 29,82 =
38,1 кН. 
𝑀𝑖 = 0 + 18,07 ∗ 3,3 ∗
3,3
2
+ 2,51 ∗ 3,3 = 98,39 + 8,28 = 106,67
кНм
мп
= 106,67 ∗ 0,6 = 64 кНм 
 
Дальнейший расчет ведется в программе «Фундамент» и приведен в 
приложении Б. 
 
2.3.6 Расчет армирования  
 
Схема загружения стены приведена на рисунке 2.6. Эпюры изгибающих 
моментов, поперечных сил приведены на рисунке 2.7. 
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Рисунок 2.6  - Схема загружения стены 
 
 
Рисунок 2.7 - Эпюры изгибающих моментов и поперечных сил 
 
Изгибающий момент на уровне нижней опоры стены определим по 
формуле: 
 
𝑀н = 𝑚2 ∗ (𝑣1𝜎1 + 𝑣2𝜎2) ∗ 𝑏𝐻
2,                                                           (2.28) 
 
где 𝑚2 – коэффициент, учитывающий податливость верхней опоры при 
расположении перекрытия выше уровня земли: 
 
𝑚2 = 1,4 ∗ (𝑚1 + 0,2) = 1,4 ∗ (1,8 + 0,2) = 1,4 ,                              (2.29) 
 
где 𝑚1 =1,8 – коэффициент, учитывающий поворот фундамента. 
 𝑣1, 𝑣2 – коэффициенты, учитывающие изменение жесткости стен. При 
отношении толщины стены верхней части к нижней равной 1, 𝑣1 = 0,583,  𝑣2 = 
0,667; 
𝑏 – ширина стены; 
𝐻 – высота стены до фундаментной плиты; 
 𝜎1, 𝜎2 – горизонтальные давления на стену подвала от собственного веса 
грунта и эквивалентной равномерно распределенной нагрузки, 
расположенной на поверхности грунта: 
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𝜎1 =  𝜎𝑞1 + 𝜎г1 = 2,51 кПа                                                                    (2.30) 
 𝜎2 =  𝜎𝑞2 + 𝜎г2 = 2,51 + 20,47 = 22,98 кПа                                     (2.31) 
 
 𝑀н = 1,4 ∗ (0,583 ∗ 2,51 + 0,667 ∗ 22,98) ∗ 0,6 ∗ 3 = 42,3 кНм 
 
Поперечную силу на верхней опоре определим по формуле: 
 
 𝑄в = (
1
3
∗ 𝜎1 +
1
6
∗ 𝜎2) ∗ 𝑏𝐻 −
𝑀н∗𝑚1
𝐻∗𝑚2
= (
1
3
∗ 2,51 +
1
6
∗ 22,98) ∗ 0,6 ∗ 3 −
4,23∗1,8
3∗1,4
= 7,82 кН.                                                                                             (2.32) 
 
Поперечную силу на нижней опоре определим по формуле: 
𝑄в = (
1
6
∗ 𝜎1 +
1
3
∗ 𝜎2) ∗ 𝑏𝐻 −
𝑀н
𝐻
= (
1
6
∗ 2,51 +
1
3
∗ 22,98) ∗ 0,6 ∗ 3 ∗
4∗42,3
3
= 20,52 кН.                                                                                             (2.33) 
 
Изгибающий момент  в сечении стены, расположенной на расстоянии х 
от верхней опоры до максимального пролетного момента определим по 
формуле: 
 
𝑀𝑥 = 𝑄в ∗ 𝑥 −
1
2
∗ [𝜎1 +
(𝜎2−𝜎1)∗𝑥
3𝐻
∗ 𝑏𝑥2,                                                (2.34) 
 
где х  - расстояние от верхней опоры до максимального пролетного 
момента. Определяется по следующей формуле:  
 
𝑥 =
[√𝜎1
2+2𝑄в∗(𝜎2−𝜎1)−𝜎1]∗𝐻
𝜎2−𝜎1
=
[√2,512+2∗7,82∗(22,98−2,51)−2,51]∗3
22,98−2,51
= 2,28 м        (2.35) 
 
𝑀𝑥 = 7,82 ∗ 2,28 −
1
2
∗ [2,51 +
(22,98 − 2,51) ∗ 2,28
3 ∗ 3
] ∗ 0,6 ∗ 2,282 = 
= 58,2 кНм                                                                                             (2.36) 
 
Армирование отверстий блоков УДБ производится пространственными 
каркасами.  
Площадь растянутой арматуры определим по формуле: 
 
 𝐴𝑠 =
𝑀
𝑅𝑠∗0,9∗ℎ0
=  
58,12
355∗0,9∗51
= 3,57 см2 ,                                                (2.37) 
 
где ℎ0 – рабочая зона ширины стены (толщина стенки блоков УДБ 
составляет 70 мм + расстояние от блоков до ц.т. арматуры 20 мм – 600-70-
20=510 мм). 
Так как шаг отверстий в блоках УДБ составляет 460+140=600 мм. 
Найдем требуемую площадь сечения рабочей арматуры, приходящейся на 
одно отверстие: 
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 𝐴𝑠0 = 𝐴𝑠 ∗ 0,6 = 3,57 ∗ 0,6 = 2,14 см
2.                                                (2.38) 
 
Примем 4 ∅12 с 𝐴𝑠=4,52 см
2 в растянутых и сжатых зонах. 
Вычислим процент армирования. 
Рабочая площадь колодца, заполняемого бетоном: 
  
 𝐴б = 460 ∗ 430 = 197800 см
2                                                              (2.39) 
 
Площадь сечения 8 стержней арматуры: 
 
  𝐴𝑠 = 904 мм
2                                                                                          (2.40) 
Тогда процент армирования равен: 
 
 
𝐴𝑠∗100
𝐴б
=
904∗100
197800
= 4,57% < 10% [п. 7.5; 15] – процент армирования не 
превышает предельно допустимых значений. 
Поперечную арматуру принимаем конструктивно ∅8 с шагом 300 мм. 
В летнее время перед укладкой бетона внутреннюю поверхность стенок 
колодцев необходимо смачивать водой. Для стока лишней воды в нижнем шве 
оставляются щелевые отверстия под продольными ребрами блоков шириной 
до 10 см.  
Определим армирование плиты: 
 
𝐴𝑠 =
61,9∗1000
355∗0,9∗45
= 4,3 см2 
 
В качестве рабочей арматуры примем 4 стержня ∅12  с 𝐴𝑠=4,52 см
2. 
Поперечную арматуру принимаем конструктивно ∅6 с шагом 350 мм. 
 
 
2.4 Расчет фермы ФС1 
 
2.4.1 Исходные данные 
 
Район строительства - Красноярск 
Пролет фермы – 17,8 м 
Материал – сталь С345-3. 
Сварка элементов – полуавтоматическая в среде углекислого газа, 
сварочная проволока Св-08Г2С. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Изм. Лист № докум. Подпись Дата 
Лист 
 
                                 ДП-270102.65 ПЗ 
33 
2.4.2 Определение нагрузок и расчетных усилий в стержнях 
стропильной фермы 
 
Таблица 2.4. Сбор нагрузок на ферму 
Вид нагрузки 
Нормативная 
нагрузка, кН/м2 
Коэффициент 
надежности по 
нагрузке γf 
Расчетная 
нагрузка 
кН/м2 
Постоянная 
Покрытие: 
- Жидкая резина* 
- Уклонообразующая 
система РУФ Уклон, 
δ=0,07м; ρ=1,8 кН/м3 
-Теплоизоляционная плита 
РУФ БАТТС, δ=0,13м; ρ=1,6 
кН/м3 
- Пароизоляционный слой 
стеклорубероида «Бикрост» 
-Профилированный лист 
покрытия Н60-845-0,8 
- Балки настила 18П 
 
 
- 
0,07*1,8=0,126 
 
- 
0,13*1,6=0,208 
 
 
0,04 
 
0,098 
 
0,475 
 
- 
1,3 
 
- 
1,2 
 
 
1,2 
 
1,05 
 
1,05 
 
- 
0,164 
 
- 
0,25 
 
 
0,048 
 
0,103 
 
0,499 
Итого постоянная от 
покрытия: 
gn=∑=0,947  gп=∑=1,06 
- Светоаэрационный фонарь 0,5 1,05 0,525 
Нагрузка на нижний пояс 
фермы: 
Подвесной потолок 
 
 
0,5 
 
 
1,2 
 
 
0,6 
Временная 
- Снеговая нагрузка 
- Снеговой мешок 
1,26 
2,55 
1,4 
1,76 
3,57 
 
- Нормативная нагрузка от светоаэрационного фонаря: 
 
qk= 20 + 30 =24,34 + 30=50 кг/м2=0,5 кН/м2,                                          (2.41) 
 
где 20 и 30 кг масса 1м2 металла и стекла соответственно; 
- Нормативная нагрузка от веса балок из швеллера 18П (q=16,13 кг/м) 
 
- Расчет снегового мешка от фонаря на покрытие приведен в 
приложении В. 
𝑆01 = 3,57 кН/м
2, 𝑆02 = 1,76 кН/м
2 
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Рисунок 2.7 – Схема расположения ферм и балок на отм. +16,200 
 
Расчетную узловую нагрузку на 𝑖 − ый узел стропильной фермы 
подсчитываем по формуле: 
 
 𝐹𝑖 =
𝑞(𝑑𝑖−1+𝑑𝑖)
2
,                                                                                                (2.42) 
 
где 𝑞 - расчетная нагрузка на 1 пог.м; 
𝑑𝑖−1 и 𝑑𝑖 - размеры панелей, примыкающие к 𝑖 − му узлу. 
 
В данном случае:  
- от постоянной нагрузке от прогонов: 
 𝐹𝑞1 = 𝑞 ∙ 𝑑 = 0,16 ∗ 6 = 0,96 кН 
 𝐹𝑞2 = 𝑞 ∙ 𝑑 = 0,16 ∗ 3 = 0,48 кН 
 
- от постоянной нагрузки от покрытия: 
 
 𝐹𝑞 = 𝑞 ∙ 𝑑 = 1,06 ∗ 6 ∗ 1,5 = 9,54 кН; 
 
- от постоянной нагрузки от светоаэрационного фонаря: 
 
 𝐹𝑞 = 𝑞 ∙ 𝑑 = 0,525 ∗ 4,5 ∗ 1,5 = 3,54 кН; 
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- от постоянной нагрузки от подвесного потолка на нижний пояс: 
 
 𝐹𝑞 = 𝑞 ∙ 𝑑 = 0,6 ∗ 6 ∗ 1,5 = 5,4 кН; 
 
- от снеговой нагрузки 
 
 𝐹𝑃1 = 𝑃 ∙ 𝑑 = 3,57 ∗ 6 ∗ 1,5 = 32,13 кН; 
 𝐹𝑃2 = 𝑃 ∙ 𝑑 = 2,97 ∗ 6 ∗ 1,5 = 26,73 кН; 
 𝐹𝑃3 = 𝑃 ∙ 𝑑 = 2,36 ∗ 6 ∗ 1,5 = 21,24 кН; 
 𝐹𝑃4 = 𝑃 ∙ 𝑑 = 1,76 ∗ 6 ∗ 1,5 = 15,84 кН 
Схема приложенных постоянных нагрузок на ферму ФС1 приведена на 
рисунке 2.8. Схема приложенных снеговых нагрузок на ферму ФС приведена 
на рисунке 2.9. Схема обозначения номеров узлов и элементов фермы  
приведена на рисунке 2.10. 
 
 
Рисунок 2.8 - Схема приложенных постоянных нагрузок на ферму ФС1 
 
Рисунок 2.9  - Схема приложенных снеговых нагрузок на ферму ФС  
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Рисунок 2.10 - Схема обозначения номеров узлов и элементов фермы 
 
В расчете приняты следующие сечения стержней:  
- верхний пояс – Гн 140х120х7; 
- нижний пояс – Гн 100х8; 
- опорные раскосы – Гн 90х8; 
- раскосы – Гн 90х8; 
- стойки – Гн 90х8. 
 
Результаты расчета фермы ФС1 в программе SCAD приведены в 
приложении Г. Эпюры напряжений от постоянной нагрузки и снеговой 
приведены на рисунках 2.11 и 2.12. 
Усилия в стержнях стропильной фермы приведены в таблице 2.5. 
 
 
Рисунок 2.11 - Эпюра напряжений от воздействия постоянной нагрузки 
 
 
Рисунок 2.12 - Эпюра напряжений от воздействия снеговой нагрузки 
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Таблица 2.5 - Расчетные усилия в стержнях стропильной фермы от 
постоянной и снеговой нагрузок 
Элемент фермы Стержень 
Усилия от 
постоянной 
нагрузки, кН 
 
Усилия от 
снеговой 
нагрузки, кН 
Расчетные усилия, кН 
Растяжение Сжатие 
Верхний пояс 
9-23 -58,37 -64,86  -123,23 
23-10 -58,37 -64,86  -123,23 
10-11 -137,9 -135,87  -273,76 
11-12 -137,9 -135,87  -273,76 
12-22 -168,2 -135,86  -304,06 
22-14 -168,2 -135,86  -304,06 
14-15 -168,19 -135,85  -304,04 
15-16 -168,19 -135,85  -304,04 
16-17 -137,88 -135,85  -273,72 
17-18 -137,88 -135,85  -273,72 
18-19 -58,34 -64,82  -123,17 
19-20 -58,34 -64,82  -123,17 
Нижний пояс 
1-2 102,19 110,76 212,95  
2-3 154,66 135,86 290,53  
3-5 172,06 135,86 307,92  
5-4 172,06 135,86 307,92  
4-6 154,65 135,85 290,5  
6-7 102,17 110,73 212,9  
Опорные 
раскосы 
1-9 92,76 103,06 195,82  
7-20 92,74 103,05 195,79  
Раскосы 
1-10 -71,25 -74,64  -145,89 
2-10 57,98 40,77 98,76  
2-12 -26,75 -  -26,75 
3-12 21,59 - 21,59  
3-14 -6,09 -  -6,09 
4-14 -6,1 -  -6,1 
4-16 21,6 - 21,6  
6-16 -26,76 -  -26,76 
6-18 57,99 40,78 98,78  
7-18 -71,26 -74,65  -145,91 
Стойки 
1-23 -10,5 -21,24  -31,74 
2-11 -14,04 -32,13  -46,17 
3-22 -4,02 -  -4,02 
5-14 5,4 - 5,4  
4-15 -4,02 -  -4,02 
6-17 -14,04 -32,13  -46,17 
7-19 -10,5 -21,24  -31,74 
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2.4.3 Проверочный расчет выбранных сечений фермы 
 
2.4.3.1 Верхний пояс 
 
Проверим стержень верхнего пояса имеющего сечение Гн 140х120х7 с 
А=32,76 см2. 
Определим расчетную длину стержня 22-14 в плоскости 𝑙𝑒𝑓,𝑥 и из 
плоскости фермы 𝑙𝑒𝑓,𝑦: 
 
 𝑙𝑒𝑓,𝑥 = 𝑙 = 1,5 м; 𝑙𝑒𝑓,𝑦 = 𝑙1 = 1,5 м,                                                    (2.43) 
 
где 𝑙1 − расстояние между узлами, закрепленными от смещения из 
плоскости фермы. 
Требуемая площадь сечения стержня: 
 
 𝐴𝑟𝑒𝑞 =
𝑁
𝜑∙𝑅𝑦∙𝛾𝑐
=
304,06
0,686∙335∙10−1∙0,95
= 13,92 см2,                                   (2.44) 
 
где 𝑁 −  максимальное усилие в стержне; 
𝜑 = коэффициент продольного изгиба, принимаемый по гибкости 𝜆 =
100: 800; 
𝛾𝑐 = 0,95 коэффициент условия работы. 
А=32,76 см2 >Areg = 13,92 см2. 
Геометрические характеристики данного сечения: 
 𝐴 = 32,76 см2;  𝑖𝑥 = 5,23см; 𝑖у = 4,64 см;   
Толщину фасонного элемента примем 10 мм. 
 𝜆𝑥 =
𝑙𝑒𝑓,𝑥
𝑖𝑥
=
150
5,23
= 28,68; 𝜆𝑦 =
𝑙𝑒𝑓,𝑦
𝑖𝑦
=
150
4,64
= 32,33.                           (2.45) 
Проверим устойчивость стержня: 
 𝜑(28,68) = 0,893 +
(0,381−0,893)
10
(28,68 − 110) = 0,931 
 𝛼 =
𝑁
𝜑∙𝑅𝑦∙А∙𝛾𝑐
=
304,06
0,931∙335∙10−1∙32,76∙0,95
= 0,313 < 1,                               (2.46) 
Устойчивость стержня обеспечена. 
 
2.4.3.2 Нижний пояс 
 
Проверим стержень нижнего пояса имеющего сечение Гн 100х8 с 
А=27,24 см2. 
Определим расчетную длину стержня 3-5 в плоскости 𝑙𝑒𝑓,𝑥 и из 
плоскости фермы 𝑙𝑒𝑓,𝑦: 
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 𝑙𝑒𝑓,𝑥 = 𝑙 = 1,5 м; 𝑙𝑒𝑓,𝑦 = 𝑙1 = 1,5 м, 
Требуемую площадь сечения стержня определим по формуле 2.44: 
  
 𝐴𝑟𝑒𝑞 =
𝑁
𝛼∙𝑅𝑦∙𝛾𝑐
=
307,92
1∙335∙10−1∙0,95
= 8,73 см2; 
 
Геометрические характеристики проверяемого сечения: 
 𝐴 = 24,36 см2;  𝑖𝑥 = 𝑖у = 3,66 ;  
Толщину фасонного элемента примем 10 мм. 
 𝜆𝑥 =
𝑙𝑒𝑓,𝑥
𝑖𝑥
=
150
3,66
= 40,98 < [𝜆] = 400; 
Устойчивость стержня обеспечена. 
Проверим прочность стержня: 
 
𝜎 =
𝑁
𝐴𝑛
=
307,92 ∙ 10
24,36
= 126,4 МПа < 𝑅𝑦 ∙ 𝛾𝑐 = 335 ∙ 0,95 = 
= 318,25 МПа                                                                                          (2.47) 
Прочность стержня обеспечена. 
 
2.4.3.3 Опорный раскос  
 
Проверим стержень опорного раскоса имеющего сечение Гн 90х8 с 
А=24,04 см2. 
Определим расчетную длину стержня в плоскости  
𝑙𝑒𝑓,𝑥 и из плоскости фермы 𝑙𝑒𝑓,𝑦: 
 
 𝑙𝑒𝑓,𝑥 = 0,5𝑙 = 1,185 м; 𝑙𝑒𝑓,𝑦 = 𝑙 = 2,37 м, 
 
где 𝑙1 − расстояние между узлами, закрепленными от смещения из 
плоскости фермы. 
Требуемая площадь сечения стержня: 
 𝐴𝑟𝑒𝑞 =
𝑁
𝜑∙𝑅𝑦∙𝛾𝑐
=
195,82
0,686∙335∙10−1∙0,95
= 8,96 см2, 
где 𝑁 − усилие в стержне; 
𝜑 − коэффициент продольного изгиба, принимаемый по гибкости 𝜆 =
100 ÷ 80; 
𝛾𝑐 − коэффициент условий работы. 
Геометрические характеристики проверяемого сечения: 
 𝐴 = 24,04 см2;  𝑖𝑥 = 𝑖у = 3,25 ;  
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Толщину фасонного элемента примем 10 мм. 
 𝜆𝑥 =
𝑙𝑒𝑓,𝑥
𝑖𝑥
=
118,5
3,25
= 36,46; 𝜆𝑦 =
𝑙𝑒𝑓,𝑦
𝑖𝑦
=
237
3,25
= 72,92 
Проверим устойчивость стержня: 
 𝜑(36,46) = 0,670 +
(0,522−0,670)
10
(36,46 − 90) = 0,888 
 𝛼 =
𝑁
𝜑∙𝑅𝑦∙А∙𝛾𝑐
=
195,81
0,888∙335∙10−1∙24,04∙0,95
= 0,29 < 1, 
Устойчивость стержня обеспечена. 
Проверим гибкость стержня в плоскости и из плоскости фермы: 
 𝜆𝑥 ≤ [𝜆]; 𝜆у ≤ [𝜆]  
 [𝜆] = 180 − 60 ∙ 𝛼 = 180 − 60 ∙ 0,85 = 129;  
Отсюда:  36,46 < 129;  72,92 < 129 . Проверка выполняется. 
Проверим прочность стержня: 
𝜎 =
𝑁
𝜑𝑚𝑖𝑛 ∙ А
=
195,81 ∙ 10
0,888 ∙ 24,04
= 91,72 МПа < 𝑅𝑦 ∙ 𝛾𝑐 = 335 ∙ 0,95
= 318,25 МПа. 
Прочность стержня обеспечена. 
В виду того, что остальные раскосы имеют те же длины элементов и 
усилия меньшие, нежели опорный раскос – остальные элементы принимаются 
сечением 90х8 
 
2.4.3.4  Стойка (стержень 2-11) 
 
Проверим стержень стойки имеющий сечение Гн 90х8 с А=24,04 см2. 
Определим расчетную длину стержня в плоскости 𝑙𝑒𝑓,𝑥 и из плоскости 
фермы 𝑙𝑒𝑓,𝑦: 
 
 𝑙𝑒𝑓,𝑥 = 0,8𝑙 = 1,47 м; 𝑙𝑒𝑓,𝑦 = 𝑙 = 1,84 м, 
где 𝑙1 − расстояние между узлами, закрепленными от смещения из 
плоскости фермы. 
Требуемая площадь сечения стержня: 
 𝐴𝑟𝑒𝑞 =
𝑁
𝜑∙𝑅𝑦∙𝛾𝑐
=
46,17
0,686∙335∙10−1∙0,95
= 2,11 см2, 
где 𝑁 − усилие в стержне; 
𝜑 − коэффициент продольного изгиба, принимаемый по гибкости 𝜆 =
100 ÷ 80; 
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𝛾𝑐 − коэффициент условий работы. 
Геометрические характеристики проверяемого сечения: 
 𝐴 = 24,04 см2;  𝑖𝑥 = 𝑖у = 3,25 ;  
Толщину фасонного элемента примем 10 мм. 
 𝜆𝑥 =
𝑙𝑒𝑓,𝑥
𝑖𝑥
=
147
3,25
= 45,23; 𝜆𝑦 =
𝑙𝑒𝑓,𝑦
𝑖𝑦
=
184
3,25
= 56,61 
 𝜑(45,23) = 0,847 +
(0,448−0,847)
10
(45,23 − 100) = 1,338 
𝛼 =
𝑁
𝜑 ∙ 𝑅𝑦 ∙ А ∙ 𝛾𝑐
=
46,17
1,338 ∙ 335 ∙ 10−1 ∙ 24,04 ∙ 0,95
= 0,04 < 1, 
Устойчивость стержня обеспечена. 
Проверим гибкость стержня в плоскости и из плоскости фермы: 
 𝜆𝑥 ≤ [𝜆]; 𝜆у ≤ [𝜆]  
 [𝜆] = 180 − 60 ∙ 𝛼 = 180 − 60 ∙ 0,616 = 143,04;  
Отсюда:  45,23 < 143,04;  56,61 < 143,04. Проверка выполняется. 
Проверим прочность стержня: 
𝜎 =
𝑁
𝜑𝑚𝑖𝑛 ∙ А
=
46,17 ∙ 10
1,338 ∙ 24,04
= 14,35 МПа < 𝑅𝑦 ∙ 𝛾𝑐 = 335 ∙ 0,95
= 318,25 МПа. 
Устойчивость стержня обеспечена. 
 
2.4.4 Расчет узлов фермы 
 
2.4.4.1 Опорный узел. Расчёт сварных соединений элементов узла 
Стержни опорного раскоса Гн 90х8 с усилием 𝑁1−9 = 195,82 кН 
прикрепляем к фасонке 𝑡𝑓 = 10 мм двухсторонними угловыми швами с 
катетом 𝑘𝑓1 = 5 мм [табл.38; 17].  
По [табл.1; 17] принимаем 𝑅𝑤𝑓 = 284МПа, 𝑅𝑤𝑍 = 0,45𝑅𝑢𝑛 = 0,45 ∙
490 = 220,5 МПа; по [2, табл.39]  𝛽𝑓 = 0,9 и 𝛽𝑍 = 1,05;  так как 𝛽𝑓𝑅𝑤𝑓 >
𝛽𝑍𝑅𝑤𝑍, т. е. 0,9 ∙ 284 > 1,05 ∙ 220,5 расчет веду по металлу на границе 
сплавления: 
 
𝑙𝑤 =
𝑁1−7
2∙𝛽𝑍∙𝑘𝑓1∙𝑅𝑤𝑍∙𝛾𝑤𝑍∙𝛾с
+ 1 =
195,82
2∙1,05∙0,5∙220,5∙10−1∙1∙1
+ 1 = 9,46 см;     (2.48) 
 
 𝑙𝑤,𝑚𝑎𝑥1 = 85 ∙ 𝛽𝑓 ∙ 𝑘𝑓1 = 85 ∙ 0,9 ∙ 0,5 = 38,25 см;                             (2.49) 
Принимаем 𝑙𝑤 = 38,25 см. 
Определим минимальные длины швов для прикрепления верхнего пояса 
𝑁9−23 = −123,23 кН: 
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𝑙𝑤 =
𝑁1−2
2 ∙ 𝛽𝑍 ∙ 𝑘𝑓1 ∙ 𝑅𝑤𝑍 ∙ 𝛾𝑤𝑍 ∙ 𝛾с
+ 1 =
123,23
2 ∙ 1,05 ∙ 0,5 ∙ 220,5 ∙ 10−1 ∙ 1 ∙ 1
+ 1 =
= 6,32см; 
 
Принимаем 𝑙𝑤 = 38,25 см. 
По полученным длинам швов крепления опорного раскоса и верхнего 
пояса графически определим размеры опорной фасонки. Опорный раскос не 
доводим до пояса на расстояние: 
 
 𝑎 = 6𝑡𝑓 − 20 = 6 ∙ 10 − 20 = 40 мм.                                                  (2.50) 
 
Принимаем 𝑎 = 40 мм.  
Принимаем опорный фланец из листа 440х380х10 мм. 
 
2.4.4.2 Промежуточные узлы. Узел 10 
Стержни раскосов Гн 90х8 прикрепляем к фасонке 𝑡𝑓 = 10 мм 
двухсторонними угловыми швами с катетом 𝑘𝑓1 = 5 мм [табл.38; 17].  
Необходимая длина швов крепления раскоса 1-10 при 𝑁1−10 =
145,89 кН: 
 
𝑙𝑤 =
𝑁1−10
2 ∙ 𝛽𝑍 ∙ 𝑘𝑓1 ∙ 𝑅𝑤𝑍 ∙ 𝛾𝑤𝑍 ∙ 𝛾с
+ 1 =
145,89
2 ∙ 1,05 ∙ 0,5 ∙ 220,5 ∙ 10−1 ∙ 1 ∙ 1
+ 1 =
= 7,3 см; 
 
Принимаем 𝑙𝑤 = 38,25 см. 
По длинам швов графически определяем размеры фасонки и ее 
конфигурацию. Прочность швов, прикрепляющих фасонку к поясу, 
рассчитываем на совместное действие продольного усилия: 
  
 𝑁 = −𝑁23−10 − 𝑁10−11 = −123,23 − 273,76 = −396,99кН            (2.51) 
(усилия направлены в одинаковые стороны) и сосредоточенной узловой 
нагрузки 𝐹 = 37,23 кН. 
 
 𝜏𝑤𝑁 =
𝑁
𝛽𝑧∙𝑘𝑓∙∑ 𝑙𝑤
=
396,99∙10
1,05∙0,5∙97,5
= 77,56 МПа,                                         (2.52) 
 
 ∑ 𝑙𝑤 = [38,25 + (11,5 − 1)] ∙ 2 = 97,5 см, где 38,25 см – предельная 
расчетная длина флангового шва.  
 
 𝜏𝑤𝐹 =
𝐹
𝛽𝑧∙𝑘𝑓∙∑ 𝑙𝑤
=
37,23∙10
1,05∙0,5∙76,5
= 9,26 МПа,                                           (2.53) 
где ∑ 𝑙𝑤 = 38,25 ∙ 2 = 76,5 см.  
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𝜏𝑤 = √𝜏𝑤𝑁
2 + 𝜏𝑤𝐹
2 = √77,562 + 9,262 = 78,11 МПа < 𝑅𝑤𝑧 ∙ 𝛾𝑤𝑧 ∙ 𝛾𝑐
= 209,47 МПа; 
 
2.4.4.3 Узел 14 
 
Длины швов, прикрепляющих раскосы 3-14, 4-14 и стойку 5-14 к 
фасонке, определяем аналогично предыдущим стержням. 
Крепление раскосов 3-14 и 4-14: 𝑁4−14 = −6,1кН; 𝑘𝑓 = 5 мм. 
 
 𝑙𝑤 =
𝑁4−14
2∙𝛽𝑍∙𝑘𝑓∙𝑅𝑤𝑍∙𝛾𝑤𝑍∙𝛾с
+ 1 =
−6,1
2∙1,05∙0,5∙220,5∙10−1∙1∙1
+ 1 == 1,26 см; 
 
Принимаем 𝑙𝑤 = 38,25 см. 
Крепление стойки 5-14: 𝑁5−14 = 5,4 кН; 𝑘𝑓 = 5 мм. 
  
 𝑙𝑤 =
𝑁5−14
2∙𝛽𝑍∙𝑘𝑓∙𝑅𝑤𝑍∙𝛾𝑤𝑍∙𝛾с
+ 1 =
5,4
2∙1,05∙0,5∙220,5∙10−1∙1∙1
+ 1 = 1,23 см; 
 
Принимаем 𝑙𝑤 = 38,25 см. 
По расчетным длинам швов устанавливаем конфигурацию и размеры 
фасонки. 
Прочность швов, прикрепляющих фасонку к поясу, рассчитываем на 
действие продольного усилия: 
 
 𝑁 = −𝑁22−14 − 𝑁14−15 = −304,06 − 304,04 = 608,1 кН. 
 
 𝜏𝑤𝑁 =
𝑁
𝛽𝑧∙𝑘𝑓∙4𝑙𝑤,𝑚𝑎𝑥
=
608,1∙10
1,05∙0,5∙4∙38,25
= 755,7 МПа < 𝑅𝑤𝑧 ∙ 𝛾𝑤𝑧 ∙ 𝛾𝑐 =
209,47 МПа 
 
Прочность швов обеспечена. 
 
2.4.4.4 Узел сопряжения фермы с кирпичной стеной 
 
Данный расчет ведется в программе «Камин» и приведен в приложении 
Д. 
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3. Основания и фундаменты 
 
3.1 Изучение особенностей объёмно – планировочного решения и 
технологического процесса в здании 
 
В соответствии с заданием необходимо запроектировать фундаменты 
под наружные и внутренние стены анимационной студии в г. Красноярске. 
Объект предназначается для осуществления функций разработки и создания 
анимационных фильмов, в том числе силуэтные, кукольные, коллажные, 
электронные и другие анимации.      
Конструктивная система здания – стеновая, с продольными и 
поперечными несущими стенами. 
Наружные стены здания выполнены из кирпичной кладки удельным 
весом = 18 кН/м3, толщина стен равна 0,51 м. Толщина наружной стены 
съемочной площадки и внутренних стен  равна 0,38 м, толщина перегородок - 
0,12 м. 
В здании расположен подвальный этаж, отметка чистого пола в 
подвале -3,300 м.  
Здание в плане имеет квадратную форму.  
Размеры здания в плане: в осях А-Р- 34,8м; в осях 1-13- 34,8м. 
Высота здания от уровня земли составляет 20,2 м. 
Высота этажа – 3,6 м. 
 
3.2 Оценка инженерно-геологических условий площадки 
строительства и свойств грунта 
 
По результатам выполненных инженерно-геологических изысканий 
толща грунтов до разведанной глубины 10,0 м, является неоднородной, в ее 
пределах выделяется 2 инженерно-геологических элементов: 
- слой №2 супесь твердая просадочная; 
- слой №3 гравийно-галечниковый грунт с песчаным и супесчаным 
заполнителем до 40%. 
Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов на участке 
работ составляет  2,50 метров. 
Подземные воды на площадке до разведанной глубины 10,0 не 
встречены. 
Инженерно-геологическая колонка строительной площадки 
приведена на рисунке 3.1, физико-механические характеристики грунта 
приведены в таблице 3.1.  
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Рисунок 3.1 – Инженерно-геологическая колонка 
 
Таблица 3.1. Физико-механические характеристики грунта 
Полное 
наименован
ие грунта 
h
, 
м
 
w
, 
д
.е
. 
e,
 д
.е
. 
Плотность, 
т/м3  
γ,
 к
Н
/м
3
 
w
L
, 
д
.е
. 
 
w
P
, 
д
.е
. 
J L
, 
д
.е
. 
S
r,
 д
.е
. 
Расчетные 
характерист
ики 
R
0
, 
к
П
а 
ρ ρs ρd 
φ
, 
гр
ад
 
c,
 к
П
а 
E
, 
М
П
а 
Насыпной 
грунт в виде 
смеси 
супеси и 
строительно
-го мусора 
0,2 - - - - - - - - - - - - - - 
Супесь 
твердая  
1,7 
0
,0
5
4
 
0
,8
5
6
 
1
,5
2
 
2
,6
7
 
1
,4
4
 
1
5
,2
 
0
,2
1
7
 
0
,1
7
9
 
<
0
 
0
,1
6
9
 
2
6
 
2
0
 
3
0
,5
 
2
3
0
 
Галечников
ый грунт с 
песчаным и 
супесчаным 
заполнителе
м 
8,1 
0
,0
2
8
 
0
,2
4
3
 
2
,2
 
2
,6
6
 
2
,1
4
 
2
2
 
0
,2
0
5
 
0
,1
6
2
 
<
0
 
- 3
5
 
4
 
4
5
 
4
5
0
 
 
W
рd


1

;                                                                              (3.1) 
e 
d
ds

 
 ;                                                   (3.2) 
JL 
pl
p
WW
WW


 ;                                                           (3.3) 
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W 
s
wr eS


 ;                                                   (3.4) 
  Wd  1 ;                                                   (3.5) 
  g ,                                                   (3.6) 
 
где W – влажность;  
WL – влажность на границе текучести;  
Wp – влажность на границе раскатывания;  
– плотность грунта;  
s – плотность твердых частиц грунта;  
d – плотность сухого грунта;  
e – коэффициент пористости;  
Sr – степень водонасыщения;  
JL – показатель текучести;  
с – удельное сцепление;  
E – модуль деформации;  
φ – угол внутреннего трения; 
g =10 м/с2 - ускорение силы тяжести. 
 
3.3 Сбор нагрузок на фундамент  
 
Здание трехэтажное с подвалом. Производим сбор нагрузок на 
фундамент по оси Е, как наиболее неудачное сочетание нагрузок. Фундамент 
воспринимает постоянную, длительную и короткодействующую нагрузки от 
всех вышележащих конструкций, включая конструкции покрытия, 
собственного веса и веса снегового покрова (согласно «СП 20.13330.2011 
Нагрузки и воздействия»).  
Сбор нагрузок на фундамент приведен в таблице 3.2. 
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Таблица 3.2 Сбор нагрузок на фундамент на 1 м.п 
Вид нагрузки 
Нормативная 
нагрузка, 
кН/м2 
Нормативная 
нагрузка,  
кН/м 
Коэффициент 
надежности 
по нагрузке γf 
Расчетная 
нагрузка,  
кН/м 
Покрытие над съемочной площадкой  
-Светоаэрационный 
фонарь 
- ПВХ мембрана 
ROCKmembran* 
- Стяжка из 
цементно-песчаного 
раствора марки 50, 
δ=0,02м; ρ=18 кН/м3 
-Теплоизоляционная 
плита РУФ БАТТС, 
δ=0,13м; ρ=1,6 кН/м3 
- Пароизоляционный 
слой 
стеклорубероида 
«Бикрост» 
-Профилированный 
лист покрытия Н60-
845-0,8 
- Балки настила 18П 
- Ферма 
- Подвесной потолок 
- Стена кирпичная 
δ=0,38, h=6,3 м, ρ=18 
кН/м3 
- 
 
- 
 
0,36 
 
 
 
0,208 
 
 
0,04 
 
 
 
0,098 
 
 
0,475 
- 
0,5 
12,17 
 
- 
 
0,36*4,325=1,56 
 
 
 
0,208*4,325=0,9 
 
 
0,04*4,325=0,173 
 
 
 
0,098*4,325=0,424 
 
 
0,475*4,325=2,05 
9,59 
0,5*4,325=2,16 
43,1 
 
1,05 
 
- 
 
1,3 
 
 
 
1,2 
 
 
1,2 
 
 
 
1,05 
 
 
1,05 
1,05 
1,2 
1,1 
12,78 
 
- 
 
2,03 
 
 
 
1,08 
 
 
0,21 
 
 
 
0,445 
 
 
2,15 
10,07 
2,59 
47,41 
Итого постоянная  gп=∑=72,13  gп=∑=78,77 
- Снеговая нагрузка 1,26 1,26*4,325=5,45 1,4 7,63 
Покрытие над офисными помещениями 
- ПВХ мембрана 
ROCKmembran* 
- Стяжка из 
цементно-песчаного 
раствора марки 50, 
δ=0,02м; ρ=18 кН/м3 
-Теплоизоляционная 
плита РУФ БАТТС, 
δ=0,1м; ρ=1,6 кН/м3 
- Пароизоляционный 
слой 
стеклорубероида 
«Бикрост» 
-Ж/б плита покрытия 
1ПК51.15, m=2400кг 
- 
 
0,36 
 
 
 
0,16 
 
 
0,04 
 
 
3,08 
- 
 
0,36*1,01=0,364 
 
 
 
0,16*1,01=0,162 
 
 
0,04*1,01=0,04 
 
 
3,08*1,01=3,11 
- 
 
1,3 
 
 
 
1,2 
 
 
1,2 
 
 
1,1 
- 
 
0,473 
 
 
 
0,194 
 
 
0,048 
 
 
3,42 
Итого постоянная  gп=∑=3,68  gп=∑=4,135 
- Снеговая нагрузка 2,45 2,45*1,01=2,47 1,4 3,46 
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Продолжение таблицы 3.2 
Вид нагрузки 
Нормативная 
нагрузка, 
кН/м2 
Нормативная 
нагрузка,  
кН/м 
Коэффициент 
надежности 
по нагрузке γf 
Расчетная 
нагрузка,  
кН/м 
Типовой этаж 
-Стена кирпичная, 
δ=0,38, h=3,6 м, ρ=18 
кН/м3 
Перекрытие: 
-Линолеум на 
теплоизолирующей 
подоснове 
-Прослойка из 
клеящей мастики* 
-Стяжка из легкого 
бетона В3,5, δ=0,05м; 
ρ=12 кН/м3 
- Прокладка 
теплоизоляционная 
сплошная, δ=0,02м; 
ρ=1,6 кН/м3 
-Ж/б плита 
перекрытия 1ПК51.15, 
m=2400кг 
- Вес перегородок 
 
 
 
 
0,044 
 
 
- 
 
0,6 
 
 
0,032 
 
 
 
3,08 
 
 
0,5 
 
24,62 
 
 
0,044*1,01=0,044 
 
 
- 
 
0,6*1,01=0,61 
 
 
0,032*1,01=0,032 
 
 
 
3,08*1,01=3,11 
 
 
0,5*1,01=0,505 
 
1,1 
 
 
1,2 
 
 
- 
 
1,3 
 
 
1,2 
 
 
 
1,1 
 
 
1,3 
 
27,08 
 
 
0,053 
 
 
- 
 
0,793 
 
 
0,04 
 
 
 
3,42 
 
 
0,66 
Итого постоянная  gп=∑=28,93  gп=∑=32,05 
- Полезная 2 2*1,01 1,2 6,83 
Съемочная площадка  
- Линолеум на 
теплоизолирующей 
подоснове 
-Прослойка из 
клеящей мастики* 
- Сборная стяжка из 
древесноволокнистых 
плит, δ=0,005м, 
ρ=8,04 кН/м3 
- Подстилающий слой 
из бетона В7,5, 
δ=0,08м, ρ=24 кН/м3 
- Вес перегородок 
0,044 
 
 
- 
 
0,04 
 
 
 
1,92 
 
 
0,5 
0,044*8,81=0,39 
 
 
- 
 
0,04*8,81=0,35 
 
 
 
1,92*8,81=16,92 
 
 
0,5*8,81=4,41 
1,2 
 
 
- 
 
1,3 
 
 
 
1,3 
 
 
1,3 
0,47 
 
 
- 
 
0,455 
 
 
 
22 
 
 
5,73 
Итого постоянная  gп=∑=22,07  gп=∑=28,66 
- Полезная 4 4*8,81=35,24 1,2 42,29 
Подвал 
-Стены из УДБ-
блоков, δ=0,6м, h=3,6 
м, ρ=22,1 кН/м3 
- Конструкция 
покрытия пола  
 
 
 
2,52 
47,74 
 
 
2,52*1,01=2,55 
1,1 
 
 
1,3 
52,51 
 
 
3,32 
Итого постоянная  gп=∑=50,29  gп=∑=55,83 
- Полезная  5 5*1,01=5,05 1,2 6,06 
*-ввиду малого веса в расчете не учитывается 
** - расчет снегового мешка смотри прил. А 
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Расчет нагрузки на ростверк с учетом коэффициента надежности по 
назначению здания 2 уровня ответственности 𝛾𝑛=1,15: 
Постоянная: g=1,15*(78,77+4,135+3*32,05+28,66+55,83)=303,08 кН/м 
Временная: v= 1,15*(7,63+3,46+6,83*3+42,29+6,06)=91,92 кН/м 
Полная: g + v = 303,08+91,92 = 395 кН/м 
 
3.4 Проектирование ленточного фундамента   
 
Назначение глубины заложения зависит от: 
1. глубины промерзания грунтов; 
2. конструктивных соображений; 
3. возможности заглубления подошвы фундамента в слой грунта с 
лучшими строительными свойствами (более прочный и менее 
деформационный). 
Расчетная глубина промерзания определяется по формуле: 
 
df = kn · dfn = 0,7 · 2,5 = 1,75 м,                                                                  (3.7) 
 
где kn – коэффициент  влияния  теплового  режима  сооружения,  для 
зданий с подвалом и температурой воздуха в помещении, примыкающем к 
наружным фундаментам плюс 5С, kn = 0,7; 
dfn = 2,5 м – нормативная глубина промерзания для г. Красноярск. 
Ниже границы промерзания находится галечниковый грунт с песчаным 
и супесчаным заполнителем, который может служить надежным 
естественным основанием. 
Глубина заложения фундамента назначается с учетом его высоты, 
которая должна быть достаточной из условия прочности. При наличии 
подвального этажа минимальная глубина заложения подошвы фундамента 
определяется : 
 
minhhННd cfцп                                                                                        (3.8) 
где nH  – высота подвала,  мHn 3,3 ; 
цН – высота цоколя, ;6,0 мН ц    
cfh  – толщина конструкции пола подвала, ;1,0 мhcf  ; 
minh  – минимальное расстояние от пола подвала до уровня подошвы 
фундамента, .5,0min мh   
1,3294,01,06,03,3 d  
fdd  , поэтому глубина заложения фундамента d = 3,044 м. 
Ширину подошвы фундамента определяем методом последовательных 
приближений по формуле: 
 𝑏1 =
𝑁
𝑅0−𝛾𝑚𝑡∗𝑑1
,                                                                                           (3.9) 
 
где  R0 – расчетное сопротивление грунта, R0 = 450 кПа; 
 𝛾𝑚𝑡 = 20 кН/м
3 – среднее значение удельного веса грунта и бетона; 
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N – расчетная вертикальная нагрузка, N = 395 кН/м (см. табл. 3.2) 
d1 – приведенная глубина заложения фундамента от пола подвала, 
определяемая по формуле:  
 
 𝑑1 = ℎ𝑠 +
ℎ𝑐𝑓∗𝛾𝑐𝑓
𝛾𝐼𝐼
′ ,                                                                                      (3.10) 
 
где hs – толщина слоя грунта выше подошвы фундамента со стороны 
подвала, м; 
hcf  – толщина пола подвала, м; 
 𝛾𝑐𝑓 – расчетный удельный вес материала пола подвала, кН/м
3. 
 
 𝑑1 = 0,5 +
0,294∗0,22
22
= 0,5 м. 
 
Определим ширину подошвы в первом приближении по формуле 3.9: 
 
 𝑏1 =  
395
450−20∗0,5
= 0,9 м. 
 
Расчетное сопротивление грунта определяем по формуле: 
 
𝑅1 =
𝛾𝑐1∗𝛾𝑐2
𝐾
∗ (𝑀𝛾 ∗ 𝑘𝑧 ∗ 𝑏1 ∗ 𝛾𝐼𝐼 + 𝑀𝑔 ∗ 𝑑1 ∗ 𝛾𝐼𝐼
′ + (𝑀𝑔 − 1) ∗ 𝑑𝑏 ∗ 𝛾𝐼𝐼
′ +
𝑀𝑐 ∗ 𝑐𝐼𝐼),                                                                                                              (3.11) 
 
где  𝛾𝑐1  и 𝛾𝑐2  – коэффициенты условий работы, 𝛾𝑐1=1,4 - для песков 
крупнообломочных песчаных [табл.5.4; 18]; 
К = 1, так как 𝐶𝐼𝐼 и 𝜑𝐼𝐼 определены в лаборатории; 
𝑀𝛾 = 1,68, 𝑀𝑔 = 7,71 и 𝑀𝑐 = 9,58 – коэффициенты, зависящие от 𝜑𝐼𝐼 и 
принимаемые по табл.5.12 [18]; 
 𝑘𝑧 =1 – коэффициент, при ширине подошвы фундамента b < 10 м; 
 𝛾𝐼𝐼 = 22 кН/м
3 -  расчетное значение удельного веса грунта ниже 
подошвы фундамента, кН/м3, (см. табл.3.2); 
 𝑐𝐼𝐼 = 4 кПа – расчетное значение удельного сцепления грунта под 
подошвой фундамента, кПа (см. табл.3.2); 
 𝑑𝑏 = 2 м – глубина подвала, равная расстоянию от уровня планировки 
до пола подвала (при глубине подвала более 2 м принимают 𝑑𝑏 = 2м). 
 
𝑅1 =
1,4∗1
1
∗ (1,68 ∗ 1 ∗ 0,9 ∗ 22 + 7,71 ∗ 0,5 ∗ 22 + (7,71 − 1) ∗ 2 ∗ 22 +
9,58 ∗ 4) = 632,29 кПа. 
 
Так как R1 = 632,29 кПа  > R0 =  450 кПа на 40,5%, что недопустимо, то 
определяем ширину подошвы во втором приближении, заменяя R0 на R1. 
Ширина подошвы ленточного фундамента во втором приближении: 
 
 𝑏2 =  
395
632,29−20∗0,5
= 0,635 м. 
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Принимаем b2 = 0,8 м, тогда расчетное сопротивление грунта будет 
равно: 
 
𝑅2 =
1,4∗1
1
∗ (1,68 ∗ 1 ∗ 0,8 ∗ 22 + 7,71 ∗ 0,5 ∗ 22 + (7,71 − 1) ∗ 2 ∗ 22 +
9,58 ∗ 4) = 627,12 кПа. 
 
Так как R2 = 627,12 кПа  < R1 =  632,29 кПа на 0,82%, что допускается, то 
принимаем ширину b = 0,8 м, h=0,5м. 
Проверим фактическое давление на основание: 
 
 𝑃𝐼𝐼 =
𝑁+𝑁фл+𝑁гр
𝑙∗𝑏
,  
 
где N = 395 кН/м – нагрузка от вышележащих конструкций здания, 
включая вес от стены из УДБ блоков толщиной 600 мм; 
Nфл, Nгр – нагрузки от 1 м фундамента и грунта на его уступах; 
Nфл  - нагрузка от фундамента при его весе N = m*g = 0,750*9,81=7,36 кН 
при ширине 0,8 м. 
Nфл = 
6,72
0,8
= 9,2 кН/м; 
Nгр – нагрузка от грунта с одной стороны уступа фундамента шириной 
bуст=0,1 м при высоте ленточного фундамента h=0,5 м: 
 𝑁гр = 𝛾𝐼𝐼
′ ∗ (𝑑 − ℎ) ∗ 1 ∗ 𝑏уст = 22 ∗ (3,1 − 0,5) ∗ 1 ∗ 0,1 = 5,72 кН/м. 
 
 𝑃𝐼𝐼 =
395+9,2+5,72
1∗0,8
=512,4 кПа. 
PII = 512,4 кПа <  R2 = 627,12 кПа, условие удовлетворяется. 
Размеры фундамента приняты 800х500 мм, нагрузка на ростверк 
составляет 395 кН/м. Класс бетона ростверка по прочности принимаем В 12,5.  
Моменты, возникающие в фундаменте, определим по формулам: 
 
 𝑀оп =
𝑁∗𝐿р
2
12
  ,                                                                                            (3.12) 
 𝑀пр =
𝑁∗𝐿р
2
24
 ,                                                                                             (3.13) 
 
где N = 395 кН/м – нагрузка от вышележащих конструкций здания, 
включая вес от стены из УДБ блоков толщиной 600 мм; 
Lp - величина пролета, примем ее равной 1м. 
 
𝑀оп =
395∗12
12
= 32,92  кН*м. 
 
 
𝑀пр =
395∗12
24
= 16,46  кН*м 
 
Вычислим необходимое сечение арматуры:  
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 𝛼 =
𝑀оп
𝑏∗ℎ0𝑝
2 ∗𝑅𝑏𝑡
 ,                                                                                             (3.14) 
 
где Моп – момент, возникающий в теле фундамента на опоре; 
 𝑏 – ширина ростверка; 
h0p – рабочая высота сечения. 
 
 𝛼оп =
32,92
0,6∗0,452∗7500
=0,036. 
 
 𝐴𝑠 оп =
𝑀оп
𝛼оп∗ℎ0р∗𝑅𝑏𝑠
=  
32,92
0,036∗0,45∗365000
= 0,00043 м2 = 4,3 см            (3.15) 
 
Принимаем рабочую арматуру верхнюю и нижнюю - 4  ∅12АIII с  As =  
4,52 см2. Схема армирования поперечного сечения ленточного фундамента 
приведена на рисунке 4.2. 
 
 
 
 
Рисунок 3.2 – Схема армирования поперечного сечения ленточного 
фундамента 
 
3.5 Проектирование ленточного свайного фундамента 
 
Под наружную стену устанавливаем 5 блоков ФБП. Для рядового 
свайного фундамента высоту ленточного ростверка принимаем 500 мм. 
Назначаем буронабивные сваи диаметром 300 мм. 
Глубина заложения подошвы ростверка -3,80 м. Отметку головы сваи 
принимаем на 0,3 м выше подошвы ростверка с последующей срубкой. В 
качестве несущего слоя выбираем галечниковый грунт с песчаным и 
супесчаным заполнителем, залегающий с отметки -2,55 м. Исходя из данных 
условий, принимаем длину сваи 3 м. Тогда отметка нижнего конца сваи 
составит -6,5 м. 
Несущую способность буронабивной сваи по грунту основания 
определяем по формуле: 
  
 𝐹𝑑 = 𝛾𝑐 ∙ (𝛾𝐶𝑅 ∙ 𝑅 ∙ 𝐴 + 𝑢 ∙ ∑ 𝛾𝑐𝑓 ∙ 𝑓𝑖 ∙ ℎ𝑖),                                                   (3.16) 
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где с =1 - коэффициент условия работы сваи в грунте; 
R – расчетное сопротивление грунта под нижним концом сваи, кПа; 
А – площадь поперечного сечения нижнего конца сваи, м2; 
u – периметр сваи; 
𝑓𝑖 - расчетное сопротивление i – го слоя грунта основания на боковой 
поверхности сваи, кПа; 
ℎ𝑖 - толщина i – го слоя грунта у боковой поверхности сваи, м; 
𝛾с𝑅 = 1, 𝛾с𝑓 = 1 - коэффициенты условий работы соответственно под 
нижним концом и на боковой поверхности сваи, учитывающие способ 
погружения. 
Расчет несущей способности представлен в таблице 3.3. 
 
Таблица 3.3 – Определение несущей способности сваи 
 
 
Fd =7500*0,09+1,2*151,52=856,82 кН 
FL – отметка подошвы 
NL – отметка поверхности природного рельефа 
Для определения шага свай α необходимо назначить допускаемую 
нагрузку на одну сваю. Ее значение определяем по формуле: 
𝐹𝑑
𝛾𝑘
=
856,82
1,4
= 612,01 кН 
 
Допускаемая нагрузка на сваю согласно расчету – 612,01 кН, округляем 
значение и принимаем ее равной 600кН.Определим число свай на 1 м п.: 
 
 𝑛 =
𝑁
𝐹𝑑
𝛾𝑘
−0,7∗𝑑𝑝∗𝛾𝑚𝑡
,                                                                                      (3.17) 
 
где 0,7 м – осредненная ширина ростверка; 
N = 395 кН/м – нагрузка от вышележащих конструкций здания, включая 
вес от стены из ФБП блоков толщиной 600 мм; 
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 𝛾𝑚𝑡 – 24 кН/м
3 – средний вес ростверка; 
 𝑑𝑝 =3,8 м – глубина заложения ростверка. 
 
 𝑛 =
395
600−0,7∗3,8,1∗24
=0,74 шт. 
 
Определим расчетное расстояние между осями свай по длине стены: 
 
 𝛼 =
1
𝑛
=
1
0.74
= 1,35 м                                                                             (3.18) 
 
Принимаем шаг свай 1,3 м. 
Ширину ростверка  определим: 
 
𝑏р = 𝑑 + 𝑐0 ∗ 2, 
 
где  d = 0,3 м – диаметр сваи 
 𝑐0 =0,15 м – минимальное расстояние от края ростверка до грани сваи 
 𝑏р = 0,3 + 0,15 ∗ 2 = 0,6 м  
 
Размеры ростверка приняты 600х500 мм, нагрузка на ростверк 
составляет 395 кН/м. Класс бетона ростверка по прочности принимаем В 12,5.  
Моменты, возникающие в ростверке, определим по формулам 3.12  и 
3.13: 
 
 𝑀оп =
𝑁∗𝐿р
2
12
  ,                                                                                
 𝑀пр =
𝑁∗𝐿р
2
24
 ,          
 
где N = 395 кН/м – нагрузка от вышележащих конструкций здания, 
включая вес от стены из УДБ блоков толщиной 600 мм; 
Lp - расчетная величина пролета:  
 
Lp = α – 2*d/2,                                                                                            (3.19) 
 
где α = 1,3 м – шаг свай; 
d = 0,3 м – диаметр сваи. 
Lp =1,3-0,3=1 м  
 
𝑀оп =
395∗12
12
= 32,92  кН*м. 
 
𝑀пр =
395∗12
24
= 16,46  кН*м 
 
Вычислим необходимое сечение арматуры по формуле 3.13: 
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 𝛼 =
𝑀оп
𝑏∗ℎ0𝑝
2 ∗𝑅𝑏𝑡
 ,                                                                                              
 
где Моп – момент, возникающий в теле ростверка на опоре; 
 𝑏 – ширина ростверка; 
h0p – рабочая высота сечения. 
 
 𝛼оп =
32,92
0,6∗0,452∗7500
=0,036. 
 
 𝐴𝑠 оп =
𝑀оп
𝛼оп∗ℎ0р∗𝑅𝑏𝑠
=  
32,92
0,036∗0,45∗365000
= 0,00043 м2 = 4,3 см             
 
Принимаем рабочую арматуру верхнюю и нижнюю - 4  ∅12АIII с  As =  
4,52 см2. Схемы армирования поперечного сечения ростверка и сваи 
приведены на рисунках 3.3  и 3.4.                                                         
 
 
 
Рисунок 3.3 – Схема армирования поперечного сечения ростверка  
 
 
 
 
Рисунок 3.4 – Схема армирования поперечного сечения сваи 
 
3.6 Расчет стоимости и трудоемкости возведения ленточного и 
ленточного свайного фундаментов 
 
Подсчет стоимости и трудозатрат для упрощения ведется 1 м п. 
фундамента, причем учитываются только те виды и объемы работ, которые 
отличаются при устройстве фундаментов. Определяют объемы земляных 
работ следующим образом. 
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Для устройства ленточных фундаментов под стены здания отрывают 
траншеи до отметки подошвы. Выемку грунта для бетонной подготовки 
толщиной 100 мм выполняют вручную. Ориентировочно ширина траншеи по 
низу назначается на 1 м больше ширины фундамента. Верхний ее размер 
зависит от устойчивости откосов. Так как и ленточный и ленточно-свайный 
фундаменты заглублены на глубину до 5 м в галечниковый грунт с песчаным 
и супесчаным заполнителем, то принимаю крутизну откоса 1:1. Группа грунта 
по трудоемкости разработки галечникового грунта соответствует - 3-ей 
группе. Расчет стоимости и трудоемкости ленточного и ленточного свайного 
фундаментов приведены в таблицах 3.4 и 3.5 соответственно. 
 
Таблица 3.4 - Расчет стоимости и трудоемкости возведения ленточного 
фундамента 
 
Шифр 
 
Наименование работ 
Единица 
измер-я 
Коли-
чество 
Расценки, 
руб. 
Стоимость,     
руб. 
Трудоёмкость, 
чел./ч / 
ед./общ. 
Земляные работы 
1-170 Разработка грунта III 
группы эскаватором  
1000м3 0,001 114 0,114 13,2/0,013 
1-368 
Транспортировка 
грунта в отвал на 
расстояние до 3 км 
т 0,97 0,39 0,38 - 
1-321 
Обратная засыпка 
грунта слоями с 
уплотнением 
1000м3 0,0005 14,9 0,007 - 
1-368 
Транспортировка 
грунта для обратной 
засыпки 
т 0,9 0,39 0,351 - 
Бетонные работы 
6-1 
Устройство 
подготовки (бетон В 
3,5) 
м3 0,1 29,37 2,94 1,37/0,14 
6-5 
Устройство 
монолитных 
железобетонных 
фундаментов 
объемом до 3м3 
м3 0,4 42,76 17,1 6,66/2,66 
Ценник 
Арматура стержневая 
А-I, А-III 
т 0,0055 240 1,32 - 
Итого: 22,21 2,81 
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Таблица 3.5 - Расчет стоимости и трудоемкости возведения ленточного 
свайного фундамента 
 
Шифр 
 
Наименование работ 
Единица 
измер-я 
Коли-
чество 
Расценки, 
руб. 
Стоимость,     
руб. 
Трудоёмкость, 
чел./ч / 
ед./общ. 
Земляные работы 
1-170 Разработка грунта III 
группы эскаватором  
1000м3 0,001 114 0,114 13,2/0,013 
1-368 
Транспортировка 
грунта в отвал на 
расстояние до 3 км 
т 1,44 0,39 0,56 - 
1-321 
Обратная засыпка 
грунта слоями с 
уплотнением 
1000м3 0,0005 14,9 0,007 - 
1-368 
Транспортировка 
грунта для обратной 
засыпки 
т 0,9 0,39 0,351 - 
Свайные работы 
6-5 
Устройство 
монолитных 
железобетонных 
фундаментов 
объемом до 3 м3 
м3 0,2 42,76 8,55 6,66/1,33 
5-31 Срубка свай свая 1 1,19 1,19 0,96/0,96 
Ценник 
Арматура стержневая 
А-I, А-III 
т 0,019 240,0 4,56 - 
Бетонные работы 
6-1 
Устройство 
подготовки (бетон В 
3,5) 
м3 0,08 29,37 2,35 1,37/0,11 
6-5 
Устройство 
монолитных 
железобетонных 
фундаментов 
объемом до 3м3 
м3 0,3 42,76 12,83 6,66/2 
Ценник 
Арматура стержневая 
А-I, А-III 
т 0,0055 240 1,32 - 
Итого: 31,83 4,41 
 
Из представленных выше таблиц можно увидеть, что  устройство 
ленточного свайного фундамента дороже в 1,4 раза, чем устройство 
ленточного фундамента. Из чего можно сделать вывод, что устройство 
ленточного фундамента экономически целесообразнее, поэтому в проекте 
применяю ленточный фундамент. 
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4 Технология строительного производства 
 
4.1 Область применения технологической карты 
 
Технологическая карта разработана на монтаж металлических 
элементов покрытия. 
Применение методов производства и приемов труда, рекомендуемых в 
настоящей карте, позволит повысить качество и производительность труда, 
улучшить культуру производства при монтаже металлических элементов 
покрытия. 
В технологической карте используются следующие сборные элементы: 
- Ферма стропильная стальная – ФС-18-2 – 2 шт; 
- Прогон из швеллера 18П – 28 шт; 
- Стальной профилированный лист Н60-845-0,8. 
 
4.2 Общие положения 
 
Технологическая карта разработана на основании следующих 
документов: 
− МДС 12-29.2006. Методические рекомендации по разработке и 
оформлению технологической карты; 
− СП 48.13330.2011 «Организация строительства»; 
− СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»; 
− СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. 
Общие требования; 
− СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. 
Строительное производство. 
 
4.3 Организация и технология выполнения работ 
 
4.3.1 Подготовительные работы 
 
Конструкции, поступившие с завода-изготовителя, хранят и 
подготавливают к монтажу на специально отведённых площадках. На 
складских площадках выполняют следующие операции: приём конструкций, 
их выгрузка, сортировка, хранение, правка, подготовка к монтажу, устройство 
лесов и подмостей, защита от коррозии и др. 
До начала работ по монтажу металлических конструкций покрытия 
здания должны быть выполнены следующие работы: 
- обустройство строительной площадки временными зданиями и 
сооружениями, подъездными дорогами, инженерными сетями, средствами 
индивидуальной и коллективной защиты работающих согласно требованиям - 
ДБН А.3.2-2-2009"Техника безопасности в строительстве"; 
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- геодезические работы по разбивке и привязке осей здания к элементам 
геодезической сети строительной площадки в соответствии с ДБН А.3.1-5-96 
и СНиП 3.01.03-87 "Геодезические работы в строительстве"; 
- монтаж фундаментов (в полном объеме); 
- выполнена кирпичная кладка до отметки низа фермы; 
- доставлены на монтажную площадку инструмент и инвентарные 
приспособления; 
- доставлены на монтажную площадку металлоконструкции, закладные 
детали; 
- проведение инструктажа на рабочем месте; 
- установка предохранительных надписей и защитного ограждения, 
запрещающих нахождение посторонних лиц в зоне производства монтажных 
работ; 
- выполнена сортировка металлоконструкций; 
подготовка конструкций (нанесение разбивочных рисок). 
 
4.3.2 Основные работы 
 
В состав работ, предусматриваемых в карте, входят: 
- монтаж металлических ферм; 
- монтаж прогонов; 
- монтаж профлиста; 
- огнезащитное покрытие несущих металлоконструкций ферм, прогонов. 
При монтаже металлических конструкций покрытия должны 
выполняться требования норм по технике безопасности в строительстве, 
действующих правил по охране труда. 
Работа при монтаже металлических конструкций покрытия  должна 
быть организована таким образом, чтобы до минимума сократить 
непроизводственные переходы рабочих, а также перемещение материалов. 
 
4.3.3 Заключительные работы 
 
После завершения основных работ очистить строительную площадку от 
строительного мусора, снять ограждения и предупредительные знаки опасных 
зон. Убрать с территории технологическое оборудование, оснастку и 
инструменты.  
Передать подрядчику исполнительную и техническую документацию на 
выполненные работы. 
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4.3.4 Указания по производству работ при монтаже металлических 
конструкций покрытия 
 
4.3.4.1 Последовательность проведения работ при монтаже ферм 
Металлические фермы перед подъемом следует очистить от грязи, 
наледи, ржавчины, загрунтовать и покрасить. Проверить соответствие 
геометрических размеров чертежу, отсутствие заусенцев. Подготовка 
стыкуемых поверхностей заключается в их очистке от грязи, ржавчины, снега, 
льда, масла и пыли. Кроме того, необходимо спилить напильником или 
срубить зубилом заусенцы на кромках деталей, а также тщательно выправить 
неровности, вмятины, погнутости деталей соединения, которые могли 
возникнуть во время транспортировки конструкций, а также при их погрузке 
и выгрузке. 
До подъема к ферме, крепятся оттяжки (веревки, которые позволят 
стропальщику управлять фермой во время подъема, находясь в безопасной 
зоне). 
Далее стропальщик производит строповку фермы, после чего, выйдя из 
опасной зоны, подает сигнал машинисту крана - начать подъем. 
Металлоконструкцию, подаваемую краном к месту установки, следует 
удерживать от раскачивания и разворотов пеньковыми оттяжками. 
Фермы к месту установки в проектное положение следует подавать 
краном со стороны, противоположной от нахождения стропальщиков. 
Поднятый элемент опускают над местом установки не более чем на 0,3 м выше 
проектного положения, после чего стропальщики подходят к месту монтажа 
(поднимаются на вышки-туры) и наводят ее на место установки. Далее 
производится крепление элемента при помощи болтового соединения. 
Производится расстроповка элемента металлоконструкции. 
Перед монтажом конструкции необходимо оснастить: стропильные 
фермы - предохранительным канатом и оттяжками. 
Для строповки ферм и балок должны применяться траверсы, 
оснащенные захватами с дистанционной автоматической или 
полуавтоматической расстроповкой. 
 
4.3.4.2 Последовательность проведения работ при монтаже прогонов 
 
Подготовка прогонов к монтажу состоит из следующих операций: 
- очистки от ржавчины и грязи отверстий опорных площадок; 
- прикрепления по концам прогонов двух оттяжек из пенькового каната, 
для удержания балок покрытия от раскачивания при подъеме. 
Для строповки прогонов применяют траверсы с полуавтоматическими 
захватами, обеспечивающими дистанционную расстроповку. Стропуют 
прогоны за две или четыре точки. Подъем прогона  машинист крана начинает 
по команде звеньевого. При подъеме прогона его положение в пространстве 
регулируют, удерживая  от раскачивания, с помощью канатов-оттяжек двое 
монтажников. На высоте около 0,6 м над местом опирания прогон принимают 
двое других монтажников (находящиеся на монтажных площадках). Наводят 
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его, совмещая риски, фиксирующие геометрические оси прогонов, с 
закладными деталями ферм (предназначенные для сопряжения ферм с 
прогонами) и устанавливают в проектное положение. Выполняют крепление с 
помощью болтового соединения прогонов к ферме. Производится 
расстроповка элемента металлоконструкции. 
 
4.3.4.3 Последовательность проведения работ при монтаже 
профлиста 
 
На строительную площадку элементы настила поступают в пакетах 
массой до 10 т.  
Настил укладывают по верхним поясам прогонов, которые имеют шаг 
1,5 метра, и крепят к ним самонарезающими болтами.    Настил применяют в 
виде листов, укрупненных картин или плоских блоков. В картины листы 
укрупняют на стендах. Перед укрупнением очищают от заводской смазки, для 
чего применяют специальные диски, приводимые в действие 
электросверлильной машиной. В поперечном направлении листы режут 
специализированным электроинструментом.  
К укладке профилированного настила приступают после того, как будут 
смонтированы фермы и прогоны. К этому времени должны быть 
подготовлены материалы, инструменты и приспособления, а также 
установлены лестницы для подъема рабочих. Элементы настила крепят в 
направлении от одного торца здания к другому и от края кровли к ее середине. 
Между собой листы соединяют, как правило, поперечными и 
продольными кромками в нахлестку, иногда поперечными кромками на 
прогонах встык. К прогонам настил крепят самонарезающими винтами, 
дуговой сваркой (электрозаклепками) комбинированными заклепками или 
пристрелкой дюбелями.  
Самонарезающие винты устанавливают в каждой гофре, а на 
промежуточных опорах - через гофру. Отверстия для винтов в полках 
прогонов просверливают сверху через настил пневматическими или 
электрическими сверлильными машинами. Винт в отверстие ввертывают 
гайковертом, с приспособлением для ограничения крутящего момента до 10 
Нм. Применяют дюбеля с цинковым хромированным покрытием. 
 
4.3.4.4 Последовательность проведения работ при огнезащите 
конструкций терморасширяющимся огнезащитным составом на водной 
основе «УНИКУМ» 
Огнезащитное покрытие осуществляют со строительных лесов, лестниц, 
стремянок и строительных подъемников. Строительные леса следует 
устанавливать на жесткие недеформируемые основания. Сборку конструкций 
строительных лесов проводят согласно паспорту изготовителя. В случае 
невозможности установки строительных лесов допускается проводить монтаж 
покрытия огнезащитного с лестниц, стремянок и строительных подъемников.  
Перед нанесением огнезащитного состава внешнюю поверхность 
стальных конструкций очищают от загрязнений и ржавчины. Поверхность 
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огрунтовывают изолирующей грунтовкой ГФ-021. Перед нанесением состав 
тщательно перемешивают в таре (3-5 минут). При сильном загустении состава 
допускается добавление небольшого количества воды (ее более 200 г на 15 кг 
материала) в процессе перемешивания. Огнезащитное покрытие может 
наноситься на защищаемую поверхность валиком или кистью.  
Первый слой наносится более тонким (примерно 0,3 мм) для достижения 
максимальной адгезии огнезащитного материала к защищаемой поверхности. 
Второй слой наносится спустя 8-10 часов после первого, а третий – через 12 
часов после второго. 
При нанесении огнезащитного материала температура окружающего 
воздуха не должна быть ниже 5 °С, а относительная влажность не выше 85%.  
 
4.4 Требования к качеству работ 
 
Для контроля качества монтажных работ выполнить: 
- входной контроль конструкций и изделий согласно рабочей 
документации; 
- контроль технологических операций; 
- приемочный контроль. 
При входном контроле предусмотреть проверку наличия и полноты 
рабочей проектной и технологической документации, соответствие 
конструкций и изделий этой документации. 
Для контроля должны быть представлены рабочие чертежи, проект 
организации строительства, проект производства работ, технические 
паспорта, сертификаты на металлические изделия и конструкции и другие 
документы, указанные в рабочих чертежах. 
Контроль технологических операций осуществлять в процессе их 
выполнения, следует предусмотреть своевременное измерение параметров, 
выявление их отклонений (дефектов) и меры по их устранению и 
предупреждению. 
Предельные отклонения параметров смонтированного стального 
каркаса приведены в таблице 4.1. 
 
Таблица 4.1 Предельные отклонения параметров стального каркаса   
Параметры 
Предельные 
отклонения 
параметров, мм 
Средства измерений 
Отметки опорных 
поверхностей ферм, прогонов  
10 Нивелир НЗ, НЗК 
Смещение ферм, прогонов с 
осей 
15 
Теодолит 2Т5К, 2Т30; 
Метр складной МСМ-82; МСД-
1 
Расстояния между осями 
ферм, прогонов 
15 Рулетка типа РЗ-10, РЗ-20 
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При приемочном контроле выполнить измерение и оценку предельных 
величин отклонений параметров и характеристик стального каркаса, 
приведенных в рабочей документации. 
Величины отклонений линейных размеров и диагоналей, определяющих 
точность монтажа несущей металлической конструкции, измеряются 
геодезическими приборами и рулетками типа РЗ-2, РЗ-10, РЗ-20. Предельные 
величины этих отклонений не должны превышать значений, приведенных в 
таблице 4.2. 
      
Таблица 4.2 Предельные отклонения размеров элементов металлического 
покрытия.   
Интервалы 
номинальных размеров 
конструкций, м 
Предельные отклонения 
линейных размеров, ± мм 
Предельные отклонения 
диагоналей, ± мм 
От 2,5 до 4,0 5 12 
От 4,0 до 8,0 6 15 
От 8,0 до 16,0 8 20 
От 16,0 до 25,0 10 25 
От 25,0 до 40,0 12 30 
 
4.5. Потребность в материально-технических ресурсах  
Потребность в материалах и изделиях приведена в таблице 4.3.  
Потребность в технологической оснастке, инструментах, инвентаре и 
приспособлениях приведена в таблице 4.4. Потребность в машинах и 
технологическом оборудовании приведена в таблице 4.5. 
Таблица 4.3 Материалы и изделия 
Наименование 
технологического 
процесса и его 
операций, объем 
работ 
Наименование 
материалов и 
изделий, 
марка,ГОСТ, ТУ 
Единица 
измерения 
Норма расхода 
на единицу 
измерения 
Потребность на 
объем работ 
Монтаж ферм 
пролетом 18 м 
Ферма стальная 
стропильная ФС-
18-2 
кг 2050,97 4101,94 
Монтаж 
прогонов 
пролетом 6м 
Б1 (швеллер 18П) кг 97,8 2738,4 
Монтаж 
профлиста 
П1 (Н60-845-0,8) м2 - 229,46 
Огнезащитное 
покрытие ферм, 
прогонов 
«УНИКУМ» м2 - 180,18 
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Таблица 4.4 Технологическая оснастка, инструменты, инвентарь и 
приспособления 
Наименование 
технологического 
процесса и его 
операций 
Наименование 
технологической оснастки, 
инструмента, инвентаря и 
приспособлений, тип, марка 
Основная 
техническая 
характеристика, 
параметр 
Количество 
Очищение 
металлических 
конструкций от 
грязи, ржавчины 
Щетка стальная ручная - 2 
Строповка ферм, 
прогонов 
Оттяжки из пенькового каната  d=15...20 мм 2 
Строповка ферм, 
прогонов 
Канат для расстроповки - 2 
Строповка ферм, 
прогонов 
Строп 4СК10-5,0 Грузоподьемность 
Q= 5 т 
1 
Контроль 
технологических 
операций 
Нивелир НИ-3 1 
Защита головы Каски строительные - 6 
Временное 
крепление 
стропильных 
ферм  
Расчалка  - 2 
Временное 
крепление 
стропильных 
ферм  
Инвентарная распорка L=6м 2 
Строповка 
профлиста 
Захват П-0,3 Q= 0,3 т 4 
Обеспечение 
рабочего места 
на высоте до 20 м  
Лестница вертикальная - 2 
Нанесение 
раствора 
огнезащитного на 
металлические 
конструкции  
Валик малярный ширина ≥250мм 1 
Подача раствора 
огнезащитного 
Ведро пластмассовое объем ≥15 л 1 
Нанесение 
средств 
огнезащиты на 
металлические 
конструкции 
Кисть-макловица малярная размер 195х65 мм 2 
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Таблица 4.5 Машины и технологическое оборудование 
Наименование 
технологического 
процесса и его 
операций 
Наименование 
технологической оснастки, 
инструмента, инвентаря и 
приспособлений, тип, марка 
Основная 
техническая 
характеристика, 
параметр 
Количество 
Монтаж ферм, 
прогонов, 
профлиста 
Башенный кран КБ-504* Q= 6,2 т, Hк=60-77м, 
Lк =45 м 
1 
Подъемник ТП -12 H= 29,5 м, Q= 0,5 т 1 
*  - подбор крана смотри в разделе ОСП 
 
4.6 Техника безопасности и охрана труда 
 
При производстве монтажных работ следует руководствоваться 
действующими нормативными документами: 
СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие 
требования; 
СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. 
Строительное производство. 
ГОСТ 12.3.002-75 «Процессы производственные»; 
ГОСТ 12.2.012-75 «Приспособления по обеспечению безопасного 
производства работ»; 
ГОСТ 12.1.004-85 «Пожарная безопасность»; 
ГОСТ 12.1.013-78 «Строительство. Электробезопасность»; 
ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и 
участков производства строительно-монтажных работ». 
Ответственность за выполнение мероприятий по технике безопасности, 
охране труда, промсанитарии, пожарной и экологической безопасности 
возлагается на руководителей работ, назначенных приказом. Ответственное 
лицо осуществляет организационное руководство монтажными работами 
непосредственно или через бригадира. Распоряжения и указания 
ответственного лица являются обязательными для всех работающих на 
объекте. 
Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей администрацией 
необходимых средств индивидуальной защиты (специальной одежды, обуви и 
др.), выполнением мероприятий по коллективной защите рабочих 
(ограждения, освещение, вентиляция, защитные и предохранительные 
устройства и приспособления и т.д.), санитарно-бытовыми помещениями и 
устройствами в соответствии с действующими нормами и характером 
выполняемых работ. Рабочим должны быть созданы необходимые условия 
труда, питания и отдыха. Работы выполняются в спецобуви и спецодежде. Все 
лица, находящиеся на строительной площадке, обязаны носить защитные 
каски. 
Монтажные работы следует вести только при наличии проекта 
производства работ, технологических карт или монтажных схем. При 
отсутствии указанных документов монтажные работы вести запрещается. 
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Монтаж конструкций должны проводить монтажники, прошедшие 
специальное обучение и ознакомленные со спецификой монтажа 
металлических конструкций. 
Работы по монтажу металлических конструкций разрешается 
производить только исправным инструментом, при соблюдении условий его 
эксплуатации. Монтажникам выполняющим работы на высоте выполнять 
работы при страховке монтажными поясами, прикрепленным к местам, 
указанным производителем работ. Монтажный пояс должен быть испытан, и 
иметь бирку. 
Перед допуском к работе по монтажу металлоконструкций 
руководители организаций обязаны обеспечить обучение и проведение 
инструктажа по технике безопасности на рабочем месте. Ответственность за 
правильную организацию безопасного ведения работ на объекте возлагается 
на производителя работ и мастера. 
Рабочие, выполняющие монтажные работы, обязаны знать: 
- опасные и вредные для организма производственные факторы 
выполняемых работ; 
- правила личной гигиены; 
- инструкции по технологии производства монтажных работ, 
содержанию рабочего места, по технике безопасности, производственной 
санитарии, противопожарной безопасности; 
- правила оказания первой медицинской помощи. 
В целях безопасности ведения работ на объекте бригадир обязан: 
- перед началом смены лично проверить состояние техники 
безопасности во всех рабочих местах руководимой им бригады и немедленно 
устранить обнаруженные нарушения. Если нарушения не могут быть 
устранены силами бригады или угрожают здоровью или жизни работающих, 
бригадир должен доложить об этом мастеру или производителю работ и не 
приступать к работе; 
- постоянно в процессе работы обучать членов бригады безопасным 
приемам труда, контролировать правильность их выполнения, обеспечивать 
трудовую дисциплину среди членов бригады и соблюдение ими правил 
внутреннего распорядка и немедленно устранять нарушения техники 
безопасности членами бригады; 
-организовать работы в соответствии с проектом производства работ; 
- не допускать до работы членов бригады без средств индивидуальной 
защиты, спецодежды и спецобуви; 
- следить за чистотой рабочих мест, ограждением опасных мест и 
соблюдением необходимых габаритов; 
- не допускать нахождения в опасных зонах членов бригады или 
посторонних лиц. Не допускать до работы лиц с признаками заболевания или 
в нетрезвом состоянии, удалять их с территории строительной площадки. 
Лицо, ответственное за безопасное производство работ, обязано: 
- ознакомить рабочих с Рабочей технологической картой под роспись; 
- следить за исправным состоянием инструментов, механизмов и 
приспособлений; 
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- разъяснить работникам их обязанности и последовательность 
выполнения операций. 
Применять электрические машины (электрифицированный инструмент) 
следует с соблюдением требований ГОСТ 12.2.013.0-91 и ОСТ 36-108-83. 
Применять ручные электрические машины допускается только в 
соответствии с назначением, указанным в паспорте. 
Перед началом работы следует проверить исправность машины: 
исправность кабеля (шнура), четкость работы выключателя, работу на 
холостом ходу. 
К работе с ручными электрическими машинами (электрифицированным 
инструментом) допускаются лица, прошедшие производственное обучение и 
имеющие квалификационную группу по технике безопасности. 
Перед началом работ машинист грузоподъемного крана должен 
проверить: 
- механизм крана, его тормоза и крепление, а также ходовую часть и 
тяговое устройство; 
- исправность приборов и устройств безопасности на кране (конечных 
выключателей, указателя грузоподъемности в зависимости от вылета стрелы, 
сигнального прибора, аварийного рубильника, ограничителя 
грузоподъемности и др.); 
- состояние канатов и грузозахватных приспособлений (стропов, 
крюков). 
- на холостом ходу все механизмы крана, электрооборудование, 
звуковой сигнал, концевые выключатели, приборы безопасности и 
блокирующие устройства, тормоза и противоугонные средства. При 
обнаружении неисправностей и невозможности их устранения своими 
силами крановщик обязан доложить механику или мастеру. Работать на 
неисправном кране запрещается. 
При производстве работ по монтажу конструкций необходимо 
соблюдать следующие правила: 
- нельзя находиться людям в границах опасной зоны; 
- при работе со стальными канатами следует пользоваться брезентовыми 
рукавицами; 
- запрещается во время подъема грузов ударять по стропам и крюку 
крана; 
- запрещается стоять, проходить или работать под поднятым грузом; 
- запрещается оставлять грузы, лежащими в неустойчивом положении; 
- машинист крана не должен опускать груз одновременно с поворотом 
стрелы; 
- не бросать резко опускаемый груз. 
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4.7 Технико-экономические показатели 
 
- объем работ – 229,2 м2; 
- нормативные затраты труда – 16,88 чел-см; 
- продолжительность работ – 4,235 дней; 
- заработная плата рабочих в ценах 1984г. – 107,44 руб.-коп. 
Монтаж элементов металлического покрытия ведется звеном из пяти 
рабочих в составе: монтажник-бригадир, три монтажника и подсобный 
рабочий. 
Монтажник-бригадир, наиболее опытный и квалифицированный 
рабочий, осуществляет по приказу организации руководство работами, 
координирует выполнение работ, выполняет сам и участвует в выполнении 
наиболее ответственных операций, контролирует качество работ. Два 
рабочих-монтажника, имеющие опыт работы по монтажу стальных 
конструкций и соответствующую квалификацию, производят под 
руководством бригадира основной объем работ. 
Подсобный рабочий выполняет по указанию бригадира 
вспомогательные операции: подготовку мест установки и крепления ферм и 
прогонов, перестановку средств подмащивания, подноску и обслуживание 
инструмента и т.п. Квалификация монтажников должна позволять на основе 
взаимозаменяемости последовательно и (или) параллельно выполнять все 
работы (операции) по монтажу стального каркаса.  
Калькуляция затрат труда и машинного времени приведена в таблице 
4.6. 
Таблица 4.6 Калькуляция затрат труда и машинного времени на монтаж 
металлических конструкций покрытия 
Обосно 
вание 
(ЕНИР 
и др.) 
Наименование 
работ 
Объем работ 
Состав звена 
На ед. 
измерения 
На объем работ 
Ед. изм 
Кол-
во 
Нвр, 
чел-
ч 
Расц, 
руб 
Трудое 
м., 
чел-ч 
Сумма, 
руб 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
§Е5-1-
1 
Сортировка 
конструкций 
краном 
1 т 6,84 
Машинист 6р-
1  
0,32 0-33,9 2,19 2-31,8 
Монтажник 
конструкций 
4р-1, 3р-1 
0,65 0-48,4 4,45 3-31 
§Е5-1-
6 
Монтаж 
стропильных ферм 
шт 2 
Машинист 6р-
1 
1,2 1-0,98 2,4 2-19,6 
Монтажник 
конструкций 
6р-1, 4р-3, 
3р - 1 
5,94 4-91,4 11,88 9-82,8 
§Е5-1-
6 
Монтаж прогонов шт 28 
Машинист 6р-
1 
0,43 0-45,6 12,04 12-76 
Монтажник 
конструкций 
5р-1, 4р-1, 
3р - 1 
1,3 1-04 36,4 29-12 
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Продолжение таблицы 4.6  
Обосно 
вание 
(ЕНИР 
и др.) 
Наименование 
работ 
Объем работ 
Состав звена 
На ед. 
измерения 
На объем работ 
Ед. изм 
Кол-
во 
Нвр, 
чел-
ч 
Расц, 
руб 
Трудое 
м., 
чел-ч 
Сумма, 
руб 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
§Е5-1-
19 
 
Постановка болтов 100 шт. 1,2 
Монтажник 
конструкций 
4р-1, 3р-1, 
11,5 8-57 13,8 10-28 
§Е5-1-
20 
Установка 
профнастила 
отдельными 
листами 
100 м2 2,295 
Монтажник 
конструкций 
4р-1, 3р-1, 
14,94 11-17 34,29 25-63 
§Е5-1-
20 
Комплектовка 
комбинированных 
заклепок 
100 шт 3,73 
Монтажник 
конструкций 
2р-1 
0,36 0-23 1,34 0-86 
§Е5-1-
20 
Сверление 
отверстий под 
заклепки ручной 
электр. 
сверлильной 
машинкой без 
удлинит-ой штанги 
100 
отвер- 
стий 
3,73 
Монтажник 
конструкций 
4р-1 
1,15 0-90,9 4,29 2-65 
§Е5-1-
20 
Установка 
самонарезающих 
болтов 
100 шт 4,5 
Монтажник 
конструкций 
4р-1, 3р-1 
0,9 0-67,1 4,05 3-02 
§Е5-1-
20 
Раскладка и 
укладка на кровле 
вручную с 
подгонкой листов 
длиной 6м 
100  
м2 
настила 
2,295 
Монтажник 
конструкций 
3р-3 
2,6 1-82 5,97 4-18 
§Е11-
74 
Очистка 
поверхностей от 
пыли, грязи, 
ржавчины 
100  
м2 
 
1,81 
Термоизолиров- 
щик 3р-1 
0,78 0-54,6 1,41 0-99 
§Е11-
74 
Окрашивание 
поверхностей 
100  
м2 
 
1,81 
Термоизолиров- 
щик 4р-1, 2р-1 
0,23 0-16,4 0,42 0-29,7 
      Итого: 134,93 107-44 
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5. Организация строительного производства. Проект производства 
работ на основной период строительства 
 
5.1 Область применения ППР 
 
Проект производства работ разработан на возведение анимационной 
студии. Проект предназначен для строительства в районе IВ, г. Красноярск, 
либо в районах с аналогичными климатическими условиями, исключая 
районы с вечно мерзлыми грунтами и сейсмически опасные районы. 
 
5.2 Краткая характеристика объемно-планировочного решения 
 
Здание кирпичное, 3 этажное. 
Высота этажа – 3,6 м, съемочной площадки – 16,2 м. 
Размеры в плане: 34,8 х 34,8 м.  
Конструктивная система здания - стеновая, с продольными и 
поперечными несущими стенами. 
Фундаменты – ленточные монолитные.  
Стены наружные – выполнены из кирпича, толщина стены 510 мм. 
Стены внутренние – выполнены из кирпича, толщина кирпичной кладки 
внутренних стен – 380 мм, перегородок – 120 мм. 
 Перекрытия – железобетонные многопустотные плиты толщиной 220 
мм по ГОСТ 1.141-1 вып.6. 
Покрытие – железобетонные многопустотные плиты толщиной 220 мм 
по ГОСТ 1.141-1 вып.6. 
Лестницы – двухмаршевые по металлическим косоурам с ж/б 
ступенями. 
Крыша плоская, с внутренним водостоком. 
Кровля – кровельная система Roсkwool РУФ уклон. 
Двери наружные и внутренние – из поливинилхлоридных профилей по 
ГОСТ 30970-2002. 
Окна – их поливинилхлоридных профилей по ГОСТ 30674-99. 
Полы – линолеум, керамическая плитка, ламинат.  
Отделка наружная – штукатурка фасадная декоративная, облицовочный 
камень. 
Отделка внутренняя: стены – окраска краской Dyopa Matt Emulsion Paint 
Interior,  в санузлах – облицовка кафелем по всей высоте. 
 
5.3 Обоснование решений по производству работ 
 
5.3.1 Подготовительные работы 
 
Строительная площадка снабжена временным электро- и 
водоснабжением и освещением в темное время суток. Доставка материалов на 
строительный объект производится автотранспортом на расстояние до 40 км. 
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Строительство ведется в зонах с нормальной зоной влажности. Геологические 
условия - горизонтальная площадка, грунты непучинистые, грунтовые воды 
отсутствуют. Подготовка строительной площадки к строительству 
производится в течение 22 дней. Доставка сборных ж/б изделий производится 
автомобилями-самосвалами МоАЗ-75051. Все изделия укладываются в кузов 
полуприцепа на деревянные прокладки. Прокладки должны быть расположены 
в местах размещения строповочных петель. При складировании изделий в 
штабеля нижний ряд прокладок укладывается на выровненное горизонтальное 
основание. Прокладки всех вышележащих рядов должны быть расположены 
строго одна над другой. 
 
5.3.2 Земляные работы 
 
Срезка растительного слоя осуществляется бульдозером ДЗ-8 на базе 
трактора Т100. 
 Вертикальная планировка площадки производится тем же бульдозером. 
Разработка котлована осуществляется одноковшовым экскаватором ЭО-505. 
 
5.3.3 Устройство фундаментов 
 
Ленточный фундамент закдывают на глубину -3,8 м. В тело фундамента 
с шагом 0,6 м заводится арматура ∅16 для обеспечения анкеровки УДБ блоков 
с фундаментом. Под фундаментами выполняют бетонную подготовку из 
бетона В3,5 толщиной 100 мм, превышающую размеры фундамента на 100 мм 
в каждую сторону. 
Поверхности фундаментов, соприкасающиеся с грунтом, обмазываются 
горячим битумом за два раза. 
Засыпка пазух фундаментов, соприкасающихся с грунтом, 
обмазываются горячим битумом за два раза. 
 
5.3.4 Монтажные работы 
 
Монтажные работы должны выполняться в соответствии с требованиями 
СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции». 
Монтаж элементов здания ведут с помощью крана ДЭК-631, для 
подъема плит перекрытий, плит покрытий, стеновых панелей применяются 
стропы 4СК10-5,0. 
Плиты перекрытия укладывают в пределах этажа после устройства 
монтажного горизонта. Стыки между плитами перекрытия, блоками 
заделываются бетоном одновременно с монтажом. Поверхность стыка, перед 
замоноличиванием, очищается от мусора. 
 
5.3.5 Кровельные работы 
 
До начала устройства кровли должны быть завершены все строительно-
монтажные работы. Кровля плоская, кровельная система Rockwool РУФ 
УКЛОН с уклоном 0,01. 
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5.3.6 Монтаж оконных блоков 
 
Монтаж оконных блоков необходимо выполнять до начала отделочных 
работ. Требуемые показатели узлов примыканий оконных блоков к наружным 
стенам обеспечивается за счет:  
- соблюдения рекомендуемых торцевых и фронтальных зазоров; 
- крепления оконных блоков, обеспечивающего восприятие силовых и 
несиловых воздействий и их передачу на несущие конструкции здания (стены, 
перекрытия); 
- выполнения монтажных швов с герметизацией и теплоизоляцией 
монтажных зазоров; 
- утепления оконных откосов; 
-установки подоконных сливов, подоконников, облицовки (отделки) 
оконных откосов. 
 
5.3.7 Отделочные работы 
 
 До начала малярных работ помещения должны быть освобождены от 
мусора, грязи, тщательно вымыты, оконные переплёты остеклены. 
Окраска внутренних поверхностей помещений осуществляется краской 
Dyopa Matt Emulsion Paint Interior. Окраска производится вручную. Рабочее 
место оборудуется инвентарными подмостями, стремянками. Малярную 
отделку внутри помещений выполняют при температуре среды не ниже +100С 
и относительной влажности не более 70%.  
 
5.3.8 Устройство полов 
  
Керамические плитки укладывают по стяжке из цементно-песчаного 
раствора. Перед началом работ необходимо подготовить основание: 
ликвидировать впадины, выбоины и выпуклости. После выравнивания 
поверхности основания с него удаляют пыль и мусор.  
Для обеспечения горизонтальности пола и заданной проектом отметки 
выставляют маяки и марки, обозначающие заданный уровень чистого пола. 
Перед укладкой покрытий бетонное основание следует выровнять. 
Шпаклевку в местах заделки следует просушить. Поверхность нижележащего 
слоя перед укладкой покрытий должна быть обеспылена без увлажнения 
водой. 
 Размеры сварных линолеумных ковров следует устанавливать по 
картам раскроя в соответствии с размерами помещений. 
 Рулоны линолеума и синтетических ворсовых ковров следует 
раскатывать для вылеживания не позднее чем за двое суток до их укладки при 
температуре воздуха не ниже 15°С. Деформированные места листов, не 
прилегающие к основанию при вылеживании, следует пригружать. 
Края листов в местах примыкания к стенам и перегородкам необходимо 
перекрывать плинтусами или галтелями после приклейки и сварки листов 
покрытия. 
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5.3.9 Сдача объекта 
 
Сдача объекта производится на основании письма Государственного 
комитета РФ по вопросам архитектуры и строительства от 9 июля 1993 г. за № 
БЕ-19-11/13 «О временном положении по приемке законченных 
строительством объектов». 
 
5.4 Расчет объемов работ и затрат труда 
 
5.4.1 Земляные работы 
 
- Срезка растительного слоя 
Глубина срезки δ=0,2 м.  
 Площадь срезки (с каждой стороны здания прибавляем по 8м) 
Scр=50,8∙50,8=2580,64 м2. 
 Объем срезки: Vср = Sср * δ= 2580,64*0,2=516,13 м3. 
-  Ведомость объема земляных работ при разработке котлована: 
 Грунт  - галечниковый с песчаным и супесчаным заполнителем. 
Глубина котлована 2,5 м. Крутизна откоса 1:1, угол откоса 𝜑=45 
Объем котлована: 𝑉кот. = 855,32 м
3 
 Обратная засыпка:  V=112,8 м3. 
 
5.4.2 Расчет объемов работ на устройство фундамента и стен подвала 
 
Ведомость объемов работ на устройство фундамента приведена в 
таблице 5.1. Ведомость объема работ на устройство стен подвала из УДБ 
блоков приведена в таблице 5.2. 
 
Таблица 5.1 Ведомость объемов работ на устройство фундамента приведена в 
таблице 
№ 
п/п 
 
 
Наименование Марка 
Кол, 
шт 
Расход арматуры, 
т 
Расход бетона, м3 
 
  
на ед. 
изм. 
На 
здание 
на ед. 
изм. 
На 
здание 
  
1 2 3 4 5 6 7    
1 
Фундамент 
ленточный 
ФЛ 
- 
 
- 
2,85 
 
- 
 
75,34 
 
  
2 
Ростверк 
монолитный 
Рсм-1 2 
0,832 
 
1,66 11,36 22,72   
Итого:  4,51 т  98,06 м3   
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Таблица 5.2 Ведомость объема работ на устройство стен подвала из УДБ 
блоков приведена в таблице 
№ 
п/п 
 
 
Наименование Марка 
Кол, 
шт 
Вес, т 
Расход бетона, м3 
 
  
на ед. 
изм. 
На 
здание 
на ед. 
изм. 
На 
здание 
  
1 2 3 4 5 6 7    
1 
Унифицированны
й дырчатый блок 
УДБ 24.6.6 
358 
 
1,16 
415,3 
 
0,8 
 
286,4 
 
  
2 УДБ 18.6.6 86 0,87 74,82 0,6 51,6 
3 УДБ 12.6.6 70 0,57 39,9 0,4 28 
4 УДБ 6.6.6 8 0,3 2,4 0,2 1,6 
5 
Фундаментный 
блок 
ФБС 24.6.6 179 1,96 350,84 0,82 146,8 
6 ФБС 12.6.6 29 0,96 27,84 0,49 14,21 
7 ФБС 9.6.6 138 0,7 96,6 0,293 40,43 
Итого:  1007,7 т  201,44 м3   
 
Объем работ по устройству горизонтальной гидроизоляции фундамента: 
86,09 м2.  
Объем работ по устройству боковой гидроизоляции фундамента: 430,44 
м2.  
 
5.4.3 Расчет объемов работ на возведение надземной части здания 
Кладка наружных кирпичных стен толщина – 510 мм, толщина 
внутренних  кирпичных стен – 380 мм, толщина перегородок – 120 мм. 
Ведомость объемов работ на кладку кирпичных стен приведена в 
таблице 5.3. Ведомость объемов работ на устройство перемычек приведена в 
таблице 5.4. Ведомость объемов работ на устройство панелей перекрытия и 
приведена в таблице 5.5. 
  
Таблица 5.3 Ведомость объемов кладки 
Ось 
Участок в 
осях 
Толщина 
стены, м 
Высота стены 
hc,м 
Длина участка 
стены l,м 
Площадь 
стены, м2 
Объем 
кладки, м3 
Наружные стены 
А 1-5 0,51 11,45 9,18 81,65 41,64 
А 9-13 0,51 11,45 9,18 81,65 41,64 
Б 5-9 0,51 11,45 17,215 150,63 76,82 
1 А-Г 0,51 11,45 9,18 81,65 41,64 
1 И-М 0,51 11,45 9,18 81,65 41,64 
2 Г-И 0,51 11,45 17,215 154,1 78,59 
13 А-Г 0,51 11,45 9,18 81,65 41,64 
12 Г-И 0,51 11,45 17,215 154,1 78,59 
13 И-М 0,51 11,45 9,18 81,65 41,64 
М 1-5 0,51 11,45 9,18 81,65 41,64 
М 9-13 0,51 11,45 9,18 81,65 41,64 
Л 5-9 0,51 11,45 17,215 154,1 78,59 
6  0,51 3,38 2,38 8,04 4,1 
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Продолжение таблицы 5.3 
Ось 
Участок в 
осях 
Толщина 
стены 
Высота стены 
hc,м 
Длина участка 
стены l,м 
Площадь 
стены, м2 
Объем 
кладки 
7  0,51 3,38 2,38 8,04 4,1 
Итого: 1282,21 м2 653,91 м3 
Внутренние стены 
3 И-М 0,38 10,8 8,16 81,64 31,03 
4 А-В 0,38 10,8 5,95 60,57 23,02 
4 Г-И 0,38 10,8 18,12 183,92 69,89 
5 Г-И 0,38 17,17 18,12 307,95 117,02 
5 К-Л 0,38 10,8 4,79 48,4 18,4 
6 К-Л 0,38 10,8 4,79 50,3 19,11 
5/1 Ж/1-И 0,38 13,87 2,52 34,95 13,28 
8 Г-Д 0,38 13,87 2,52 34,95 13,28 
9 Г-И 0,38 17,17 18,12 307,95 117,02 
10 Г-М 0,38 10,8 26,4 268,72 102,11 
11 А-Г 0,38 10,8 8,16 81,64 31,03 
В 4-6 0,38 10,8 10,15 103,41 39,29 
В 7-11 0,38 10,8 10,15 103,41 39,29 
Г 5-9 0,38 17,17 18,12 307,95 117,02 
Д 8-9 0,38 13,87 3,5 48,55 18,45 
Г 10-12 0,38 10,8 4,79 50,3 19,11 
Ж/1 5-5/1 0,38 13,87 3,5 48,55 18,45 
И 2-4 0,38 10,8 6,17 64,79 24,62 
И 5-9 0,38 17,17 18,12 307,95 117,02 
К 3-9 0,38 10,8 21,83 230,03 87,41 
Итого: 2725,93 м2 1035,85 м3 
Перегородки 
5-6 Б-В 0,12 10,8 4,79 46 5,52 
6 Б-В 0,12 10,8 4,79 51,73 6,21 
7 Б-В 0,12 10,8 4,79 51,73 6,21 
7-8 Б-В 0,12 10,8 4,79 51,73 6,21 
8 К-Л 0,12 10,8 4,79 51,73 6,21 
9 К-Л 0,12 10,8 4,79 51,73 6,21 
11-
12 
К-М 0,12 10,8 5,69 61,45 7,37 
В 1-4 0,12 10,8 5,69 61,45 7,37 
Г 1-5 0,12 10,8 5,57 60,16 7,22 
Д-Е 10-13 0,12 10,8 4,79 51,73 6,21 
Е 10-13 0,12 10,8 4,79 51,73 6,21 
Ж/1 2-4 0,12 10,8 4,79 51,73 6,21 
И 10-12 0,12 10,8 4,79 51,73 6,21 
К 10-13 0,12 10,8 5,69 41,52 4,98 
Итого: 736,15 м2 88,35 м3 
* расчет площади стен произведен с учетом оконных и дверных проемов 
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Таблица 5.4 Ведомость объемов работ на устройство перемычек  
№ 
п/п 
Наименование Марка 
Кол., 
шт 
Вес, т Расход материалов 
на ед. 
изм. 
на здание Бетон, м3 Сталь, кг 
1 2 3 4 5 6 7 8 
1 
Перемычка 
2ПБ13-1 59 0,054 3,186 0,022 0,31 
2 2ПБ16-2 22 0,065 1,43 0,026 0,53 
3 2ПБ17-2 6 0,071 0,426 0,028 0,57 
4 2ПБ19-3 16 0,081 1,296 0, 33 0,85 
5 2ПБ25-3 168 0,103 17,3 0,041 1,85 
6 2ПБ30-4 48 0,125 6 0,050 3,19 
7 3ПБ13-37 66 0,085 5,61 0,034 2,06 
8 3ПБ16-37 8 0,102 0,816 0,041 2,94 
9 3ПБ18-37 2 0,119 0,238 0,048 3,88 
10 5ПБ21-27 9 0,285 2,565 0,114 5,48 
11 5ПБ25-27 71 0,338 23,988 0,135 8,48 
12 5ПБ30-27 16 0,410 6,56 0,164 19,44 
13 5ПБ36-20 24 0,119 2,86 0,048 3,88 
Итого: 515 шт - 72,29 т 0,751 м3 53,46 кг 
Таблица 5.5 Ведомость объемов работ на устройство панелей перекрытия и 
покрытия 
№ п/п Наименование Марка Кол. шт 
Вес, т Расход бетона, м3 
на ед. 
изм. 
на здание на ед. изм. на здание 
1 2 3 4 5 6 7 8 
1 
Плита 
перекрытия 
1ПК24.10 6 0,75 4,5 0,53 3,18 
2 1ПК24.15 147 1,15 169,05 0,79 116,13 
3 1ПК39.10 16 1,3 20,8 0,86 13,76 
4 1ПК39.15 24 1,85 44,4 1,29 30,96 
5 1ПК45.10 4 1,6 6,4 0,99 3,96 
6 1ПК45.15 8 2,1 16,8 1,49 11,92 
7 1ПК51.10 12 1,55 18,6 1,15 13,8 
8 1ПК51-15 126 2,4 302,4 1,68 211,68 
9 1ПК51.18 6 3 18 2,02 12,12 
10 1ПК60.10 12 1,9 22,8 1,32 15,84 
11 1ПК60.15 6 2,85 17,1 1,98 11,88 
12 1ПК60.18 6 3,55 21,3 2,38 14,21 
13 1ПК60.24 12 3,75 45 3,17 38,04 
Итого: 385  713,15 т  497,55 м3 
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5.4.4 Расчет объемов работ заполнение оконных и дверных проемов 
 
Таблица 5.6 Ведомость объемов работ заполнение оконных  и дверных 
проемов 
№ п/п Наименование Марка 
Кол- 
во, шт. 
Габариты, мм Площадь, м2 
высота ширина 
на ед. 
изм 
на здание 
1 2 3 4 5 6 7 8 
Заполнение оконных проемов 
1 
Окно 
ОП В2 1800-2070  41 1800 2070 3,73 152,93 
2 ОП В2 1800-2570 16 1800 2570 4,63 74,08 
3 ОП В2 1500-1970 6 1500 1970 2,96 17,76 
4 ОП В2 1500-770 6 1500 770 1,16 6,96 
5 ОП В2 1500-3070 6 1500 3070 4,61 27,66 
6 ОП В2 1800-1870 7 1800 1870 3,37 23,56 
7 ОП В2 1800-1270 2 1800 1270 2,29 4,58 
Итого: 84 шт    307,5 м2 
Заполнение дверных проемов 
8 
Дверь 
ДПН О 2400-1510 2 2400 1510 3,62 7,24 
9 ДПН 2400-1010 3 2400 1010 2,42 7,27 
10 ДПН 2100-1010 4 2100 1010 2,12 8,48 
11 ДПВ Г 2400-1510 11 2400 1510 3,620 39,82 
12 ДПВ Г 2100-910 38 2100 910 1,91 72,62 
13 ДПВ Г 2100-1010 1 2100 1010 2,12 2,12 
14 ДПВ Г 2100-810 2 2100 810 1,7 3,4 
15 ДПВ О 2400-1910 6 2400 1910 4,58 27,48 
16 ДПВ Г 2100-1200 1 2100 1200 2,52 2,52 
Итого: 68 шт    170,95 м2 
5.4.5 Расчет объемов работ на устройство кровли 
Таблица 5.7 Ведомость объемов работ на устройство кровли 
Наименование покрытия 
Тип 
покрытия 
Данные элементов покрытия Площадь покрытия, м2 
1 2 3 4 
Покрытие над 
офисными 
помещениями 
1 
1. ПВХ мембрана 
ROCKmembran 
2. Стяжка из цементно-
песчаного раствора – 20 мм 
3. Теплоизол.система РУФ 
уклон – 100мм 
4. Пароизоляционный слой 
«Бикрост» 
1110,15 м2 
Покрытие над 
съемочной площадкой 
2 
1. ПВХ мембрана 
ROCKmembran 
2. Стяжка из цементно-
песчаного раствора – 20 мм 
3. Теплоизол.система РУФ 
уклон – 100мм 
4. Пароизоляционный слой 
«Бикрост» 
246,55 м2 
Светоаэрационный 
фонарь 
-  77,44 м2 
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5.4.6 Расчет объемов работ на отделочные работы и устройство 
полов 
 
Таблица 5.8. Ведомость внутренней и наружной отделки 
№ 
п/п 
Наименование 
помещения 
Отделка стен 
Площадь, 
м2 
на здание 
Отделка 
потолков 
Площадь, м2 
на здание 
1 2 3 4 5 6 
 Внутренняя отделка 
1 
Тамбур, 
лестничная 
клетка 
 
-штукатурка 
цементно- песчан. р-ом 
марки 150; 
-окраска цветной 
интерьерной краской 
136,23 
-штукатурка 
цементно- 
песчан. р-ом 
марки 150, 
-покраска  
краской 
 
106,52 
2 
 
Рабочие 
кабинеты 
-штукатурка 
цементно- 
песчан.р-ом марки 150; 
-окраска краской 
1598,56 
Навесной 
потолок 
 
916,62 
3 Санузел 
Облицовка кафелем по 
всей высоте 
308,48 86,22 
4 Холл 
-штукатурка 
цементно- песчан. р-ом 
марки 150; 
-окраска цветной 
интерьерной краской 
1025 790,29 
5 Мастерские 
-штукатурка 
цементно- песчан.р-ом; 
-пластиковые 
стеновые панели 
150,64 130,25 
6 
Съемочная 
площадка 
-штукатурка 
цементно- песчан. р-ом 
марки 150; 
-окраска цветной 
интерьерной краской 
1127,68 
Подвесной 
потолок типа 
"Armstrong" 
301,64 
Наружная отделка 
7 
Наружные 
стены 
-штукатурка фасадная 
декоративная 
1082,68   
8 Отделка цоколя -облицовочный камень 86,35   
 
Простая штукатурка стен цементно-песчаным раствором –4038,11 м2. 
Простая штукатурка потолков цементно-песчаным раствором –3887,47 
м2. 
Отделка стен пластиковыми панелями  – 150,64 м2. 
Покраска потолков – 106,52 м2. 
Навесной потолок – 1923,38 м2. 
Подвесной потолок  - 301,64 м2. 
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Таблица 5.9. Ведомость объемов работ на устройство полов 
№ 
п/
п 
Наименование 
помещения 
Данные элементов пола, мм Площадь пола, 
м2 
1 2 3 4 
1 
Тамбур, вент. камера, 
электрощитовая 
 
- керамическая плитка на цементно-песчаном 
растворе -30 мм 
- стяжка из цементно- песчаного раствора М150 
-30 мм; 
-Ж.-б. плита перекрытия- 220 мм 
49,92  
2 
Вестибюль, гардероб, 
коридор, тамбур 
 
- Керамическая плитка на цементно-песчаном 
растворе -30 мм; 
- Стяжка из цементно- песчаного раствора М150 
-30 мм; 
- Прокладка теплоизоляционная сплошная -
20мм; 
- Ж.-б. плита перекрытия- 220 мм 
790,29 
3 Съемочная площадка 
- Линолеум на теплоизолирующей подоснове- 3,6 
мм; 
- Сборная стяжка из древесноволокнистых плит - 
5 мм; 
- Подстилающий слой из бетона класса В 7,5- 80 
мм; 
-Грунт основания с втрамбованным гравием 
крупностью 40- 60 мм 
301,72 
4 
Мастерские, 
комната звукозаписи, 
кабинеты 2-3 этажа 
- Линолеум на теплоизолирующей подоснове- 3,6 
мм; 
- Стяжка из легкого бетона объемной массой 1200 
кг/м3,класса В 3,5-50мм; 
- Прокладка теплоизоляционная сплошная  -20мм; 
- Ж/б плита перекрытия - 220 мм 
964,97 
5 Санузел  
- Керамические плитки - 6 мм; 
- Стяжка из цементно- песчаного раствора М150 -
30 мм; 
- Гидроизоляционный слой; 
- Стяжка из цементно- песчаного раствора М150 -
20 мм; 
- Ж.-б. плита перекрытия- 220 мм 
86,22 
6 
Кабинет директора, 
приемная, кабинет 
зам. директора 
 
- Ламинат; 
 - Стяжка из легкого бетона объемной массой 
1200 кг/м3,класса В 3,5-50мм; 
- Прокладка теплоизоляционная сплошная  -20мм; 
- Пароизоляция; 
- Ж/б плита перекрытия - 220 мм 
81,9 
7 Подвал 
- Керамические плитки - 6 мм; 
- Стяжка поризованная из цементно- песчаного 
раствора- 15 мм; 
- Подстилающий слой из бетона класса В 7,5- 80 
мм; 
- Грунт основания с втрамбованным гравием 
крупностью 40- 60 мм 
648,68 
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5.5 Калькуляция трудовых затрат и заработной платы 
 
Таблица 5.10  Калькуляция трудовых затрат и заработной платы 
Обосно 
вание 
(ЕНИР 
и др.) 
Наименование работ 
Объем работ 
Состав звена 
На ед. 
измерения 
На объем работ 
Ед. 
изм 
Кол-
во 
Нвр, 
чел-
ч 
Расц, 
руб 
Трудое 
м., 
чел-ч 
Сумма, 
руб 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Земляные работы 
§Е2-1-
51а 
Срезка растительного 
слоя бульдозером 
Т100 
1000 
м3 
0,516 
Машинист 
6р-1 
0,84 0-89 0,433 0-459 
§Е2-1-
13 
Т2 5а 
Рытье траншеи 
экскаватором с 
емкостью 
ковшаV=0,65 м3 с 
погрузкой в 
транспорт. средство 
100 
м3 
8,55 
Машинист 
6р-1 
2,1 2-23 17,96 19-075 
      Всего: 18,39 19-534 
Устройство фундаментов 
§Е1-4 
Разгрузка УДБ и ФБС  
блоков  
1 т 1007,7 
Машинист 
6р-1, 
0,06 0-04 60,04 40-31 
такелажник 
2р-2 
0,12 0-07 120,92 70-54 
§Е-4-1-
37 
Устройство опалубки 
ленточного 
фундамента 
1 м 2 258,26 
Слесарь 
строительн. 
4р-1, 3р-1 
0,39 0-29,1 100,72 75-15,3 
§Е-4-1-
46 
Установка и вязка 
арматуры отдельными 
стержнями, с 
диаметром арматуры 
до 18 мм 
1 т 4,51 
Арматурщик 
5р-1, 2р-2 
14 10-85 63,14 48-93 
§Е-4-1-
49 
Укладка бетонной 
смеси в конструкции 
1 м3 98,06 
Бетонщик 
4р-1, 2р-1 
0,23 0-16,4 22,55 16-08,2 
§Е-4-1-
37 
Разборка опалубки 
ленточного 
фундамента 
1 м 2 258,26 
Плотник 
3р-1, 2р-1 
0,21 0-14,1 54,23 36-41,4 
§Е4-1-
3 
Установка стеновых 
блоков наружных и 
внутренних стен 
подвала, масса блока 
до 2,5 т 
1 
шт. 
868 
машинист 
6р-1 
0,26 0-27,6 225,68 239-56 
монтажник 
4р-1, 3р-1, 
2р-1 
0,78 0-55,4 677,04 480-87 
§Е4-3-
4 
Бетонирование стыков 1 м3 21,19 
Бетонщик 
4р-2, 3р-2 
2,7 2-01 57,21 42-59 
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Продолжение таблицы 5.10  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
§Е11-
37 
Выполнение 
окрасочной 
гидроизоляции 
горячим битумом 
вручную 
100 
м2 
4,31 
Гидроизолир. 
4р-1, 2р-1 
10 7-15 43,1 30,82 
§Е2-1-
34 
 
Обратная засыпка 
пазух фундамента 
бульдозером Т100 
100 
м3 
1,13 
Машинист 6р-
1 
0,35 0-371 0,39 0-419 
      Всего: 1425,02 1081-7 
Возведение надземной части 
§Е1-9 Разгрузка кирпича 
1000 
шт 
911,86 
машинист 
5р-1 
0,14 0-12,7 127,66 115-81 
такелажник  
2р-2 
0,28 0-17,9 255,32 163-22 
§Е1-8 
Подача кирпича 
пакетами емкостью до 
250шт. (высота 
подъема до 17м) 
1000 
шт 
911,86 
машинист 
5р-1 
0,38 0-34,6 346,51 315-5 
такелажник  
2р-2 
0,56 0-46,1 510,64 420-37 
§Е3-3Б 
Кладка стен с 
проемами из кирпича 
t=510 мм  
м3 633,91 
Каменщик 
3р-2 
2,8 1,96 
1774, 
95 
1242-5 
§Е3-3А 
Кладка стен с 
проемами из кирпича 
t=380 мм 
м3 1035,9 
Каменщик 
3р-2 
3,2 2,24 
3314, 
88 
2320- 
42 
§Е3-3А 
Кладка стен с 
проемами из кирпича 
t=120 мм 
м3 88,35 
Каменщик 
3р-2 
3,7 2-59 326,89 85-76 
§Е3-16 
Укладка брусков 
перемычек, массой до 
0,5 т 
1 шт 515 
Машинист 
5раз-1 
0,15 0-13,7 265,23 70-56 
Каменщик 
4р-1, 3р-1, 2р-1 
0,45 0-32 231,75 164-8 
§Е 1-8 
Разгрузка плит 
перекрытия и 
покрытия массой до 
2т 
100 
т 
2,87 
машинист 
5раз-1  
3 2-73 8,61 7-84 
такелажник 
2раз -2 
6 3-84 17,22 11-02 
§Е 1-8 
Разгрузка плит 
перекрытия и 
покрытия массой до 
3т 
100 
т 
3,54 
машинист 
5раз-1  
2 1-82 7,08 6-44 
такелажник 
2раз -2 
4 2-56 14,16 9-06 
§Е 1-8 
Разгрузка плит 
перекрытия и 
покрытия массой до 
6т 
100 
т 
0,66 
машинист 
5раз-1  
1,1 1-00 0,91 0-83 
такелажник 
2раз -2 
2,2 1-41 1,83 1-17 
§Е4-1-
7 
Укладка плит 
перекрытия и 
покрытия с площадью 
элемента до 5м2 
1 
шт 
173 
машинист 
6р-1 
0,14 0-14,8 24,22 25-60 
монтажник 
4р-1, 3р-2, 2р-
1 
0,56 0-39,6 96,88 68-51 
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Продолжение таблицы 5.10  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
§Е4-1-
7 
Укладка плит 
перекрытия и 
покрытия с площадью 
элемента до 10м2 
1 
шт 
194 
машинист 
6р-1 
0,14 0-14,8 27,16 28-71 
монтажник 
4р-1, 3р-2, 
2р-1 
0,56 0-39,6 108,64 76-82 
§Е4-1-
7 
Укладка плит 
перекрытия и 
покрытия с площадью 
элемента до 15м2 
1 
шт 
18 
машинист 
6р-1 
0,22 0-23,3 3,96 4-19 
монтажник 
4р-1, 3р-2, 
2р-1 
0,88 0-62,3 15,84 11-21 
§Е4-1-
26 
Заливка швов плит 
перекрытия и 
покрытия 
100 
м 
23,1 
монтажник 
4р-1, 3р-1 
4,3 3-40 99,33 78-54 
§Е1-5 
Разгрузка лестничных 
маршей и площадок 
массой до 1,5т 
100 
т 
0,27 
машинист 
6р-1  
4,4 4-66 1,19 1-26 
такелажник 
2р-2  
8,8 5-63 2,38 1-52 
§Е4-1-
10 
Установка 
лестничных маршей и 
укладка плит 
лестничных площадок 
1  
шт 
30 
машинист  
6р-1 
0,55 0-58,3 16,5 17-49 
монтажник 4р-
2, 3р-1, 2р-1 
2,2 1-61 66 48-3 
§Е4-1-
11 
Установка 
лестничных 
ограждений 
1 м 61,5 
монтажник  
4р-1 
электросвар 
щик 
0,37 0-27,6 22,76 16-97 
§Е4-1-
15 
Установка лифтового 
блока массой до 3,5 т 
1 шт 2 
машинист 
6р-1 
0,28 0-29,7 0,56 0-59,4 
монтажник 
5р-1, 4р-1, 
3р-2 
1,1 0-85 2,2 1-7 
§Е5 
Монтаж 
металлических 
конструкций 
покрытия 
  
Машинист 
6р-1  
Монтажник 
конструкций 
4р-1, 3р-1 
  134,93 107-44 
§Е5-1-
3 
Укрупнительная 
сборка 
светоаэрационного 
фонаря при помощи 
крана 
1  
шт 
1 
Машинист 
6р-1  
0,04 0-04,2 0,04 0-04,2 
Монтажник 
5р-1, 4р-1, 
3р-1 
0,38 0-30,4 0,38 0-30,4 
§Е5-1-
6 
Монтаж 
светоаэрационного 
фонаря 
1 
шт 
1 
Машинист 
6р-1 
0,25 0-67 0,25 0-67 
Монтажник 
5р-1, 4р-1, 
3р-1 
0,08 0-08,5 0,08 0-08,5 
      Всего: 7914,1 5359-4 
Устройство кровли 
§Е1-
16-6 
Подача 
материалов 
подъемником 
типа ТП-12 
100 
т 
0,203 
Машинист   
3р-1 
17,5 12-25 3,55 2-49 
такелажник  
2р-4 
70 44-79 14,21 9-09 
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Продолжение таблицы 5.10  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 
§Е7- 
4 
 
Очистка 
основания от мусора 
механизированным  
способом 
100 
м2 
13,57 
Кровельщики 
3р-1, 2р-1 
0,41 0-27,5 
5,56 
 
3-73 
§Е7- 
4 
Просушивание 
влажных мест 
основания 
механизированным 
способом СО-99 
100 
м2 
13,57 
Кровельщик 
4р-1 
8,6 6-79 116,7 92-14 
§Е7- 
13 
Пароизоляция 
основания под кровлю 
рулонными 
материалами 
100 
м2 
13,57 
Изолировщик 
3р-1,2р-1 
6,7 4-49 90,91 60-93 
§Е7- 
14 
Устройство 
теплоизоляции 
(укладка плит из 
минеральной ваты) 
100 
м2 
13,57 
Изолировщик 
3р-1, 
2р-1 
5 3-35 67,85 45-46 
§Е7- 
15 
 
Устройство цементно-
песчаной стяжки 
100 
м2 
13,57 
Изолировщик 
4р-1, 3р -1 
13,5 10-06 183,19 136-51 
§Е7 
-4 
Обделка примыканий 
рулонными 
материалами 
100 
м2 
1,63 
Кровельщики 
4р-1, 3р-1 
4,6 3-43 7,5 5-59 
§Е7 
-4 
Обделка водосточных 
воронок 
1 шт 7 
Кровельщик 
5р-1 
1,3 3-18 9,1 22-26 
 
§Е7- 
1 
 
Покрытие крыш 
рулонными 
материалами ПВХ 
мембраной  
100 
м2 
13,57 
Кровельщики 
5р-1, 3р -2 
1,8 1-39 24,43 18-86 
      Всего: 523 379-06 
Устройство окон, дверей, балконных дверей 
§Е6-
13А 
Установка оконных и 
дверных блоков 
площадью блока до 
2м2 
100 
м2 
0,83 
Машинист  
5р-1 
9 8-19 7,47 6-79 
Плотник 4р-1, 
2р-1 
18 12-87 14,94 10-68 
§Е6-
13А 
Установка оконных и 
дверных блоков 
площадью блока до 
3м2 
100 
м2 
0,43 
Машинист  
5р-1 
6,7 6-10 2,88 2-62 
плотник 4р-1, 
2р-1 
13,4 9-58 5,76 4-12 
§Е6-
13А 
Установка оконных и 
дверных блоков 
площадью блока 4м2 и 
выше 
100 
м2 
3,53 
машинист  
5р-1 
5,7 5-19 20,12 18-32 
плотник 4р-1, 
2р-1 
11,4 8-15 40,24 28-77 
§Е6-
13В 
Установка 
подоконных досок на 
металлических 
кронштейнах 
1м 163,1 
плотник 4р-1, 
2р-1 
0,31 0-22,2 50,56 35-88 
§Е8-1-
33 
Вставка стекол при 
площади элемента до 
4,5 м2 
100 
м2 
3,08 
стекольщик 
4р-2 
51 37-23 157,08 114-67 
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Продолжение таблицы 5.10  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
      Всего: 299,05 221-85 
Отделочные работы внутренние 
§Е8-1-
5 
Оштукатуривание 
стен известково- 
песчаным раствором 
Толщина намета 10мм 
1 м2 3887,5 
Штукатур  
3р-1 
0,25 0-17,5 971,88 680-31 
§Е8-1-
5 
Оштукатуривание 
потолков известково- 
песчаным раствором с 
выравниванием швов 
между панелями. 
Толщина намета 10мм 
1 м2 106,52 
Штукатур 
 3р-1 
0,29 0-20,3 30,89 21-62 
§Е8-1-
15 
Окраска стен валиком 
по штукатурке 
водоэмульсионной 
краской. 
Высококачественное 
окрашивание 
100 
 м2 
38,88 
Маляр 
 4р-1 
5,9 4-66 229,33 181-18 
§Е8-1-
15 
Окраска потолков 
валиком по 
штукатурке 
водоэмульсионной 
краской. 
Высококачественное 
окрашивание 
100 
 м2 
1,07 
Маляр 
 4р-1 
7,2 
 
5-69 
 
7,7 6-09 
§Е8-3-
8 
Монтаж 
металлических 
конструкций каркаса 
подвесного потолка 
10 м 
про- 
фи- 
ля 
667,51 
Монтажник 
4р-1, 3р-1 
1,3 0-96,9 867,76 646-8 
§Е8-3-
10 
Облицовка 
алюминиевыми 
плитами 
1 
 м2 
2029,9 
Монтажник 
4р-1, 3р-1 
0,36 0-26,8 730,76 544-01 
      Всего: 2838,3 2080-0 
Отделочные работы наружные 
§Е8-1-
40 
Облицовка цоколя 
камнем 
1 
 м2 
86,35 
Облицовщик 
4р-1, 3р-1 
2,2 1-64 189,97 141-61 
§Е8-1-
18 
Окрашивание фасадов 
декоративной 
штукатуркой 
пистолетом 
распылителем 
100 
 м2 
10,83 
Маляр 
5р-1 
3,2 2-91 34,66 31,52 
      Всего: 224,63 173,13 
Устройство полов 
§Е19-
31 
Устройство 
подстилающего слоя 
из бетона по 
перекрытию 
100 
м2 
9,51 
бетонщик 4р-
1, 2р-1 
9,6 6-86 91,3 65-24 
§Е19-
32 
Устройство 
цементной стяжки 
толщиной 20мм 
100 
м2 
29,24 
бетонщик 4р-
1, 3р-1 
12 8-52 350,88 249-12 
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Продолжение таблицы 5.10  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
§Е19-
19 
Устройство полов из 
керамических плиток 
размером 100х100 
1 м2 1439 
Облицовщик-
плиточник 
4р-1, 3р-1 
0,95 0-70,8 1367 1018-8 
§Е19-
11 
Покрытие полов 
линолеумом на 
мастике 
1 м2 1266,7 
облицовщик 
синтет. 
материалами 
4р-1, 3р-1 
0,23 0-17,1 291,3 216-61 
§Е19-7 
Устройство полов из 
ламината 
1 м2 81,9 
Паркетчик 
4р-1, 3р-1 
0,56 0-41,7 45,86 34-15 
      Всего: 2146,3 1583-9 
      Итого: 15388,8 10898,6 
Специальные работы 
Отопление, водоснабжение20% 2179,7 
Вентиляция   10% 1089,9 
Электроснабжение   8% 871,89 
Слаботочные коммуникации   5% 544,93 
Внешние коммуникации 
Теплоснабжение, канализация, водоснабжение 25% 2724,7 
Электроснабжение  5% 544,93 
Слаботочные коммуникации  5% 544,93 
Благоустройство территории 5% 544,93 
Сдача объекта 2% 217,97 
 
5.6 Разработка строительного генерального плана 
 
5.6.1 Подбор монтажного крана 
Выбор крана для монтажа здания и подъем оборудования производим по 
наиболее тяжелому элементу и зданию наибольшей высоты, наиболее 
тяжелый  элемент - это плита перекрытия (3,75 т). Выбираем строп 4СК 10 – 
5,0 с массой 32,5 кг, грузоподъемностью 5т и длиной 1,8 м. 
Монтажную массу определим по формуле:  
ММ = МЭ + МГ ,                                                                                              (5.1) 
где  МЭ – масса элемента, т;  
МГ – масса стропа, т. 
ММ = 3,75 + 0,0325 =3,78 т      
Монтажная высота подъема крюка: 
НК = h0 + h3 + hЭ + hГ ,                                                                                (5.2) 
где     h0 – расстояние от уровня стоянки крана до опоры монтируемого 
элемента, м; 
h3 – запас по высоте, необходимый для перемещения монтируемого 
элемента над ранее с монтируемыми конструкциями, и установки его в 
проектное положение, м; 
hЭ – высота элемента, м; 
hГ – высота грузоподъемного устройства, м. 
НК = 13,6 +2,1 + 2,4 + 3,6 = 21,7 м. 
Монтажный вылет крюка: 
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Наиболее удаленным элементом является плита перекрытия на 
противоположной от крана стороне здания. 
Монтажный вылет крюка определим по формуле: 
 
L = b + b1 + a/2,                                                                                            (5.3) 
 
где b – расстояние от кранового пути до ближайшей к крану выступающей 
части здания, м; 
b1 – расстояние от центра тяжести наиболее удаленного от крана 
монтируемого элемента до выступающей части здания со стороны крана, м; 
a – ширина кранового пути, м. 
 
L = 33,32+2,45+7,5/2=39,52 м 
 
По каталогу монтажных кранов выбираем башенный кран КБ-504 со 
следующими техническими характеристиками:  
- грузоподъемность – 6,2 т; 
- вылет крюка – 40 м; 
- высота подъема крюка – 60-77 м.  
Кран башенный КБ-504 приведен на рисунке 5.1. 
 
 
 
Рисунок 5.1 – Кран башенный КБ-504 
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5.6.2 Размещение башенного крана 
 
Существуют две привязки грузоподъемных механизмов:  
- поперечная; 
- продольная. 
Поперечная привязка выражается в размещении крановых рельс от 
здания на безопасном расстоянии для крана, строящегося здания и участников 
строительства. Поперечную привязку, или минимальное расстояние от оси 
рельсовых путей до наиболее выступающей части здания, определяют по 
формуле согласно [прил.1;19]: 
 
2,645,2
2
5,7
2
 b
а
В м,                                                                           (5.4) 
 
где  а – ширина кранового пути, м; 
 b – расстояние от кранового пути до ближайшей к крану выступающей 
части здания, м; 
Продольная привязка определяется графически и производится в три 
этапа: 
- максимальным вылетом крюка кран должен доставать дальний угол 
здания; 
- максимальным вылетом крюка кран должен доставать и монтировать 
на дальнем угле здания необходимый элемент; 
- минимальным вылетом крюка кран должен доставать и монтировать в 
середине, приближенной к крану здания, элемент. 
Продольная привязка крана приведена на рисунке 5.2 
 
 
Рисунок 5.2 – Продольная привязка крана 
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Длину подкрановых путей для определяем по формуле: 
  
Lрп  = Lкр. + Н +2lторм + 2lтупик,                                                                   (5.5) 
  
где Lкр – максимально необходимое расстояние между крайними 
стоянками крана на рельсовом пути (см. рисунок 5.2), м; 
Н – база крана, для крана КБ-504 Н=8 м; 
lторм – величина тормозного пути крана, принимаемая равной 1,5м 
lтупик –расстояние от конца рельсов до тупиков, принимаемая равной 1м. 
Lрп  = 47,94 + 8 + 2*1,5 + 2*1 = 60,94 м  
Определяемую длину рельсовых путей корректируем в сторону 
увеличения с учетом кратности длины полузвена (6,25 м), т.е. Lрп = 62,5 м. 
 
5.6.3 Определение зон действия башенного крана 
 
При размещении башенного крана следует выявить зоны, в пределах 
которых действуют или потенциально могут действовать опасные 
производственные факторы. 
Монтажная зона – пространство, где возможно падение груза при 
установке и закреплении элементов. Она определяется в зависимости от высоты 
здания и от величины наибольшего габаритного размера (длины) падающего 
элемента. 
 
Ммонт =lрас + lэлем,                                                                                      (5.6.) 
 
где lэлем. – длина наибольшего падающего элемента (поддон с кирпичом, 
L=3м), м; 
lрас – минимальное расстояние отлета предмета, падающего со здания. Для 
здания высотой 20,2 lрас = 5м, [п.2.7; 20]. 
Ммонт = 5 + 6 = 11 м 
Зона обслуживания краном или рабочая зона - пространство в пределах 
линии, описываемой крюком крана.  
Rобс = Lк = 40 м, 
где Lк – максимальный вылет крюка, м. 
Опасная зона работы крана – пространство, в пределах которого 
возможно падение груза при его перемещении с учетом вероятного 
рассеивания. Опасную зону крана определим по формуле: 
 
Rоп.з. = Rмах + 0,5 bэл + lэл + lрас ,                                                                     (5.7) 
 
где Rmax – максимальный рабочий вылет стрелы крана, м; 
0,5bэл – половина ширины наибольшего перемещаемого груза, bэл = 0,18 
м (для наиболее габаритного элемента – стропильная ферма, L=18м) 
lрас– минимальное расстояние отлета груза, перемещаемого краном в 
случае его падения, определяется [п.2.7; 20]. 
Rоп.з. = Rмах + 0,5 bэл + lэл + lрас = 45 + 0,5·0,18 +18+ 7 = 70,1 м; 
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5.6.4 Проектирование временных проездов и автодорог 
Проектируем одностороннее кольцевое движение с шириной дороги 
3,5м. Радиус закругления дорог 12 м. В зоне выгрузки и складирования 
материалов ширина дороги увеличивается до 6 м, длина участка уширения 
12-18 м. 
При трассировке дорог должны соблюдаться следующие минимальные 
расстояния: между дорогой и складской площадкой – 1 м; между дорогой и 
забором, ограждающим строительную площадку 1,5м. 
 
5.6.5 Проектирование складов 
 
Необходимые запасы материалов определяем по формуле: 
 
21 ККТ
Т
Р
Р н
общ
скл  ,                                                                          (5.8) 
 
 где Робщ. – количество материалов, деталей и конструкций, требуемых 
для выполнения плана строительства на расчетный период;  
Т – продолжительность расчетного периода по календарному плану, в 
днях;  
Тн – норма запаса материала, в днях;   
К1 — коэффициент неравномерности поступления материалов на склад 
(от 1,1 до 1,5);  
К2 — коэффициент неравномерности производственного потребления 
материала в течение расчетного периода, К2 =1,3.  
Полезную площадь склада (без проходов), занимаемую материалом, 
определяем по формуле: 
 
F=Р/V ,                                                                                                        (5.9) 
 
где Р – общее количество хранимого на складе материала;  
V − количество материала, укладываемого на 1м2 площади склада. 
Общую площадь склада (включая проходы) определяем по формуле 
 
S = F/β ,                                                                                                         (5.10) 
 
где  β – коэффициент использования склада, характеризующий 
отношение полезной площади к общей (для закрытых складов  0,6-0,7; при 
штабельном хранении  0,4-0,6; для навесов  0,5-0,6; для открытых складов 
лесоматериалов 0,4-0,5; для металла  0,5-0,6; для нерудных строительных 
материалов  0,6-0,7).  
Площадь открытых складов приведена в таблице 5.11. Площадь 
закрытых складов приведена в таблице 5.12. Площадь навесов приведена в 
таблице 5.13. 
 
Таблица 5.11. Площадь открытых складов 
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Наименова
ние 
изделий, 
материало
в и 
конструкц
ий 
Ед.  
Из
м. 
Потребность 
Прод
олжи
тельн
ость 
перио
да Т, 
дн. 
Коэфф-т 
Запас 
матер
иала, 
дн. Тн 
Количе
ство 
матери
алов на 
складе 
Рскл 
Кол-
во 
матер
иала, 
уклад
ываем
ого на 
1м2 
Полезн
ая 
площа
дь F, м2 
Общая 
площа
дь 
склада 
S, м2 
Обща
я на 
расче
тный 
перио
д Р 
общ 
Суточ
ная, 
Робщ/Т 
К1 К2 
Блоки 
ФБС и 
УДБ 
т 
1007,
7 
101,8 9,9 1,1 1,3 5 727,87 2,5 291,15 415,9 
Кирпич (на 
поддонах) 
тыс 
шт 
911,9 18,4 49,5 1,1 1,3 5 131,56 0,75 175,41 250,6 
Железобет
онные 
пермычки 
т 72,29 1,46 49,5 1,1 1,3 5 10,44 2,5 4,18 6,96 
Плиты 
перекрыти
я 
т 713,2 14,41 49,5 1,1 1,3 5 103,03 1,2 85,85 122,66 
Стальные 
конструкц
ии 
т 7,1 0,143 49,5 1,1 1,3 8 1,64 1 1,64 2,73 
Итого: 798,85 
 
Таблица 5.12  Площадь закрытых складов 
Наименова
ние 
изделий, 
материало
в и 
конструкц
ий 
Ед.  
Из
м. 
Потребность 
Прод
олжи
тельн
ость 
перио
да Т, 
дн. 
Коэфф-т 
Запас 
матер
иала, 
дн. Тн 
Количе
ство 
матери
алов на 
складе 
Рскл 
Кол-
во 
матер
иала, 
уклад
ываем
ого на 
1м2 
Полезн
ая 
площа
дь F, м2 
Общая 
площа
дь 
склада 
S, м2 
Обща
я на 
расче
тный 
перио
д Р 
общ 
Суточ
ная, 
Робщ/Т 
К1 К2 
Цемент т 0,39 0,008 48,1 1,1 1,3 8 0,09 1,3 0,07 0,14 
Оконные и 
дверные 
блоки 
м3 47,85 6,38 7,5 1,1 1,3 8 72,99 25 2,92 4,87 
Керамичес
кая плитка 
 
м2 308,5 23,19 13,3 1,1 1,3 8 265,29 30 8,8 12,63 
 
Краска 
 
л 577 30,26 19,07 1,1 1,3 8 346,17 25 13,85 19,78 
Линолеум 
рул
он 
26 1,95 13,3 1,1 1,3 8 22,31 9 2,48 3,54 
Итого: 40,96 
 
 
 
 
 
Таблица 5.13 Площадь навесов 
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Наименова
ние 
изделий, 
материало
в и 
конструкц
ий 
Ед.  
Из
м. 
Потребность 
Прод
олжи
тельн
ость 
перио
да Т, 
дн. 
Коэфф-т 
Запас 
матер
иала, 
дн. Тн 
Количе
ство 
матери
алов на 
складе 
Рскл 
Кол-
во 
матер
иала, 
уклад
ываем
ого на 
1м2 
Полезн
ая 
площа
дь F, м2 
Общая 
площа
дь 
склада 
S, м2 
Обща
я на 
расче
тный 
перио
д Р 
общ 
Суточ
ная, 
Робщ/Т 
К1 К2 
Рулонные 
кровельны
е 
материалы 
 
рул
он 
124 11,38 10,9 1,1 1,3 8 130,14 9 14,46 24,1 
Итого: 24,1 
 
5.6.6  Расчет автомобильного транспорта 
 
Основным видом транспорта для доставки строительных грузов 
является автомобильный. 
Необходимое количество единиц автотранспорта в сутки (Ni) 
определяют для каждого вида грузов по заданному расстоянию перевозки по 
определенному маршруту 
 
,
смсмтрi
цi
i
КТqТ
tQ
N


                                                                                (5.11) 
 
где  Qi – общее количество данного груза, перевозимое за расчетный 
период, т; 
tц –  продолжительность цикла работы транспортной единицы, ч;  
Тi – продолжительность потребления данного вида груза, дн. 
(принимается по календарному плану производства работ);  
qтр –  полезная грузоподъемность транспорта, т;   
Тсм  – сменная продолжительность работы транспорта, равная 7,5 ч;  
Ксм – коэффициент сменной работы транспорта, равный одному или 
двум (в зависимости от количества смен работы в течение суток). 
Продолжительность цикла транспортировки груза: 
 
tц = tпр + 2l/v + tм ,                                                                                       (5.12) 
 
где  tпр – продолжительность погрузки и выгрузки, ч., согласно нормам 
и в зависимости от вида и веса грузов, грузоподъемности автотранспорта;  
l – расстояние, км, перевозки в один конец;  
v – средняя скорость, км/ч, движения  автотранспорта,  зависящая от его 
типа и грузоподъемности, рельефа местности, класса и состояния дорог;  
tм – период маневрирования транспорта во время погрузки и выгрузки, ч 
(0,02 – 0,05 ч).  
Расчет для грунта: 
 𝑁𝑖 =
855,32∗0,908
1,18∗23∗7,5∗2
= 1,91 ≈ 2 маш/сут 
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tц = 0,27 + 2*5/17 + 0,05 = 0,908 (ч) 
 
Расчет для остальных элементов в таблице:  
 
tц = 2,2 + 2*40/17 + 0,05 ≈ 7 (ч) 
 
Фундаментные блоки : 
 
 𝑁𝑖 =
1007,7∗7
9,9∗22∗7,5∗2
= 2,2 ≈ 3 маш/сут 
 
Кирпич: 
  
  𝑁𝑖 =
911860∗7
49,5∗6750∗7,5∗2
= 1,27 ≈ 2 маш/сут 
 
Плиты покрытия и перекрытий: 
 
 𝑁𝑖 =
385∗7
49,5∗11∗7,5∗2
= 0,33 ≈ 1 маш/сут 
 
Наименование перевозимых элементов, автомобильного транспорта и 
количество перевозимых элементов приведены в таблице 5.14. 
 
Таблица 5.14 Автомобильный транспорт 
 
5.6.7 Временные здания на строительных площадках 
  
На стадии ППР число рабочих определяем из плана производства работ 
по объекту и графика движения рабочих кадров. Максимальное количество 
рабочих в день составляет 27 человек. Удельный вес различных категорий 
работающих: 
-рабочие – 85% ( 23человек) 
 
-ИТР и служащие – 12% (3человека) 
Наименование и марка 
элементов 
Наименование и 
вид транспорта 
Грузоподъе
мность, тонн 
Количество 
элементов, 
перевозимых за 
один рейс 
Необходимое 
количество 
транспорта 
Грунт 
Автомобиль-
самосвал МоАЗ-
75051 
23 23 т 2 
Фундаментные блоки 23 22 шт 3 
Кирпич 23 6750 шт 2 
Панели перекрытия, 
покрытия 
23 11 шт 1 
Оконные и дверные 
блоки 
23 152 шт 1 
Рулонные материалы 23 150 1 
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-ПСО и МОП – 3% (1человек). Итого: 27 человек. 
Требуемая на период строительства площадь временных помещений 
определяется по формуле: 
 
Fтр = N×Fн,                                                                                                     (5.13) 
 
где N - численность рабочих (работающих), чел; 
Fн - норма площади на одного рабочего (работающего), м. 
На строительном объекте с числом работающих в наиболее 
многочисленной смене менее 60 человек должны быть следующие санитарно-
бытовые помещения и инвентарь: 
Гардеробная: Fтр=27×0,7=18,9 м2; 
Умывальня: Fтр=27×0,2=5,4 м2; 
Душевая: Fтр=27×0,54=14,58 м2; 
Сушильная: Fтр=27×0,2=5,4 м2; 
Помещение для обогрева, отдыха, приема пищи: Fтр=27×1=27 м2; 
Прорабская: Fтр=24,00 м2; 
Туалет: Fтр=27×0,07=1,89 м2. 
Столовая: Fтр=27×0,6=16,2 м2. 
Щиты со средствами пожаротушения 
Перечень временных зданий на строительной площадке и их размеры 
приведены в таблице 5.15. 
 
Таблица 5.15 Временные здания на строительной площадке 
Наименование Всего м2 
Параметры 
зданий 
Количество Шифр проекта 
1 2 3 4 5 
Гардеробная (с поме-
щением для отдыха и 
обогрева) с сушильной 
51,3 933 2 ГОСС-Г-14 
Душевая 14,57 633 1 ГОССД-6 
Столовая с умывальней 21,6 933 1 ГОССС-20 
Прорабская 24,00 833 1 Вагон 
Туалет 1,89 
 
1,32,12,5 
 
1 5055-7-2 
Медпункт 19,84 6,43,12,7 1 1129К 
 
5.6.8 Электроснабжение строительной площадки 
 
Расчет мощности, необходимой для обеспечения строительной 
площадки электроэнергией, произведем по формуле: 
 
1 c 2 T
3 OB 4 H
K P K P
( K P K P ),
cos cos
Р 
 
                                                              (5.14) 
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где, Р – расчетная нагрузка потребителей, кВт; 
α – коэффициент, учитывающий потери мощности в сети и зависящий 
от её протяженности; 
К1, К2, К3, К4 – коэффициенты спроса, определяем числом потребителей 
и не совпадением по времени их работы; 
Рс – мощность, силовых потребителей, кВт; 
Рт – мощность, требуемая для технологических нужд, кВт; 
Ров – мощность, требуемая для наружного освещения, кВт; 
cosφ – коэффициент мощности в сети, зависящий от характера загрузки 
и числа потребителей.  
 
Таблица 5.16 Электроснабжение строительной площадки. 
 
Определение суммарной мощности: 
Р=160,72х1,05=168,76 кВт 
Наименование 
потребителей 
Единица 
измерения 
Кол-во 
Удельная 
мощность на 
единицу 
измерения 
Коэф. 
спроса, Кс 
Требуемая 
мощность 
Экскаваторы шт. 1 80 0,5 66,67 
Подъемник шт. 1 10 0,15 3 
Сварочный аппарат шт. 1 20 0,35 35 
Ручной инструмент шт. 5 1,5 0,15 1,875 
Бетононасос шт. 1 25 0,45 3,46 
Растворобетоносмес
ители 
шт. 1 2,2 0,5 1,69 
Краскопульты шт. 1 0,5 0,15 0,125 
Внутреннее освещение 
Отделочные работы Вт/м2 1842,12 15 0,8 22,1 
Душевые и уборные Вт/м2 9,0 3 0,8 0,022 
Закрытые склады Вт/м2 12,6 15 0,8 0,15 
Открытые склады, 
навесы 
Вт/м2 249,8 3 1 0,75 
Наружное освещение 
Територия 
строительства 
м2 31015,84 2 1 13,88 
Проходы и проезды км 0,281 5 1 0,001 
Итого: 160,72 
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 В соответствии с полученным значением мощности подбираем 
трансформатор. Выбираем трансформаторную подстанцию КТП ТВ, 
мощностью 200 кВт. Размеры в плане: Длина – 4,5 м, ширина – 3,5 м. 
Ток трансформируется до напряжения 220В. 
Требуемое количество прожекторов для строительной площадки опреде-
лим по формуле: 
 
n=P۰E۰s/Pл                                                                                                      (5.15) 
 
где Р – удельная мощность, Вт/м2 (прожектор ПЗС-35 Р=0,3) 
Е – освещенность (охранное Е=3,5) 
s – размеры площадки, подлежащей освещению, м2 
Рл – мощность лампы прожектора, Вт (ПЗС-35 Рл=700 Вт) 
 
n=0,3*3,5*31015,84 /700=21,89 
 
Для Освещения используем ПЗС - 35 мощностью, Р=0,3Вт/м2. 
Мощность лампы прожектора Рл = 700Вт . Освещенность Е = 3,5 лк. 
Площадь подлежащая освещению 31,15,84 м2. 
Принимаем для освещения строительной площадки 22 прожектора. На 
основе подсчитанной мощности производят выбор источников 
электроснабжения и трансформаторы. Наиболее экономичным источником 
электроснабжения являются районные сети высокого напряжения. В 
подготовительный период строительства сооружают ответвление от 
существующей высоковольтной сети на площадку и трансформаторную 
подстанцию, мощностью 200 кВт. Разводящую сеть на строительной 
площадке устраиваем по радиально-кольцевой схеме с двусторонним 
питанием. Электроснабжение от внешних источников производится по 
воздушным линиям электропередач. 
 
5.6.9  Временное водоснабжение 
 
Суммарный расход воды, л/с, вычисляют по формуле: 
 
Qобщ =Qпр + Qмаш + Qхоз.-быт. + Qпож ,                                                             (5.16) 
 
где  Qпр , Qмаш , Qхоз.-быт. , Qпож – расход воды, л/с, соответственно на 
производство, охлаждение двигателей строительных машин, хозяйственно-
бытовые и противопожарные нужды.  
Расход воды, л/с, на производственные нужды рассчитывается по 
формуле: 
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Qпр = 1,2∙∑V∙q1 ∙ Kч / t ∙3600,                                                                      (5.17) 
 
где  1,2 – коэффициент, учитывающий потери воды;  
V – объем строительно-монтажных работ (по календарному плану 
производства работ);  
q1 – норма удельного расхода воды, л, на единицу потребителя; 
Кч – коэффициент часовой неравномерности потребления воды в течение 
смены (суток) для данной группы потребителей;  
t – количество часов потребления в смену (сутки). 
 
Таблица 5.17. Временное водоснабжение строительной площадки. 
Наименование Ед. 
изм 
Объем 
работ 
Удельны
й расход 
воды, q1 
Коэффициент 
часовой 
неравномерности
, Кч 
Количество 
часов 
потреблени
я в смену, t 
Расход 
воды 
Приготовление 
цементных 
растворов 
м3 877,11 190 1,6 24 3,7 
Приготовление 
холодных 
бетонов 
м3 98,06 250 1,6 24 0,545 
Оштукатуривани
е 
м3 79,26 5 1,6 24 0,01 
Итого: 4,26 
 
 Расход воды, л/с, на охлаждение двигателей строительных машин 
ведется по формуле: 
 
Qмаш = W∙q2∙Kч /3600,                                                                                (5.18) 
 
где  W – количество машин;  
q2 – норма удельного расхода воды, л, на соответствующий измеритель;  
Кч – коэффициент часовой неравномерности потребления воды для 
данного вида потребителей. 
Для автомашин: Qмаш = 6∙400∙2/3600=1,333 л/с, 
Для компрессора: Qмаш = 1∙40∙1,6/3600=0,018 л/с, 
Для экскаватора: Qмаш = 1∙15∙1,6/3600=0,007 л/с, 
Qмаш=1,333+0,018+0,007=1,358 л/с. 
Расход воды, л/с, на хозяйственно-бытовые нужды слагается из затрат на 
хозяйственно-питьевые потребности и на душевые установки: 
Qхоз.-быт.= Qхоз.-пит.  + Qдуш = 0,04+0,13=0,17 л/с                                       (5.19) 
 
Qхоз.-пит. = N
см
макс ∙q3∙Kч /8∙3600=27∙15∙2,7/8∙3600=0,04 л/с,                    (5.20) 
 
где Nсммакс – максимальное количество рабочих в смену, чел., 
принимаемое по графику движения рабочих;   
q3 – норма потребления воды, л, на 1 человека в смену (для 
неканализованных площадок  q3 = 10-15 л);  
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Kч – коэффициент часовой неравномерности для данной группы 
потребителей. 
Расход воды, л/с, на душевые установки находится по формуле: 
 
Qдуш. = N
см
макс ∙q4∙Kп / tдуш ∙3600=27∙30∙0,35/0,6∙3600=0,13 л/с ,                 (5.21) 
 
где   q4  – норма удельного расхода воды на одного пользующегося душем, 
равная 30 л;    
Kп – коэффициент,  учитывающий  число  пользующихся   душем   (0,3 - 
0,4);     
tдуш – продолжительность пользования душем (0,5-0,7 ч). 
Площадь строительной площадки менее 50 Га. В этом случае Qпож=20 л 
  
Qпр+Qмаш+Qхоз.-быт.=4,26+1,358+0,13= 5,748 л/с. 
 
Расход воды на противопожарные цели превышает ее расход на 
производственные и хозяйственно-бытовые нужды, то расчет может вестись 
только с учетом противопожарных нужд.  
В этом случае Qрасч = Qпож =20 л/с. 
По расчетному расходу воды определяем диаметр, мм, магистрального 
ввода временного водопровода: 
,)/(25,63   расчQD    
где   Qрасч –  расчетный  расход  воды л/с;   
υ – скорость  движения  воды  по  трубам (для   труб   большого   диаметра   
υ = 1,5 - 2,0 м/с). 
14034,1305,114,3/2025,63)/(25,63  расчQD мм. 
 
5.6.10 Снабжение сжатым воздухом, кислородом и ацетиленом 
 
Потребность в сжатом воздухе, м3/мин, определяют по формуле: 
 
Qсж = 1,1∙∑V∙qi ∙ni ∙Ki ,                                                                              (5.22) 
 
где  1,1 − коэффициент, учитывающий потери воздуха в трубопроводах;  
qi − расход сжатого воздуха соответствующим механизмом, м3/мин;  
ni − количество однородных механизмов;  
Ki − коэффициент, учитывающий одновременность работы однородных 
механизмов. 
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Таблица 5.18.  
Наименование Ед. 
изм 
Расход 
сжатог
о 
воздух
а, 
м3/мин 
Количе
ство 
одноро
дных 
механи
змов 
Коэффициент, 
учитывающий 
одновременно
сть работы 
однородных 
механизмов 
Потребн
ость в 
сжатом 
воздухе 
Объе
м 
работ 
Потребно
сть в 
сжатом 
воздухе 
(общая), 
м3 
Растворонасосы мин 9 1 1 9 275,28 2725,27 
Итого: 2725,27 
 
Потребность в сжатом воздухе удовлетворяется передвижным  
компрессором, оборудованным комплектом гибких шлангов диаметром 20−40 
мм и имеющим производительность 9 м3/мин. 
 
5.6.11 Охрана труда и пожарная безопасность 
  
При составлении стройгенпланов учтены следующие основные 
мероприятия и требования: 
- На въездах и выездах строительной площадки  установлены ворота, 
работает сторожевая охрана. 
- На площадке работает система сигнализации. 
- Опасные зоны, в которые вход людей, не связанных с данным видом 
работ, запрещен, огораживаются и обозначаются. 
- Строительная площадка со всех сторон огорожена забором. 
- Стекло, лакокрасочные материалы хранят в закрытых складах. 
- В тёмное время суток строительная площадка со всех сторон 
освещается прожекторами. 
- Ёмкости для сбора мусора устанавливают в специально отведённых 
местах, ближе к подъездным путям автотранспорта. 
- Предусмотрены безопасные пути для пешеходов и автомобильного 
транспорта. 
- Временные административно-хозяйственные и бытовые здания и 
сооружения размещены вне опасной зоны от работы монтажного крана. 
- Туалеты размещены таким образом, что расстояние от наиболее 
удаленного места вне здания не превышает 200м. 
- Питьевые установки размещены на расстоянии, не превышающем 75м 
от рабочих мест. 
- Между временными зданиями и сооружениями предусмотрены 
противопожарные разрывы согласно СНиП 12-04-2002. 
- На строительной площадке должны создаваться безопасные условия 
труда, исключающие возможность поражения людей электрическим током в 
соответствии с нормами СП 12-135-2003 «Безопасность труда в строительстве. 
- Строительная площадка, проходы, проезды и рабочие места освещены. 
- Обозначены и размещены пожарные посты, оборудованные 
инвентарем для пожаротушения. 
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5.6.12  Охрана окружающей среды и рациональное использование 
природных ресурсов 
 
Природоохранные мероприятия подразделяют по следующим основным 
направлениям: охрана и рациональное использование водных ресурсов, земли 
и почвы; снижение уровня загрязнения воздуха; борьба с шумом. 
Предусматривается установка границ строительной площадки, которая 
обеспечивает максимальную сохранность за территорией строительства 
деревьев, кустарников, травяного покрова. При планировке почвенный слой, 
пригодный для дальнейшего использования, должен предварительно 
сниматься и складироваться в специально отведенных местах. 
Исключается беспорядочное и неорганизованное движение 
строительной техники и автотранспорта. Временные автомобильные дороги и 
другие подъездные пути устраиваются с учетом требований по 
предотвращению повреждений древесно-кустарной растительности и 
сельскохозяйственных угодий. 
Строительные растворы хранятся в специальных ёмкостях. 
Устраиваются площадки для механизированной заправки строительных 
машин и автотранспорта горюче-смазочными материалами. Организуются 
места, на которых устанавливаются ёмкости для мусора. 
 
5.6.13 Технико-экономические показатели 
 
− Площадь территории строительной площадки – 31015,84 м2. 
−  Площадь под постоянными сооружениями – 1219,9 м2. 
−  Площадь под временными сооружениями –150,97 м2. 
−  Площадь складов: 
− открытых – 798,85 м2; 
− закрытых – 40,96 м2; 
− навесов – 24,1 м2; 
− Протяженность автодорог: 
− проектируемых временных  – 280,6 м. 
− Протяженность электросетей: 932,21 м. 
− Протяженность водопроводных сетей: 
− временных – 399,07 м. 
− Протяженность канализационных сетей: 
− временных – 312,61 м. 
− Протяженность телефонных сетей: 
− постоянных 88,29 м. 
− Протяженность ограждения строительной площадки – 703,72 м. 
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6 Экономика строительства 
 
6.1 Общие сведения по составлению сметной документации 
 
Данный раздел включает выполнение следующих подразделов: 
- определение стоимости возведения объекта капитального 
строительства на основе укрупненных нормативов цены строительства (НЦС); 
- составление локального сметного расчета на монтаж металлических 
элементов покрытия. 
Сметная документация составлена на основании МДС 81-35.2004 
«Методические указания по определению стоимости строительной продукции 
на территории Российской Федерации», НЦС 81-02-2014 «Укрупненные 
нормативы цены строительства». 
При составлении сметной документации был использован базисно – 
индексный метод.  
Для составления сметной документации применены федеральные 
единичные расценки на строительные и монтажные работы строительства 
объектов промышленно – гражданского назначения, составленные в нормах и 
ценах, введенных с 1 января 2001 года.  
Сметная стоимость пересчитана в текущие цены 2 кв. 2016 г. с 
использованием индексов – дефляторов, устанавливаемых ФГУ «ФЦЦС». 
Индексы – дефляторы для административных зданий, имеют следующие 
значения: 
Прочие лимитированные затраты учтены по действующим нормам: 
- затраты на временные здания и сооружения – 1,8% (ГСН 81-05-01.2001, 
п. 4.3); 
- затраты на непредвиденные расходы – 2% (МДС 81-1.99, п.3.5.9); 
- НДС – 18%. 
Некоторые расценки не учитывают стоимость материалов, конструкций 
и изделий (открытые единичные расценки). В таком случае их стоимость 
берется дополнительно в зависимости от вида изделия, используемого в 
работе по сборникам сметных цен или прайс-листам. 
Таким образом, в результате подсчетов объемов работ и 
соответствующему применению расценок сборников НЦС и цен на материалы 
сборников и прайс-листов, применения лимитированных затрат и НДС, 
определена полная стоимость строительно-монтажных работ по возведению 
анимационной студии в г. Красноярске в размере 222 284,32 тыс. руб.  
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6.2 Составление и анализ прогнозной сметной стоимости 
 
Стоимость строительства анимационной студии по укрупненным 
нормативам определяем в соответствие с нормами: «Государственные 
сметные нормативы. Укрупненные нормативы цены строительства НЦС 81-
02-01-2014» от 28 августа 2014г. N506/пр. 
При пользовании НЦС 81-02-01-2014 руководствуемся МДС 81-02-12-
2011 "Методические рекомендации по применению государственных сметных 
нормативов ‒ укрупненных нормативов цены строительства различных видов 
объектов капитального строительства непроизводственного назначения и 
инженерной инфраструктуры", утвержденными Приказом Министерства 
регионального развития Российской Федерации от 04.10.2011 № 481. 
 Определим стоимость планируемой к строительству анимационной 
студии в г. Красноярске посредством использования укрупненных нормативов 
цены строительства.  
Расчет стоимости планируемого к строительству объекта с применением 
укрупненных нормативов цены строительства (НЦС) рекомендуется 
выполнять в следующей последовательности:  
-  сбор исходных данных по планируемому к строительству объекту;  
- выбор соответствующих НЦС;  
- подбор необходимых коэффициентов, учитывающих регионально-
экономические, регионально-климатические, инженерно-геологические и 
другие условия осуществления строительства, по Приложениям 1, 2, 3, 4 
Методических рекомендаций по применению государственных сметных 
нормативов - укрупненных нормативов цены строительства различных видов 
объектов капитального строительства непроизводственного назначения и 
инженерной инфраструктуры и техническим частям соответствующих 
сборников, определение их численных значений; 
- расчет стоимости планируемого к строительству объекта.  
В сбор исходных данных по планируемому к строительству объекту 
рекомендуется включать:  
- определение функционального назначения объекта;  
- мощностные характеристики объекта (общая площадь, количество 
мест, протяженность и т.д.);  
- даты начала и окончания работ на объекте;  
- регион строительства.  
Выбор НЦС осуществляется по соответствующему сборнику с учетом 
функционального назначения планируемого к строительству объекта и его 
мощностных характеристик.  
Определение прогнозной стоимости планируемого к строительству 
объекта в региональном разрезе рекомендуется осуществлять с применением 
коэффициентов, учитывающих регионально-экономические, регионально- 
климатические, инженерно-геологические и другие условия осуществления 
строительства по формуле: 
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СПР = [(∑ НЦС𝑖 ∙ 𝑀 ∙ 𝐾𝑐 ∙ 𝐾тр ∙
𝑁
𝑖=1 𝐾рег ∙ 𝐾зон) + Зр] ∙ ИПР +
НДС,       (4.1) 
 
где НЦСi - используемый показатель государственного сметного 
норматива укрупненного норматива цены строительства по конкретному 
объекту для базового района (Московская область) в уровне цен на начало 
текущего года; 
N - общее количество используемых показателей государственного 
сметного норматива - укрупненного норматива цены строительства по 
конкретному объекту для базового района (Московская область) в уровне цен 
на начало текущего года; 
M - мощность планируемого к строительству объекта (общая площадь, 
количество мест, протяженность и т.д.); 
ИПР - прогнозный индекс, определяемый в соответствии с МДС 81-02-
12-2011 на основании индексов цен производителей по видам экономической 
деятельности по строке «Капитальные вложения (инвестиции)», 
используемых для прогноза социально-экономического развития Российской 
Федерации; 
Ктр- коэффициент перехода от цен базового района (Московская 
область) к уровню цен субъектов Российской Федерации, применяемый при 
расчете планируемой стоимости строительства объектов, финансируемых с 
привлечением средств федерального бюджета, определяемых на основании 
государственных сметных нормативов - нормативов цены строительства, 
величина указанных коэффициентов перехода ежегодно устанавливается 
приказами Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации; 
Крег - коэффициент, учитывающий регионально-климатические условия 
осуществления строительства (отличия в конструктивных решениях) в 
регионах Российской Федерации по отношению к базовому району 
(Приложение №1 к МДС 81-02-12-2011); 
КС - коэффициент, характеризующий удорожание стоимости 
строительства в сейсмических районах Российской Федерации (Приложение 
№3 к МДС 81-02-12-2011); 
Кзон - коэффициент зонирования, учитывающий разницу в стоимости 
ресурсов в пределах региона (Приложение №2 к МДС 81-02-12-2011); 
Зр - дополнительные затраты, учитываемые по отдельному расчету, в 
порядке, предусмотренном Методикой определения стоимости строительной 
продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004), 
утвержденной Постановлением Государственного комитета Российской 
Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 5 
марта 2004 г. N 15/1 (по заключению Министерства юстиции Российской 
Федерации в государственной регистрации не нуждается; письмо от 10 марта 
2004 г. N07/2699-ЮД); 
НДС - налог на добавленную стоимость. 
Определение значения прогнозного индекса-дефлятора рекомендуется 
осуществлять по формуле: 
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ИПР =
Ин.стр
100
∙ (100 +
Ипл.п−100
2
)/100,                                                                (6.1) 
 
где Ин.стр. - индекс цен производителей по видам экономической 
деятельности по строке «Инвестиции в основной капитал (капитальные 
вложения)», используемый для прогноза социально-экономического развития 
Российской Федерации, от даты уровня цен, принятого в НЦС, до 
планируемой даты начала строительства, в процентах; 
Ипл.п. - индекс цен производителей по видам экономической деятельности 
по строке «Инвестиции в основной капитал (капитальные вложения)», 
используемый для прогноза социально-экономического развития Российской 
Федерации, на планируемую продолжительность строительства объекта в 
процентах. 
Продолжительность строительства объектов, показатель мощности 
(количества мест, площади и другие) которых отличается от приведенных в 
сборниках НЦС показателей и находится в интервале между ними, 
определяется интерполяцией.  
Стоимостные показатели по объекту, полученные с применением 
соответствующих НЦС, суммируются. После чего к полученной сумме 
прибавляется величина налога на добавленную стоимость. 
Размер денежных средств, связанных с выполнением работ и покрытием 
затрат, не учтенных в НЦС, рекомендуется определять на основании 
отдельных расчетов. 
Принимаем следующие значения:  
1. Согласно таблице 01-03-003 «Здания общественных организаций 
площадью до 5000 м2» НЦС 81-02-01-2014: НЦС = 51,56 тыс.руб. 1м2 общей 
площади; 
2. М = 3033,4 м2, согласно заданию на проектирование. 
3. Согласно приложению 3 МДС 81-02-12-2011 при сейсмичности 6 
баллов для объектов образования 𝐾𝑐 = 1. 
4. Согласно приложению 1 МДС 81-02-12-2011 для Красноярского 
края (1 зона) 𝐾рег = 1,09. 
5. Согласно приложению 2 МДС 81-02-12-2011 для г. Красноярска  
𝐾зон = 1,0. 
6. НДС принимаем 18% согласно Налоговому Кодексу Российской 
Федерации. 
Согласно информации Министерства экономического развития РФ 
(Сценарные условия, основные параметры прогноза социально-
экономического развития Российской Федерации и предельные уровни цен 
(тарифов) на услуги компаний инфраструктурного сектора на 2015 год и на 
плановый период 2016), Ин.стр  = 103,8%, И пл.п. = 104,3 % . 
Рассчитаем прогнозный индекс дефлятор по формуле: 
 
𝐾пр = (
103,8
100
∙ (100 +
104,3−100
2
)) /100 = 1,06.                                        (6.2) 
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Сметный расчет стоимости строительства объекта с использованием 
НЦС оформлен согласно приложению 5 МДС 81-02-12-2011 и приведен в 
таблице 6.1 
 
Таблица 6.1 - Расчет стоимости строительства анимационной студии в г. 
Красноярске 
 
№ п/п Наименование 
объекта строительства 
Обоснование Единица 
измерения 
Кол. Стоимость 
ед. изм. по 
состоянию 
на 
28.08.2014, 
тыс. руб. 
Стоимость в 
текущем 
(прогнозном) 
уровне, тыс. 
руб. 
1. Анимационная 
студия 
НЦС 81-02-
01-2014 
        
 Стоимость 
анимационной студии 
площадью до 5000 м2 
НЦС 81-02-
01-2014, табл. 
02-04-001, 
расценка 02-
04-001-01 
1 кв.м. 3033,4 51,56 156402,104 
 Коэффициент на 
сейсмичность 
Приложение 3 
Методических 
рекомендаций 
    1   
 Стоимость 
строительства 
анимационной 
студии с учетом 
сейсмичности 
        156 402,10 
2 Наружные 
инженерные сети 
          
2.1. Водоснабжение. 
Водопровод из 
стальных труб d = 200 
мм на глубине 2 м, 
разработка сухих 
грунтов в отвал 
НЦС 81-02-
14-2014, табл. 
14-07-003, 
расценка 14-
07-003-10 
км 0,0758 2 719,92 206,17 
2.2. Водоотведение 
(канализация). 
Канализация из 
стальных труб d = 300 
мм на глубине 3 м, 
разработка сухих 
грунтов в отвал 
НЦС 81-02-
14-2014, табл. 
14-08-003, 
расценка 14-
08-003-11 
км 0,0746 2 882,64 215,04 
2.3. Энергоснабжение 
(подземная прокладка  
в траншее медного 
кабеля с жилками) 
НЦС 81-02-
12-2014, табл. 
12-01-006 
расценка  12-
01-006-08 
км 0,0754 3257,55 245,62 
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Продолжение таблицы 6.1  
№ п/п Наименование 
объекта строительства 
Обоснование Единица 
измерения 
Кол. Стоимость 
ед. изм. по 
состоянию 
на 
28.08.2014, 
тыс. руб. 
Стоимость в 
текущем 
(прогнозном) 
уровне, тыс. 
руб. 
2.4. Наружные сети связи. 
(Зоновая прокладка 
сетей связи кабелем 
связи 
высокочастотным 
одночетверочным, 
медным, с 
полиэтиленовой 
изоляцией). 
НЦС 81-02-
11-2014, табл. 
11-10-001, 
расценка 11-
10-001-04 
км 0,127 709,49 90,11 
2.5. Теплотрасса 
(Прокладка 
трубопроводов 
теплоснабжения 
(ППУ) в мокрых 
грунтах с работой на 
отвале 200 мм) 
НЦС 81-02-
13-2014, табл. 
13-02-004, 
расценка 13-
02-004-05 
км 0,0532 25 106,59 1 335,67 
3. Малые 
архитектурные 
формы и элементы 
озеленения и 
благоустройства. 
        0,00 
3.1. Ограждения 
металлические по 
металлическим 
стойкам 
НЦС 81-02-
16-2014, табл. 
16-06-001, 
расценка16-
06-001-01 
100 м. 3,8384 798,75 3 065,92 
3.2. Площадки, дорожки и 
тротуары из плиток 
тротуарных по 
песчаному основанию 
толщиной 10 см 
НЦС 81-02-
16-2014, табл. 
16-07-004, 
расценка 16-
07-004-01 
100 кв.м. 6,227 237,59 1 479,47 
  Коэффициент на 
сейсмичность 
Приложение 3 
Методических 
рекомендаций 
    1   
 Итого стоимость 
инженерных сетей и 
благоустройства 
        6 638,00 
 Всего стоимость 
анимационной 
студии с учетом 
сейсмичности 
        163 040,11 
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Продолжение таблицы 6.1 
№ п/п Наименование объекта 
строительства 
Обоснование Единица 
измерения 
Кол. Стоимость 
ед. изм. по 
состоянию 
на 
28.08.2014, 
тыс. руб. 
Стоимость 
в текущем 
(прогнозно
м) уровне, 
тыс. руб. 
4 Поправочные 
коэффициенты 
          
4.1. Поправочный 
коэффициент перехода 
от базового района 
Московская область к 
ТЕР Красноярского 
края (1 зона) 
Приложение 2 
Методических 
рекомендаций 
    1   
4.2. Регионально-
климатический 
коэффициент 
Приложение 1 
Методических 
рекомендаций 
    1,09   
4.3. Коэффициент на 
сейсмичность 
Приложение 3 
Методических 
рекомендаций 
    1   
  Стоимость 
строительства с 
учетом сейсмичности, 
территориальных и 
регионально-
климатических 
условий 
        177 713,72 
  Всего по состоянию на 
28.08.2014 
        177 713,72 
  Продолжительность 
строительства 
  мес. 8     
  Начало строительства 01.02.2016         
  Окончание 
строительства 
01.10.2016         
  Расчет индекса-
дефлятора на 
основании 
показателей 
Минэкономразвития 
России 
Информация 
Министерства 
экономического 
развития 
Российской 
Федерации 
    1,06   
  Всего стоимость 
строительства с 
учетом срока 
строительства 
        188 376,54 
  НДС Налоговый 
кодекс 
Российской 
Федерации 
% 18   33 907,78 
 Всего стоимость 
строительства 
анимационной 
студии с учетом НДС 
        222 284,32 
 Изм. Лист № докум. Подпись Дата 
Лист 
 
                              ДП-270102.65 ПЗ 
107 
Прогнозная стоимость строительства анимационной студии в г. 
Красноярске в размере 222 284,32 тыс. руб. 
 
6.3 Анализ локального сметного расчета на монтаж металлических 
конструкций покрытия 
 
Стоимость устройства металлических конструкций покрытия в ценах 1 
кв. 2016 г. составила 1 768 138 руб.,  в том числе НДС 269 715,9 руб. Локальная 
смета приведена в приложении Е. 
В таблице 6.2 представлен анализ локального сметного расчета на 
монтаж металлических конструкций покрытия по составным элементам. 
 
Таблица 6.2 - Структура локального сметного расчета на монтаж 
металлических конструкций покрытия по составным элементам 
Элементы локального сметного расчета 
Сметная 
стоимость, руб. 
Удельный вес 
% 
Прямые затраты 1413861,35 79,96 
 в том числе:   
Материалы 1293777,46 73,17 
Машины и механизмы 89056,87 5,04 
ОЗП 31027,01 1,75 
Накладные расходы 31442,90 1,78 
Сметная прибыль 23736,83 1,34 
Лимитированные затраты 29380,82 1,66 
НДС 269715,94 15,25 
Итого 1768137,83 100,00 
 
 
Рисунок 6.1 – Структура сметной стоимости локального сметного 
расчета на устройство свайного поля и ростверка по экономическим 
элементам,% 
Из рисунка 6.1 видно, что наибольший удельный вес приходится на 
материалы (73,17%), наименьший - на сметную прибыль (1.34 %). 
 
73,17
5,04
1,75
1,78
1,34 1,66 15,25
Материалы
Машины и механизмы
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Накладные расходы
Сметная прибыль
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6.4 Основные технико-экономические показатели проекта 
 
Технико-экономические показатели являются обоснованием 
технических, технологических, планировочных и конструктивных решений и 
свидетельствуют о целесообразности строительства объекта при 
запроектированных параметрах. 
Расчетное значение планировочного коэффициента Кпл определяем по 
формуле: 
 
Кпл =
Sпол
Sобщ
=
2900  
3033,4
= 0,96                                                                         (6.3) 
 
где 𝑆жил– полезная площадь здания, 2900 м
2; 
𝑆общ - общая площадь здания, 3033,4 м
2. 
Расчетное значение объемного коэффициента Коб определяем по 
формуле: 
 
Коб =
Vстр
Sобщ
=
17 905,8 
 3033,4
= 5,90                                                                           (6.4) 
  
где Vстр – строительный объем здания, 17 905,8 м
3; 
𝑆общ - общая площадь здания, 3033,4 м
2. 
 
Расчетное значение сметной стоимости 1 м2 площади здания определяем 
по формуле: 
 
С=
Ссм
Sобщ
=
234 299 620 
3033,4
= 77239,94 руб./м2                                                    (6.5) 
 
где Ссм - сметная стоимость строительства (согласно сметного расчета 
стоимости строительства объекта с использованием НЦС), руб. 
Расчетное значение сметной стоимости 1 м3 объема здания определяем 
по формуле 
 
С =
С нцс
Vстр
=
234 299 620
17 905,8
= 13085, 12 руб./м3                                             (6.6) 
 
где Снцс - сметная стоимость строительства (согласно сметного расчета 
стоимости строительства объекта с использованием НЦС), руб.  
Основные технико-экономические показатели анимационной студии  в 
г. Красноярске представлены в таблице 6.3. 
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Таблица 6.3  – Основные технико-экономические показатели анимационной 
студии в г. Красноярске 
Наименование показателей, единицы 
измерения 
Значение 
Площадь застройки, м2 1218,9 
Количество этажей, шт 3 
Высота этажа, м 3,6 
Строительный объем, м3 17 905,8 
Общая площадь здания, м2 3033,4 
Полезная площадь, м2 2900 
Планировочный коэффициент 0,96 
Объемный коэффициент 5,90 
Общая сметная стоимость строительства, 
всего, руб. 
234 299 620 
Сметная стоимость 1 м2 общей площади, руб. 77 239,94 
Сметная стоимость 1 м3 строительного объема, 
руб. 
13085,12 
Продолжительность строительства, мес. 8 
 
 
 

 Изм. Лист № докум. Подпись Дата 
Лист 
110 
                                ДП-270102.65 ПЗ 
7 Безопасность жизнедеятельности 
 
7.1 Предусмотренные проектом решения и мероприятия по 
производственной санитарии, пожарной безопасности и безопасности 
труда 
 
Главной задачей данного раздела является разработка конкретных 
решений по пожарной безопасности объекта. Перечень предусмотренных 
проектом решений вопросов по пожарной профилактике, производственной 
санитарии и технике безопасности приведены в таблице 7.1. 
 
Таблица 7.1 Перечень предусмотренных проектом решений вопросов по 
пожарной профилактике, производственной санитарии и технике 
безопасности 
Решения  по производственной санитарии, 
пожарной безопасности и охране труда 
Часть дипломного проекта, в которой 
разработаны эти решения 
Расчётно-
пояснительная 
записка 
Графическая 
часть 
Раздел 
№№ 
страниц № листа 
Объёмно-планировочные решения по технике безопасности 
1. Обоснована компоновка площадей, проездов, 
проходов, размещение въездных ворот и 
входных дверей с точки зрения техники 
безопасности. 
1  2 
2. Произведён теплотехнический расчёт 
ограждающих конструкций 
1  - 
3. Предусмотрено применение систем 
отопления, местной вытяжной, приточной, 
общеобменной   вентиляции. 
1  - 
4. Предусмотрено применение системы 
искусственного освещения, системы 
естественного освещения. 
1  - 
Пожарная безопасность 
1. Определена степень огнестойкости здания  1  - 
2. Предусмотрены эвакуационные пути и 
выходы во время пожара 
1  2 
3. Предусмотрены средства наружного и 
внутреннего пожаротушения (пожарные 
гидранты, краны, автоматические установки 
пожаротушения 
7  - 
4. Определено необходимое время эвакуации 
людей 
7  - 
Мероприятия по охране труда, принятые: 
1. Мероприятия по охране труда, принятые при 
разработке стройгенплана 
5  8 
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Продолжение таблицы 7.1 
Решения  по производственной санитарии, 
пожарной безопасности и охране труда 
Часть дипломного проекта, в которой 
разработаны эти решения 
Расчётно-
пояснительная 
записка 
Графическая 
часть 
Раздел 
№№ 
страниц № листа 
2. Мероприятия по охране труда, принятые при 
разработке технологической карты на монтаж 
металлических элементов покрытия. 
   
Мероприятия 
1.Ограждена опасная зона при работе крана 5  8 
2. Предусмотрены места расположения 
временных бытовых сооружений 
5  8 
3. Предусмотрены места складирования 
материалов 
5  8 
4. Запроектированы временные 
внутриплощадочные дороги 
5  8 
5. Предусмотрены пожарные гидранты 5  8 
6. Предусмотрено ограждение строительной 
плоащдки 
   
Индивидуальное задание 
1. Расчет времени эвакуации сотрудников 
компьютерного отдела на третьем этаже 
7  - 
 
Из приведенной выше таблицы можно увидеть, что на всех стадиях 
проектирования разработаны вопросы охраны труда. Решения, принятые в 
проекте, соответствуют требованиям санитарно-гигиенических, 
противопожарных и других норм, и обеспечивают безопасную для жизни и 
здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных 
проектом мероприятий. 
 
7.2 Пожарная безопасность 
 
7.2.1 Описание системы обеспечения пожарной безопасности 
объекта капитального строительства 
 
Система обеспечения пожарной безопасности проектируемого объекта 
включает в себя: 
- разработку и осуществление мер пожарной безопасности; 
- создание пожарной охраны здания и организация ее деятельности; 
- проведение обучения работников и служащего персонала здания мерам 
пожарной безопасности; 
- научно-техническое обеспечение пожарной безопасности; 
- информационное обеспечение в области пожарной безопасности; 
- осуществление государственного пожарного надзора и других 
контрольных функций по обеспечению пожарной безопасности; 
- противопожарное страхование. 
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7.2.2 Обоснование противопожарных расстояний между зданиями, 
сооружениями и наружными установками, обеспечивающих пожарную 
безопасность объектов капитального строительства 
 
Противопожарные расстояния от проектируемого здания до соседних 
зданий  должны быть приняты в зависимости от степени огнестойкости и 
класса их конструктивной пожарной опасности в соответствии с таблицей 11 
приложения к Федеральному закону «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности». Противопожарные расстояния между ближайшими 
зданиями, сооружениями и строениями составляет более 15  м.  
 
7.2.3 Описание и обоснование проектных решений по наружному 
противопожарному водоснабжению, по определению проездов и 
подъездов для пожарной техники 
Наружное противопожарное водоснабжение предусматривается на 
территории здания. Наружный противопожарный водопровод объединяется с 
хозяйственно-питьевым водопроводом. Качество воды источника 
противопожарного водоснабжения соответствует условиям эксплуатации 
пожарного оборудования и применяемым способам пожаротушения. 
Противопожарный водопровод создан низкого давления.  
Минимальный свободный напор в сети противопожарного водопровода 
при пожаротушении 15 м. 
Возможность проезда пожарных машин ко всем сторонам здания 
обеспечивается организованными на территории проездами. 
 
7.2.4 Описание и обоснование принятых конструктивных и 
объемно-планировочных решений, степени огнестойкости и класса 
конструктивной пожарной опасности строительных конструкций 
Этажность офисной части здания- 3 этажа, средняя часть здания имеет 
высоту 16,2 м. 
Несущие стены толщиной 510 мм выполнены из кирпича и гарантируют 
предел огнестойкости более Е30. 
Лестничная клетка: внутренняя стена - кирпичная кладка толщиной 380 
мм.  гарантирует предел огнестойкости более RЕI 60. 
Марши лестниц- железобетонные ступени по металлическим косоурам  
гарантируют предел огнестойкости R60. 
Железобетонные плиты перекрытия о толщиной 220  мм и с защитным 
слоем обеспечивают предел огнестойкости более RЕI 60. 
Степень огнестойкости здания – I. 
Класс здания по функциональной пожарной опасности - Ф 4.3 
Редакционно-издательские организации, офисы; 
Класс конструктивной пожарной опасности – С0 
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Таким образом, в результате принятых решений достигаются требуемые 
пределы огнестойкости конструкций. 
7.2.5 Описание и обоснование проектных решений по обеспечению 
безопасности людей при возникновении пожара 
Система обеспечения безопасности людей при возникновении пожара 
включает в себя ряд проектных решений: 
а) Пути эвакуации и количество эвакуационных выходов. 
Согласно СНиП 21-01-97* запроектированы следующие эвакуационные 
и аварийные выходы: 
- подвальный этаж  является местом расположения архивов и местом 
предназначенным для размещения инженерного оборудования и 
коммуникаций,  имеет 2 отдельных от офисной части эвакуационных выхода 
непосредственно наружу, приямки для установки дымососов и 
пеногенераторов; 
- в здании имеются 2 эвакуационных выхода через лестницы типа Л1 (с 
остекленными или открытыми проемами в наружных стенах на каждом 
этаже), а так же аварийный выход с коридора каждого этажа; 
- ширина лестничных маршей составляет 1930 мм, между маршами 
предусмотрен зазор не менее 330 мм для размещения пожарных рукавов;  
- предусмотрено эвакуационное освещение лестничных клеток и 
лифтовых холлов. 
- дверь в венткамеру и электрощитовую предусмотрены 
противопожарными. 
б) Выбор средств пожаротушения и их количества. 
Согласно ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в РФ» прил.3, 
п.4, выбор типа и расчет необходимого количества огнетушителей в 
защищаемом объекте следует производить в зависимости от их огнетушащей 
способности, предельной площади, а также класса пожара горючих веществ и 
материалов: класс А - пожары твердых веществ, в основном органического 
происхождения, горение которых сопровождается тлением (древесина, 
текстиль, бумага);  
 По т.1 для помещений категории А необходимо 2 порошковых 
огнетушителя вместимостью 5л на 200м2 защищаемой площади. 
Итого: на первом этаже  штN 106,9
200
203,962


  
на остальных этажах  штN 76,6
200
231,660


  
Принимаем порошковые огнетушители марки ОП-5 
Огнетушители располагаются таким образом, что они защищены от 
воздействия прямых солнечных лучей, тепловых потоков, механических 
воздействий и других неблагоприятных факторов (вибрация, агрессивная 
среда, повышенная влажность и т. д.). Расстояние от возможного очага пожара 
до ближайшего огнетушителя не превышает 20 м. 
 Огнетушители необходимо устанавливать на подвесных кронштейнах или в 
специальных шкафах. Огнетушители должны располагаться так, чтобы 
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основные надписи и пиктограммы, показывающие порядок приведения их в 
действие, были хорошо видны и обращены наружу. 
Размещение первичных средств пожаротушения в коридорах, проходах 
не должно препятствовать безопасной эвакуации людей. Их следует 
располагать на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не 
более 1,5 м.  
Каждый огнетушитель, установленный на объекте, должен иметь 
порядковый номер, нанесенный на корпус белой краской. На него заводят 
паспорт по установленной форме.  
Огнетушители должны всегда содержаться в исправном состоянии, 
периодически осматриваться, проверяться и своевременно перезаряжаться.  
Огнетушители, отправленные с предприятия на перезарядку, должны 
заменяться соответствующим количеством заряженных огнетушителей. 
Средства пожаротушения приведены на рисунках 7.1, 7.2, 7.3. 
 
 
 
                               -Средства пожаротушения 
 
Рисунок 7.1 – Средства пожаротушения на 1-ом этаже 
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                               -Средства пожаротушения 
 
Рисунок 7.2 – Средства пожаротушения на 2-ом этаже 
 
 
                               -Средства пожаротушения 
 
Рисунок 7.3 – Средства пожаротушения на 3-ем этаже 
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7.2.6 Описание и обоснование противопожарной защиты 
(автоматических установок пожаротушения, пожарной сигнализации, 
оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, внутреннего 
противопожарного водопровода, противодымной защиты) 
7.2.6.1 Система оповещения и управления эвакуацией людей при 
пожаре 
 
Информация, передаваемая системами оповещения людей о пожаре и 
управления эвакуацией людей, должна соответствовать информации, 
содержащейся в разработанных и размещенных на каждом этаже зданий 
планах эвакуации людей. 
СОУЭ включается автоматически от командного сигнала, 
формируемого автоматической установкой пожарной сигнализации или 
пожаротушения. 
Управление СОУЭ осуществляется из помещения охранного поста, 
отвечающего требованиям пожарной безопасности. 
Для охраны электрощитовой (1 этаж)  предусмотрена блокировка дверей 
на открывание охранными  магнитоконтактными извещателями. 
Ручные пожарные извещатели типа ИПР-1 устанавливаются в коридорах 
в пожарных шкафах. 
 
7.2.6.2.Звуковое и речевое оповещение 
 
В соответствии с НПБ 104-03 оповещение людей о пожаре в подвальной 
части относится к 3-му типу, проектно-конструкторские организации, 
информационные центры и другие административные здания относятся к 1-му 
типу. 
Настенные звуковые и речевые оповещатели должны располагаться 
таким образом, чтобы их верхняя часть была на расстоянии не менее 2,3 м от 
уровня пола, расстояние от потолка до верхней части оповещателя не менее 
150 мм. 
В качестве звуковых оповещателей используются оповещатели типа 
«МАЯК-12-ЗМ» напряжением 12 В, которые предусмотрено установить 
поэтажно в коридорах здания. Управление системой оповещения 
предусмотрено в схеме автоматики для дымоудаления. 
 
7.2.6.3. Световое оповещение 
 
Эвакуационные знаки пожарной безопасности включаются 
одновременно с основными осветительными приборами рабочего освещения. 
Световые оповещатели «Выход» следует установить над 
эвакуационными выходами с этажей здания. 
Эвакуационные знаки пожарной безопасности, указывающие 
направление движения, следует устанавливать на высоте не менее 2 м. 
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7.2.6.4. Внутреннее пожаротушение  
 
Расход на внутреннее пожаротушение −1 струя по 2.5 л/с. 
Для офисной части здания высота компактной части струи - 12, длина 
пожарного рукава - 20 м, который размещается в пожарном шкафу. 
Для центральной части здания высота компактной части струи - 16, 
длина пожарного рукава - 20 м, который размещается в пожарном шкафу.  
Пожарные краны устанавливают таким образом, чтобы отвод, на 
котором он расположен, находился на высоте 1,5 м над полом  и размещают в 
шкафчиках, имеющих отверстия для проветривания, приспособленных для их 
опломбирования.  
Внутренние пожарные краны устанавливают у входов, на площадках 
отапливаемых лестничных клеток, в вестибюле и коридорах при этом их 
расположение не должно мешать эвакуации людей. 
 
7.2.6.5. Противодымная защита 
 
Для удаления продуктов горения из коридоров здания  предусмотрены 
системы дымоудаления, снабженные клапанами дымоудаления, 
дымоприемные устройства размещены под потолком коридора. 
Открытие клапанов, включение вентиляторов для удаления дыма и 
вентиляторов для создания подпора воздуха в шахтах лифтов производится 
автоматически от извещателя пожарной сигнализации. 
7.2.7 Описание организационно-технических мероприятий по 
обеспечению пожарной безопасности объекта капитального 
строительства. 
 Предусмотрены организационно-технические мероприятия согласно 
ГОСТ 12.1.004—91: оборудование всего здания средствами пожарной 
сигнализации и системой оповещения всего здания, что гарантирует 
обнаружение очагов возгорания на ранней стадии его возникновения и 
передачи сигнала на выносные световые и звуковые оповещатели, а также 
сигнала на автоматическое отключение электропитания вентиляционных 
систем. 
 
7.3 Расчет времени эвакуации сотрудников компьютерного отдела 
на 3-ем этаже 
 
7.3.1. Исходные данные 
 
Необходимо определить время эвакуации из кабинета сотрудников 
компьютерного отдела при возникновении пожара в здании. 
Административное здание оборудовано автоматической системой 
сигнализации и оповещения о пожаре. Здание трехэтажное, имеет размеры в 
плане 34,8х34,8 м, в его коридорах шириной 2,02 м имеются схемы эвакуации 
людей при пожаре, а так же средства пожаротушения. Кабинет объемом 
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305,91 м3 расположен на третьем этаже в близости от лестничной клетки, 
ведущей на первый этаж. Лестничные клетки имеют ширину 1,93 м и длину 
8,16 м. В кабинете работает 19 человек. Всего согласно схеме эвакуации через 
данный путь эвакуации проследуют с третьего этажа - 40 человек, со второго 
этажа -  40 человек, с первого этажа – 14 человек. Схема эвакуации 
сотрудников компьютерного отдела представлена на рисунке 7.4. 
 
 
 
Рисунок 7.4 – Схема эвакуации сотрудников компьютерного отдела 
 
7.3.2 Расчет времени эвакуации 
 
По категории помещение относится к группе Д и I степени 
огнестойкости. 
Критическая продолжительность пожара по температуре 
рассчитывается по формуле (7.1) с учетом мебели в помещении: 
 
мин
VnQ
ttсW нкрпом
kn 8,608,314
)36,0(141380014,3)5,01(
)2070(100973,244
)1(
)(
3
3
2
3
2..








 , 
  
где помW  – объем воздуха в рассматриваемом здании или помещении, м
3; 
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с – удельная изобарная теплоемкость газа, кДж/кг-град; 
tKp – критическая для человека температура, равная 70°С; 
tH – начальная температура воздуха, °С; 
 – коэффициент, характеризующий потери тепла на нагрев 
конструкций и окружающих предметов принимается в среднем равным 0,5; 
Q – теплота сгорания веществ, кДж/кг, (приложение В); 
п – весовая скорость горения, кг/м2-мин (приложение В); 
 
v – линейная скорость распространения огня по поверхности горючих 
веществ, м/мин [прил. Г;21]. 
Критическая продолжительность пожара по концентрации кислорода 
рассчитывается по формуле: 
 
мин
VWn
W
O
помO
kn 66,969,371
)36,0(76,41414,3
73,244100)01,0(
3
3
2
3
2
1
..
2
2 








 ,             (7.2) 
где W02 – расход кислорода на сгорание 1 кг горючих веществ, м /кг, 
согласно теоретическому расчету составляет 4,76 огмин [21]. 
Минимальная продолжительность пожара по температуре 
составляет 6,8 мин. Допустимая продолжительность эвакуации для данного 
помещения: 
8,68,611 ..
1  knдоп m мин 
Время задержки начала эвакуации принимается 1 мин с учетом того, что 
здание имеет автоматическую систему сигнализации и оповещения о пожаре 
и управление эвакуацией оператором. 
Для определения времени движения людей по первому участку, с учетом 
габаритных размеров кабинета 17,74х4,79 м, определяется плотность 
движения людского потока на первом участке по формуле: 
 
022,0
79,474,17
1,019
11
1
1 






bL
fN
D  мм /2 ,                                                               (7.3) 
 
где N1 – число людей на первом участке, чел.; 
f – средняя площадь горизонтальной проекции человека, м2/чел. по 
таблице Е. 1 приложения Е [21]; 
L1 и b1– длина и ширина первого участка пути, м. 
По таблице Е.2 приложения Е  [21] скорость движения составляет 
V=100 м/мин, интенсивность движения q=2,2 м/мин, т.о. время движения по 
первому участку: 
 
мин
V
L
t 74,1
100
74.17
1
1
1  ,                                                                            (7.4)    
 
 где L1 – длина первого участка пути, м; 
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V1 – значение скорости движения людского потока по горизонтальному 
пути на первом участке, определяется в зависимости от относительной 
плотности D, м2/м2. 
Длина дверного проема принимается равной нулю. Наибольшая 
возможная интенсивность движения в проеме в нормальных условиях 
gmffic=19,6 м/мин, интенсивность движения в проеме шириной 0,91 м  
рассчитывается по формуле: 
 
qd = 2,5 + 3,75 • b=2,5 + 3,75 • 0,91 = 5,91 м/мин,                                        (7.5) 
 
где b - ширина проема. 
qd <qmax поэтому движение через проем проходит беспрепятственно. 
Определим время движения в проеме:  
 
мин
bq
fN
tdL 353,0
91.091.5
1,019






                                                                    (7.6) 
 
Так как на втором участке произойдет слияние людских потоков с 
соседнего кабинета третьего этажа (всего 40 человек), плотность людского 
потока третьего этажа определим по формуле 7.3: 
 
мм
bl
fN
D /14,0
02,214
1,040 2
22
2
2 





  
 
По таблице Е2 приложения Е [21]  скорость движения составляет 
72 м/мин, интенсивность движения 9,6 м/мин, т.о. время движения по второму 
участку (из коридора на лестницу) определим по формуле 7.4: 
 
мин
V
L
t 19,0
72
14
2
2
2   
Для определения скорости движения по лестнице рассчитывается 
интенсивность движения на третьем участке по формуле: 
 
минм
b
bq
q /05,10
93,1
02,26,9
3
22
3 



 ,                                                                               (7.7) 
 
Это показывает, что на лестнице скорость людского потока равна 
91,4 м/мин. Время движения по лестнице вниз (3-й участок): 
 
мин
V
L
t 14,0
4,91
57,12
3
3
3   
На четвертом участке (движение по лестнице со второго этажа на 
первый) произойдет слияние людских потоков с потоком людей, 
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эвакуировавшихся со второго этажа. Всего поток -  80 человек. Тогда 
плотность людского потока равна: 
 
ммD /33,0
93,157,12
1,080 2
4 


  
 
Это показывает, что на лестнице от второго этажа до первого, скорость 
людского потока снижается до 48,4  м/мин и интенсивность движения до  16,42 
м/мин. Время движения по лестнице вниз (4-й участок): 
 
мин
V
L
t 26,0
4,48
57,12
4
4
4   
Интенсивность движения на 5-ом участке (из лестничной площадки с 
габаритами 4,19мх2,45м в коридор первого этажа) равна: 
 
минм
b
bq
q /93,12
45,2
93,142,16
5
44
5 



  
 
Это показывает, что на лестничной площадке скорость людского потока 
равна 54,2 м/мин. Время движения на 5-ом участке равно: 
 
мин
V
L
t 08,0
2,54
19,4
5
5
5   
Интенсивность движения через дверной проем шириной более 1,6 м – 
8,5 м/мин, время движения через него: 
 
мин
bq
fN
td 49,0
91,15,8
1,080
2 





  
При переходе на первый этаж происходит смешивание с потоком людей, 
двигающихся по первому этажу. Плотность людского потока для первого 
этажа: 
 
ммD /8,0
92,11,6
1,094 2
6 


 ,  
При переходе на 6-й участок происходит слияние людских потоков, 
поэтому интенсивность движения определяется по формуле: 
 
минм
b
bq
q
i
iq
i /7,9
2
)32()5,193,12(11



 
                                                 (7.8) 
где qi-1 – интенсивность движения людских потоков, сливающихся в 
начале участка /, м/мин; 
bi-1  – ширина участков пути слияния, м; 
bi – ширина рассматриваемого участка пути, м. 
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По таблице Е.2 приложения Е скорость движения равняется 71,5 м/мин, 
поэтому скорость движения по коридору первого этажа: 
 
мин
V
L
t 08,0
5,71
1,6
6
6
6   
 
Тамбур при выходе на улицу имеет длину 4,84 м, на этом участке 
образуется максимальная плотность людского потока поэтому согласно 
данным приложения скорость падает до 15 м/мин, а время движения по 
тамбуру составит: 
 
мин
V
L
t 32,0
15
84,4
7
7
7   
 
При максимальной плотности людского потока интенсивность 
движения через дверной проем на улицу шириной менее 1,6 м найдем по 
формуле 7.5: 
 
qd = 2,5 + 3,75 • 1,51 = 8,16 м/мин,                                         
 
Тогда время движения в проеме:  
 
мин
bq
fN
tdL 76,0
51,116,8
1,094






                                                                     
 
Расчетное время эвакуации рассчитывается по формуле: 
 
2543211.. ddэнр ttttttttt  ,                                                                  (7.9) 
 
где tн.э  – время задержки начала эвакуации; 
t1 – время движения людского потока на первом участке, мин; 
t2, t3, ........... ti – время движения людского потока на каждом из 
следующих после первого участкам пути, мин. 
 
минt р 41,576,032,008,049,008,026,014,019,0353,074,11   
 
рt =5,41мин < 8,6
1 доп мин 
 
Таким образом, расчетное время эвакуации сотрудников компьютерного 
отдела, кабинет которых расположен на третьем этаже меньше допустимого.  
 
 
 
 
 
 
 Изм. Лист № докум. Подпись Дата 
Лист 
 
                                 ДП-270102.65 ПЗ 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
В данном дипломном проекте был разработан проект на капитальное 
строительство объекта анимационная студия.  
В результате дипломного проектирования были достигнуты следующие 
результаты:  
- выполнены основные архитектурно-строительные чертежи по объекту, 
решены вопросы по внутренней и внешней отделке здания, заполнения 
оконных и дверных проемов, произведен теплотехнический расчет стен;  
- произведены расчеты кирпичной стены и стен подвала, рассчитана 
металлическая ферма и ее узлы;  
- разработана технологическая карта на монтаж металлических 
элементов покрытия; 
- разработан проект производства работ на основной период 
строительства; 
  - составлены локальный сметный расчет на монтаж металлических 
элементов покрытия и прогнозная сметная стоимость, проведен их 
структурный анализ, рассчитаны технико-экономические показатели проекта;   
- разработаны решения вопросов по пожарной безопасности, произведен 
расчет пути эвакуации при пожаре сотрудников компьютерного отдела, 
находящегося на третьем этаже. 
Графическая часть отражает основные решения, принятые в проекте. В 
рамках проекта была изучена нормативно-техническая и правовая литература 
по данной теме.    
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Программа расчета оснований и фундаментов. "СтройЭкспертиза", Россия, г.Тула, тел.(0872) 35-78-88 
Результаты расчета 
Тип фундамента 
  Подпорная стена на естественном основании 
  
1. - Исходные данные: 
  
Тип грунта в основании фундамента 
  Пылевато-глинистые, крупнообломочные с пылевато-глинистым заполнителем  IL<0.25 
  
Тип расчета 
  Проверить заданный 
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Способ расчета 
  Расчет основания по деформациям 
  Расчет устойчивости против сдвига 
  
Способ определения характеристик грунта 
  На основе непосредственных испытаний 
  
Тип конструкции: 
  Уголковая простая 
  
  
  
Исходные данные для расчета 
  Объемный вес грунта (G) 22 кН/м3 
  Угол внутреннего трения (Fi) 35 ° 
  Удельное сцепление грунта (C) 4 кПа 
  Уровень грунтовых вод (Hv) 0 м 
  От подошвы до кровли расчетного слоя грунта (hg) 0 м 
    
  Высота подпорной стены (H) 3,5 м 
  Расстояние до поверхности грунта (H1) 0,58 м 
  Угол наклона грунта (p) 0 ° 
  Выступ подошвы (t) 0,1 м 
  Ширина подошвы (b) 0,8 м 
  Усредненный коэффициент надежности по нагрузке 1,15 
  Характеристики грунта засыпки 
      Объемный вес грунта засыпки (Gz) 21.9 кН/м3 
      Угол внутреннего трения грунта засыпки (Fiz) 36.23 ° 
      Удельное сцепление грунта засыпки (Cz) 2.4 кПа 
  
  Расчетные нагрузки: 
______________________________  
Наименование   Величина   Ед. измерения   Примечания 
 N  0  кН/п.м. 
 q  8,05  кПа   
______________________________  
  
2. - Выводы: 
  
  По расчету по деформациям коэффициент использования K= 0,91 
  По расчету устойчивости на сдвиг коэффициент использования K= 0,04 при совокупном коэффициенте 
надежности Kn= 0,95 
   
  Расчетное сопротивление грунта основания 278,91 кПа 
  Максимальное напряжение в расчетном слое грунта в основном сочетании 115,68 кПа 
  Минимальное напряжение в расчетном слое грунта в основном сочетании 35,84 кПа 
    
  Сдвигающая сила 40,86 кН 
  Удерживающая горизонтальная сила 65,82 кН 
    
  Расчет по деформациям выполнен по пересчитанным характеристикам грунта (на kver=0.85) согласно 
"Пособия..." к СНиП 2.02.01-83*. 
    
  Расчетные моменты в уровне подошвы фундамента:  Mx= 0 кН*м,   My= 61,9 кН*м 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 
 
Расчет снегового мешка 
 
Нормативное значение снеговой нагрузки следует определять по СП 20 
13330 2011: 
 
𝑆0 = 0,7 ∗ 𝑐𝑒 ∗ 𝑐𝑡 ∗ 𝜇 ∗ 𝑆𝑔, где 
 
𝑐𝑒 – коэффициент, учитывающий снос снега с покрытий зданий под 
действием ветра или иных факторов, 𝑐𝑒 = 1 (п.10.6 [3]); 
𝑐𝑡 – термический коэффициент, 𝑐𝑡 = 1 (п.10.10 [3]); 
𝜇 – коэффициент перехода от веса снегового покрова земли к снеговой 
нагрузке на покрытие, 𝜇 = 1 (прил.Г.1 [3]); 
𝑆𝑔 – вес снегового покрова на 1м
2  горизонтальной поверхности земли. 
 𝑆𝑔 = 1,8 кПа  - для III снегового района (табл. 10.1 [3]). 
𝑆0 = 0,7 ∗ 1 ∗ 1 ∗ 1 ∗ 1,8 = 1,26 кПа 
Для расчета снегового мешка коэффициент 𝜇 следует принимать: 
 
𝜇 = 1 +
1
ℎ
∗ (𝑚1 ∗ 𝑙1 + 𝑚2 ∗ 𝑙2),  
 
где ℎ = 6,3 м – высота перепада; 
𝑙1,  𝑙2 – длины участков верхнего и нижнего покрытий, с которых 
переносится снег в зону перепада высоты, м. 𝑙1 = 8,81 м,  𝑙2 = 7,22 м. 
𝑚1, 𝑚2 – доли снега, переносимого ветром к перепаду высоты, 𝑚1, 𝑚2 = 
0,4 – для плоского покрытия. 
𝜇 =  1 +
1
3,58
∗ (0,4 ∗  4,5 + 4,325 ∗ 0,4) = 1,99 кПа.  
𝑆0 = 0,7 ∗ 1 ∗ 1 ∗ 1,99 ∗ 1,8 = 2,55 кПа. 
 
 
 
Рисунок 1 – Расчетная схема снеговой нагрузки 
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Единицы измеpения pаспpеделенных моментов: кН*мм/мм 
Единицы измеpения pаспpеделенных пеpеpезывающих сил: кН/мм 
Единицы измеpения пеpемещений повеpхностей в элементах: мм 
 
Используемые обозначения для загружений: 
S1,S2, ... - расчетные значения 
SD         - амплитуда суммарной динамической составляющей нагрузки 
ST         - шаг нелинейного нагружения  
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Разработан SCAD Soft                                                                                 
Tue Jun 07 23:40:41 2016      ферма ФС1 диплом основная сxема     6.0001                             
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
|                               У С И Л И Я /НАПРЯЖЕНИЯ/ В ЭЛЕМЕНТАХ                               | 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
| 001_       1-1      1-2      1-3      2-1      2-2      2-3      3-1      3-2      3-3      4-1  | 
|            1        1        1        2        2        2        3        3        3        5    | 
|            2        2        2        3        3        3        5        5        5        4    | 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
|1 - "постоянная нагрузка"                                                                         | 
|  N     102.192  102.192  102.192  154.664  154.664  154.664  172.06   172.06   172.06   172.06   | 
|2 - "снеговая"                                                                                    | 
|  N     110.76   110.76   110.76   135.863  135.863  135.863  135.856  135.856  135.856  135.856  | 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
| 001_       4-2      4-3      5-1      5-2      5-3      6-1      6-2      6-3      7-1      7-2  | 
|            5        5        4        4        4        6        6        6        1        1    | 
|            4        4        6        6        6        7        7        7        9        9    | 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
|1 - "постоянная нагрузка"                                                                         | 
|  N     172.06   172.06   154.651  154.651  154.651  102.166  102.166  102.166  92.7571  92.7571  | 
|2 - "снеговая"                                                                                    | 
|  N     135.856  135.856  135.849  135.849  135.849  110.731  110.731  110.731  103.063  103.063  | 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
| 001_       7-3      9-1      9-2      9-3     10-1     10-2     10-3     13-1     13-2     13-3  | 
|            1       10       10       10       11       11       11       14       14       14    | 
|            9       11       11       11       12       12       12       15       15       15    | 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
|1 - "постоянная нагрузка"                                                                         | 
|  N     92.7571 -137.897 -137.897 -137.897 -137.897 -137.897 -137.897 -168.191 -168.191 -168.191  | 
|2 - "снеговая"                                                                                    | 
|  N     103.063 -135.867 -135.867 -135.867 -135.867 -135.867 -135.867 -135.852 -135.852 -135.852  | 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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| 001_      14-1     14-2     14-3     15-1     15-2     15-3     16-1     16-2     16-3     17-1  | 
|           15       15       15       16       16       16       17       17       17       18    | 
|           16       16       16       17       17       17       18       18       18       19    | 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
|1 - "постоянная нагрузка"                                                                         | 
|  N    -168.191 -168.191 -168.191 -137.877 -137.877 -137.877 -137.877 -137.877 -137.877 -58.3413  | 
|2 - "снеговая"                                                                                    | 
|  N    -135.852 -135.852 -135.852 -135.845 -135.845 -135.845 -135.845 -135.845 -135.845 -64.8237  | 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
| 001_      17-2     17-3     18-1     18-2     18-3     19-1     19-2     19-3     20-1     20-2  | 
|           18       18       19       19       19        7        7        7        1        1    | 
|           19       19       20       20       20       20       20       20       10       10    | 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
|1 - "постоянная нагрузка"                                                                         | 
|  N    -58.3413 -58.3413 -58.3413 -58.3413 -58.3413  92.743   92.743   92.743  -71.2527 -71.2527  | 
|2 - "снеговая"                                                                                    | 
|  N    -64.8237 -64.8237 -64.8237 -64.8237 -64.8237  103.047  103.047  103.047 -74.6381 -74.6381  | 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
| 001_      20-3     21-1     21-2     21-3     22-1     22-2     22-3     23-1     23-2     23-3  | 
|            1        2        2        2        2        2        2        2        2        2    | 
|           10       10       10       10       11       11       11       12       12       12    | 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
|1 - "постоянная нагрузка"                                                                         | 
|  N    -71.2527  57.9829  57.9829  57.9829 -14.04   -14.04   -14.04   -26.7525 -26.7525 -26.7525  | 
|2 - "снеговая"                                                                                    | 
|  N    -74.6381  40.7724  40.7724  40.7724 -32.13   -32.13   -32.13    .005819  .005819  .005819  | 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Разработан SCAD Soft                                                                                 
Tue Jun 07 23:40:41 2016      ферма ФС1 диплом основная сxема     6.0002                             
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
|                               У С И Л И Я /НАПРЯЖЕНИЯ/ В ЭЛЕМЕНТАХ                               | 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
| 001_      24-1     24-2     24-3     26-1     26-2     26-3     27-1     27-2     27-3     28-1  | 
|            3        3        3        3        3        3        5        5        5       14    | 
|           12       12       12       14       14       14       14       14       14        4    | 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
|1 - "постоянная нагрузка"                                                                         | 
|  N     21.5934  21.5934  21.5934 -6.0877  -6.0877  -6.0877   5.4      5.4      5.4     -6.09826  | 
|2 - "снеговая"                                                                                    | 
|  N    -.005819 -.005819 -.005819  .005865  .005865  .005865                            -.005865  | 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
| 001_      28-2     28-3     29-1     29-2     29-3     30-1     30-2     30-3     31-1     31-2  | 
|           14       14        4        4        4        4        4        4        6        6    | 
|            4        4       15       15       15       16       16       16       16       16    | 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
|1 - "постоянная нагрузка"                                                                         | 
|  N    -6.09826 -6.09826 -4.02    -4.02    -4.02     21.6039  21.6039  21.6039 -26.7629 -26.7629  | 
|2 - "снеговая"                                                                                    | 
|  N    -.005865 -.005865                             .005819  .005819  .005819 -.005819 -.005819  | 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
| 001_      31-3     32-1     32-2     32-3     33-1     33-2     33-3     34-1     34-2     34-3  | 
|            6        6        6        6        6        6        6        7        7        7    | 
|           16       17       17       17       18       18       18       18       18       18    | 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
|1 - "постоянная нагрузка"                                                                         | 
|  N    -26.7629 -14.04   -14.04   -14.04    57.9932  57.9932  57.9932 -71.2631 -71.2631 -71.2631  | 
|2 - "снеговая"                                                                                    | 
|  N    -.005819 -32.13   -32.13   -32.13    40.7839  40.7839  40.7839 -74.6496 -74.6496 -74.6496  | 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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| 001_      35-1     35-2     35-3     36-1     36-2     36-3     37-1     37-2     37-3     38-1  | 
|            7        7        7       12       12       12       22       22       22        3    | 
|           19       19       19       22       22       22       14       14       14       22    | 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
|1 - "постоянная нагрузка"                                                                         | 
|  N    -10.5    -10.5    -10.5    -168.198 -168.198 -168.198 -168.198 -168.198 -168.198 -4.02     | 
|2 - "снеговая"                                                                                    | 
|  N    -21.24   -21.24   -21.24   -135.86  -135.86  -135.86  -135.86  -135.86  -135.86            | 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
| 001_      38-2     38-3     40-1     40-2     40-3     41-1     41-2     41-3     42-1     42-2  | 
|            3        3        9        9        9       23       23       23        1        1    | 
|           22       22       23       23       23       10       10       10       23       23    | 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
|1 - "постоянная нагрузка"                                                                         | 
|  N    -4.02    -4.02    -58.3739 -58.3739 -58.3739 -58.3739 -58.3739 -58.3739 -10.5    -10.5     | 
|2 - "снеговая"                                                                                    | 
|  N                      -64.8599 -64.8599 -64.8599 -64.8599 -64.8599 -64.8599 -21.24   -21.24    | 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
|           42-3                                                                                   | 
|            1                                                                                     | 
|           23                                                                                     | 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
|1 - "постоянная нагрузка"                                                                         | 
|  N    -10.5                                                                                      | 
|2 - "снеговая"                                                                                    | 
|  N    -21.24                                                                                     | 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Разработан SCAD Soft                                                                                 
Tue Jun 07 23:40:41 2016      ферма ФС1 диплом основная сxема     6.0003                             
------------------------------------------------------------------------                             
|             МАКСИМАЛЬНЫЕ УСИЛИЯ /НАПРЯЖЕНИЯ/ В ЭЛЕМЕНТАХ             |                             
|                           РАСЧЕТНОЙ СХЕМЫ                            |                             
                                                                                                     
------------------------------------------------------------------------                             
|     |              max +            |             max -              |                             
| Имя |----------------------------------------------------------------|                             
|     | Величина | Элем.| Сеч.| Нагp. | Величина | Элем.| Сеч.| Нагp.  |                             
------------------------------------------------------------------------                             
                                                                                                     
| N     172.06        3      1      1   -168.19      36      1      1  | 
------------------------------------------------------------------------ 
 
Фирма : SCAD Soft 
http://www.scadsoft.com 
e-mail:scad@scadsoft.com 
 тел./факс  +380 44 2497191 
 +7 499 2674076 
 
 
Пользователь :  1016057 
Дата :  09.06.2016 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 
 
Опирание балок и/или ферм на пилястры и 
столбы 
 
Коэффициент надежности по ответственности 1 
Возраст кладки - до года 
Срок службы 25 лет 
Камень - Кирпич глиняный пластического прессования 
Марка камня - 75 
Раствор - обычный цементный с минеральными пластификаторами 
Марка раствора - 50 
 
Конструкция 
 
Опорная конструкция - стена 
 
 
h = 510 мм 
a = 130 мм 
c = 510 мм 
 
Нагрузка 
 
 
Равнодействующая расчетной 
нагрузки N = 2,68 Т 
 
Опирание на железобетонную подушку 
 
 
Lоп = 260 мм 
Bб = 340 мм 
Lп =320 мм 
Hп =150 мм 
 
 
Бетон: тяжелый 
Класс бетона  -  B7.5 
Условия твердения - Естественное 
Фирма : SCAD Soft 
http://www.scadsoft.com 
e-mail:scad@scadsoft.com 
 тел./факс  +380 44 2497191 
 +7 499 2674076 
 
 
Пользователь :  1016057 
Дата :  09.06.2016 
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Армирование 
 
Сетки прямоугольные 
 
 
Арматура класса Вр-I 
Диаметр стержней 3 мм 
Шаг стержней в сетках 50 мм 
Число рядов кладки между сетками 3 
 
Результаты расчета 
Проверено по СНиП Проверка Коэффициент 
использования 
$ 5.6 книги Вахненко По размерам распределительной подушки 0,106 
п 6.44 СНиП II-22-81 По центральному сжатию сечения ниже места 
опирания 
0,032 
п. 6.46  СНиП II-22-81, п. 
7.3, Справочник 
Проектировщика 
По смятию кладки под железобетонной 
подушкой 
0,085 
 
 
Коэффициент использования 0,106 - По размерам распределительной подушки 
 
 
Отчет сформирован программой Камин, версия: 11.5.1.1 от 03.09.2011 
Гранд-СМЕТА
ПРИЛОЖЕНИЕ Е
СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:
_________________ _________________
" _____ " ________________ 2016 г. "____" ______________2016 г.
Анимационная студия в г.Красноярске
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1
(локальная смета)
на монтаж металлических конструкций покрытия
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: 
Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________руб.
Средства  на оплату труда _______________________________________________________________________________________________руб.
Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2016г.
Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 ТЕР09-03-
002-12
Пр.Минстр
оя 
Краснояр.к
р. от 
12.11.10 
№237-О
Монтаж балок, ригелей перекрытия, 
покрытия и под установку оборудования 
многоэтажных зданий при высоте здания до 
25 м
1 т 
конструк
ций
2,3784
2378,4/1000
895,62 214,26 555,77 43,07 2130,14 509,6 1321,84 102,44 18,25 43,41 2,57 6,11
2 ТСЦ-101-
3689
Швеллеры № 18П т 2,765784
2738,4*1,01/1000
4739,66 13108,88
3 ТЕР09-03-
012-01
Пр.Минстр
оя 
Краснояр.к
р. от 
12.11.10 
№237-О
Монтаж стропильных и подстропильных 
ферм на высоте до 25 м пролетом до 24 м 
массой до 3,0 т
1 т 
конструк
ций
4,10194
2*(640,97+496,59+95,02+88,74+
103+333,68+179,7+2,72+3,76+5
8,03+5,12+6,32+12,9+24,42)/10
00
1177,23 263,21 805,29 62,6 4828,93 1079,67 3303,25 256,78 25,53 104,72 4,21 17,27
В том числе
Всего
В том числе№ 
пп
Обосно-
вание
Наименование Ед. изм. Кол.
Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.
Т/з осн.
раб.на 
ед.
Т/з осн.
раб.
Всего
Т/з мех. 
на ед.
Т/з мех.
ВсегоВсего
___________________________1768137,83
6546,59
_______________________________________________________________________________________________512,58
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
4 ТСЦ-103-
1928
Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-
86) размером 180х140 мм, толщина стенки 8 
мм
м 35,5116
2*17,58*1*1,01
324,51 11523,87
5 ТСЦ-103-
1545
Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) 
размером 140х140 мм, толщина стенки 8 мм
м 31,916
2*1*15,8*1,01
309,45 9876,41
6 ТСЦ-103-
1541
Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) 
размером 120х120 мм, толщина стенки 8 мм
м 21,9372
2*(2*1,8+2*1,68+2*1,95)*1,01
226,8 4975,36
7 ТСЦ-103-
1533
Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) 
размером 100х100 мм, толщина стенки 8 мм
м 48,48
2*(8*1,95+5*1,68)*1,01
185,05 8971,22
8 ТСЦ-101-
3775
Сталь листовая горячекатаная, толщиной 
6,0 мм
т 0,01309
2*(2,72+3,76)/1000*1,01
6742,5 88,26
9 ТСЦ-101-
3777
Сталь листовая горячекатаная, толщиной 10 
мм
т 0,140329
2*(58,03+5,12+6,32)*1,01/1000
6723,31 943,48
10 ТСЦ-101-
3779
Сталь листовая горячекатаная, толщиной 20 
мм
т 0,026058
2*12,9*1,01/1000
6693,7 174,42
11 ТСЦ-101-
3701
Сталь угловая неравнополочная, размером 
180х110х10 мм
т 0,049328
2*24,42*1,01/1000
6342,83 312,88
12 ТЕР09-04-
002-01
Пр.Минстр
оя 
Краснояр.к
р. от 
12.11.10 
№237-О
Монтаж кровельного покрытия из 
профилированного листа при высоте здания 
до 25 м
100 м2 
покрытия
2,2946
229,46/100
1436,53 357,13 873,07 41,24 3296,26 819,47 2003,35 94,63 35,5 81,46 2,61 5,99
13 ТСЦ-101-
3831
Профилированный лист оцинкованный Н60-
845-0,8
т 2,280832
9,94*229,46/1000
9880,69 22536,19
14 ТЕР13-03-
002-04
Пр.Минстр
оя 
Краснояр.к
р. от 
12.11.10 
№237-О
Огрунтовка металлических поверхностей за 
один раз грунтовкой ГФ-021
100 м2 
окрашив
аемой 
поверхно
сти
1,8018
(102,98+77,2)/100
258,19 65,05 12,81 0,11 465,21 117,21 23,08 0,2 5,31 9,57 0,01 0,02
15 ТЕР26-02-
004-03
Пр.Минстр
оя 
Краснояр.к
р. от 
12.11.10 
№237-О
Огнезащитное покрытие несущих 
металлоконструкций балок перекрытий, 
покрытий и ферм составом «УНИКУМ» с 
пределом огнестойкости 1,0 час
100 м2 
обрабат
ываемой 
поверхно
сти
1,8018
(102,98+77,2)/100
86356,1 1506,88 4657,49 472,58 155596,42 2715,1 8391,87 851,49 151,75 273,42 42,69 76,92
238827,93 5241,05 15043,39 1305,54 512,58 106,31Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
5311,3
4009,6
1469041,07 512,58 106,31
238827,93 5241,05 15043,39 1305,54 512,58 106,31
5311,3
2279,7
3031,6
4009,6
2063,04
1946,56
1768137,83 512,58 106,31
27500,65 229,59 29,37
59402,09
620,78 9,57 0,02
160625,31 273,42 76,92
248148,83 512,58 106,31
1469041,07 512,58 106,31
218543,49
15043,39
6546,59
5311,3
4009,6
29380,82
1498421,89
269715,94
1768137,83 512,58 106,31
Сметная прибыль
Накладные расходы
Сметная прибыль
Итого по разделу 1 Общестроительные работы
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
Накладные расходы
  В том числе, справочно:
   90%*0,85 ФОТ (от 2980)  (Поз. 1-3, 12, 14)
   100%*0,85 ФОТ (от 3566,59)  (Поз. 15)
      Материалы
  В том числе, справочно:
   70%*0,8 ФОТ (от 3684)  (Поз. 14-15)
   85%*0,8 ФОТ (от 2862,59)  (Поз. 1-3, 12)
ВСЕГО по смете
  Строительные металлические конструкции
  Материалы - металлоконструкции
  НДС 18%
  ВСЕГО по смете
      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  Непредвиденные затраты 2%
  Итого с непредвиденными
  Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
  Теплоизоляционные работы
  Итого
  Всего с учетом "Индексы изменения сметной стоимости строительства на 2 квартал 2016г. СМР=5,92"
    Справочно, в ценах 2001г.:
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Выпускная квалификационная работа по теме «Анимационная студия в 
г. Красноярске» содержит 125 страниц текстового документа, 6 приложений, 
21 использованных источников, 10 листов графического материала. 
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СМЕТА, ПРОГНОЗНАЯ СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ. 
Вид строительства – новое строительство. 
Объект строительства – Анимационная студия. 
Цели и задачи дипломного проектирования: 
- расширение, систематизация, закрепление теоретических знаний и 
практических навыков по специализации; 
- подтвердить умение решать инженерно-строительные задачи и 
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строительства. 
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- разработан проект производства работ на основной период 
строительства; 
- составлен и проведен анализ локального сметного расчета на монтаж 
металлических элементов покрытия в ценах 1 кв. 2016 года, прогнозной 
сметной стоимости; 
- рассчитан путь эвакуации при пожаре сотрудников компьютерного 
отдела, находящегося на третьем этаже. 
В результате дипломного проектирования была определена  структура 
строительства, состав и характеристики проектной документации. 
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